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1 DIREKTUPPHANDLING AV KONSULTSTÖD FÖR 
ATT GENOMFÖRA UPPHANDLING AV EXTERNT 
KOMPETENS- OCH UTREDNINGSSTÖD 

I början av januari 2018 genomförde projektledningen för den fördjupade förstudien en 
konkurrensutsatt direktupphandling av konsultstöd vid upphandling av externt kompetens- 
och utredningsstöd. Tjänster som det rörde sig om var exempelvis stöd vid framtagande av 
förfrågningsunderlag, annonsering, hantering av TendSign och värdering av anbud. 

Projektledningen ställde förfrågan till tre olika konsultföretag med tjänster inom offentlig 
upphandling. Dessa tre var; 

1. AffärsConcept AB, Organisationsnummer: 556526-3182 
2. Colligio AB, Organisationsnummer: 556765-1004 
3. Primona AB, Organisationsnummer: 556583-2374 
Konsulterna värderades efter deras erfarenhet inom; 

- offentliga upphandlingar och av upphandlingar inom bygg & fastighet (vikt 60%) 
samt 

- totalkostnaden (vikt 40%). 
Direktupphandlingen vanns av Colligio AB med ansvarig konsult Anders Wiksell. Konsulten 
hade över 15 års erfarenhet av upphandlingar, av upphandlingar inom bygg och fastighet 
samt av upphandlingar för andra museer. Konsulten kunde även ta stöd av 
upphandlingskonsulter internt och kunde påbörja uppdraget omedelbart. 
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2 UPPHANDLING AV EXTERNT KOMPETENS- OCH 
UTREDNINGSSTÖD 

2.1 Annonsering i TendSign 
Under första delen av 2018 genomfördes med stöd av Colligio AB upphandlingen av 
kompetens- och utredningsstöd i den fördjupade förstudien. Upphandlingen genomfördes 
enligt lagen om offentlig upphandling, förenklat förfarande1. Upphandlingen annonserades i 
TendSign med inbjudan att lämna anbud den 1 februari 2018. Sista dag för inlämning av 
anbud var den 22 februari 2018. 

Vid anbudstidens utgång hade det kommit in fem (5) anbud från följande anbudsgivare: 

1. AE/OW; Arkitekter AB, Organisationsnummer: 556220-5541  
2. AIX Arkitekter AB, Organisationsnummer: 556319-2086 
3. Gravity Group AB, Organisationsnummer: 5568-885619 
4. Murman Arkitekter AB, Organisationsnummer: 556292-6724 
5. Wingårdh Arkitektkontor AB, Organisationsnummer: 556339-7503  

Prövning av anbuden delades upp i två moment - kvalificering och utvärdering. 

2.2 Prövning av anbudsgivare 
En förutsättning för att utvärdering av ett anbud skulle ske var att ett anbud skulle uppfylla 
kraven enligt förfrågningsunderlaget och att anbudet var inlämnat med efterfrågade 
dokument och uppgifter. 

Världskulturmuseerna prövade om de inkomna anbuden uppfyllde de av myndigheten 
uppsatta kraven för anbuden och lät Colligio AB validera anbudsgivarnas uppgifter rörande 
SKV-kontroll och Creditsafe rating. 

Världskulturmuseerna bedömde att anbudsgivare nr 3, Gravity Group, orgnr. 556888-5619, 
ej uppfyllde de krav som ställdes för att utvärderas vidare. 

2.3 Värderingsgrunder vid utvärdering av anbud 
Världskulturmuseerna skulle tilldela kontraktet den anbudsgivare som hade offererat det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån grunden pris och kvalitet. Om fler än ett anbud 
skulle haft samma jämförelsepris skulle en särskiljning genom lottning komma att ske. 

Myndigheten använde sig av en så kallad absolut utvärderingsmodell. Detta innebär att 
utvärderingen av ett anbud görs enligt fastställda kriterier oberoende av andra 
anbudssummor och kvalitet. 

Beställaren sätter pris på relevanta kvalitativa egenskaper, mervärden, i upphandlingen. Vid 
utvärderingen justeras anbudssumman, som utgörs av de timpriser som utgör ersättningen 
för utfört arbete, med avdrag.  

2.4 Värdering steg 1 
I värderingens Steg 1 bedömde Världskulturmuseerna om anbudsgivarna med sina anbud 
uppfyllde fem olika av myndigheten uppsatta kriterier. Om anbudsgivaren utifrån inkomna 
anbudshandlingar bedömdes uppfylla ett uppsatt kriterium beviljades ett bestämt 
mervärdesavdrag. 

Från anbudsgivarens anbudssumma gjordes ett summerat mervärdesavdrag efter 
värderingen i steg 1. Resultatet blev då ett jämförelsepris efter steg 1. 

 
1 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling 
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2.5 Värdering steg 2 
Efter genomförd utvärdering i steg 1 simulerade Världskulturmuseerna högsta möjliga 
reducering för samtliga anbudsgivare, som värderats i steg 1. Endast de tre anbudsgivare som 
hade lägst jämförelsesumma enligt simuleringen, och som kunde vinna upphandlingen 
kallades sedan av myndigheten till steg 2, presentation. Det innebar att anbudsgivare nr 5. 
Wingårdh Arkitektkontor AB, orgnr: 556339-7503, som fått sitt anbud värderat i steg 1, ej 
blev inbjuden till presentation. 

Liksom i steg 1 skulle mervärdesavdrag sättas ut i steg 2 baserat på hur väl anbudsgivarna 
bedömdes uppfylla uppställda kriterier. Från anbudsgivarens jämförelsepris efter steg 1 
gjordes ett mervärdesavdrag efter värderingen i steg 2. Resultatet blev då ett jämförelsepris. 

Efter genomförda och värderade presentationer simulerade myndigheten åter högsta möjliga 
reducering för icke-kallade anbudslämnare i steg 2. Om någon av dessa, enligt simuleringen, 
skulle kunna passera den anbudslämnare som i detta läge var bedömd som den ekonomiskt 
mest fördelaktiga, skulle ytterligare presentationer att hållas för att garantera att beställaren 
antar det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Simuleringen visade att så ej var fallet. 

2.6 Slutresultat 
De anbud som gick vidare till presentation placerade sig i följande rangordning efter 
genomförd anbudsprövning. 

Rangordning Jämförelsepris Anbudsgivare Organisationsnummer 

1 138 kr AIX Arkitekter AB 556319-2086 

2 149 kr AE/OW; Arkitekter AB 556220-5541 

3 250 kr Murman Arkitekter AB 556292-6724 

 

I enlighet med utförd anbudsprövning rekommenderade projektledningen 
Världskulturmuseerna att anta anbudet från AIX Arkitekter AB med organisationsnummer: 
556319-2086. Avtal mellan parterna signerades av Världskulturmuseernas stabschef den 
27 mars 2018 och av leverantören den 3 april 2018. 
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Barnvagnsparkeringen ska vara 
väderskyddad och säker. Samnyttjas gärna 
med restaurangens besökare. Behovet av 
barnvagnsparkering varierar beroende på 
utrymningsregler. 

Det är viktigt att restaurangen matchar 
hörsalens dimension så att de kan leverera 
mat, inkl. sittplatser, till alla deltagare på 
en konferens eller programpunkt. 

Om utställningsverkstad är 
utlokaliserad till annan plats krävs 
en underhållsverkstad (kombinerat 
med driftsverkstad) i anslutning till 
utställningslokaler.

Det finns ett önskemål att synliggöra fler 
aktiviteter som vanligtvis görs bakom 
stängda dörrar. Föremålskonservering 
är ett sådant exempel som skulle kunna 
betraktas genom ett fönster.

Oavsett lokalisering av magasinen finns 
det ett behov av tillfällig magasinering 
av föremål i alla byggnader där det finns 
utställningslokaler. I detta schema kallar 
vi de för “transitmagasin.
Det finns önskemål att visa olika föremål 
för besökare mitt i utställningen. En vagn 
som kan förvaras i transitmagasin och sen 
köras ut då och då.

Första intrycket byggs upp redan innan 
en besökare stiger in på museet. Den 
outnyttjade potentialen i utemiljön har 
diskuterats under intervjuerna. Här finns 
det mycket att utveckla.
Tehuset på EM har inte fått en egen gul 
ruta men bör tas i beaktning i vidare 
process. Även bästa metod för underhåll/
drift av utemiljön bör utredas. 

Det finns fördelar att den publik entrén 
skiljer sig från personalentrén. De flesta 
av myndighetens besökare använder den 
publika entrén under museets öppettider.

Ett invändigt torg som möter besökaren 
efter att de stigit in på museet. Ofta kommer 
flera grupper för att delta i programpunkter, 
konferensbesökare eller skolklasser samtidigt 
och denna större flexibla yta efterfrågas. Det 
är viktigt att mottagandet av värdar ligger i 
direkt anslutning både för orienterbarheten 
och utifrån besökarens upplevelse. Bra 
om denna yta ligger nära museibutik men 
att butiken samtidigt kan avgränsas vid 
aktiviteter kvällstid eller andra tider som 
butiken inte är öppen. Yta för Cosy Corner/
Lounge, mjukare sittyta, bör också finnas här.

Bemanningen i museibutiken är 
densamma som receptionen. Dvs. att våra 
värdar ansvarar för driften av butiken, 
mao försäljning mm. Butiken ska ge 
besökaren en stark kundupplevelse, en 
basar, med ett myller av varor från hela 
världen. 

Vissa intervjuade medarbetare efterfrågar så 
flexibla utställningslokaler som möjligt, en 
grey-box, med bra klimat, lämpliga tekniska 
installationer och god belysning för besökare, 
föremål, uppbyggnad och rivning samt 
underhåll. Andra säger att det går att göra bra 
utställningar i alla typer av lokaler, gärna rum 
med stark karaktär. Bra belysning och tekniska 
installationer efterfrågas även i dessa lokaler 
men flexibiliteten är sämre. 
Denna ambition ska också kombineras med 
pop-up-utställningar/vandringsutställningar 
som kan finnas på helt andra platser. God 
tillgänglighet efterfrågas (av konservatorer) 
även till föremålen inom en utställning. 
Bra öppningsbara montrar, klimat- och 
ljusstyrning samt hög säkerhet krävs. Indelat 
i låsbara enheter. En del av utställningsytan 
reserveras för pedagogiska möten och tillfälliga 
utställningar som pedagogerna ansvarar för.

En kreativ verkstad efterfrågas i alla 
museilokaler för att på bästa sätt 
kunna bedriva pedagogisk verksamhet. 
Verkstaden ska ha en central placering 
och flexibel och  lätthanterlig möblering. 
Vask och goda tekniska förutsättningar 
efterfrågas. 

Någon typ av samlingslokal efterfrågas både 
för publika aktiviteter och för att internt kunna 
samla personal. Personantal bör vara åtminstone 
150 personer. Auditoriet bör placeras så nära 
“Torget” som möjligt för att förenkla flödet 
vid t.ex. konferens. Huruvida gradängsittning 
är nödvändig eller inte behöver utredas. 
Skjutbara teleskopläktare skulle kunna vara 
en möjlighet. Lokalen (salongen) bör fungera 
för alla typer av estetiska konstuttryck: film, 
konsert mm. Goda tekniska förutsättningar, 
mörkläggningsmöjlighet och bra ljud är 
nödvändigt. Nära koppling till restaurang alt. 
kaffestation efterfrågas. Viktigt med visuell 
koppling mellan event- och konferensbesökaren 
och utställningen.  

Förråd efterfrågas nära hörsal och kreativ 
verkstad för att kunna uppnå flexibel 
möblering samt lagring av material som 
används vid pedagogisk verksamhet. Kan 
ev. samnyttjas beroende på placering inom 
lokalen. Närheten är avgörande.

Flexibelt möblerade mötes-/konferensrum 
i olika storlekar med goda tekniska 
förutsättningar för digitala medier. 
Efterfrågas för att kunna utveckla 
verksamheten när det gäller program 
och event och då är närheten till kreativ 
verkstad och samlingssal viktig. Dessa 
rum skulle även kunna samnyttjas med 
intern verksamhet som t.ex. telefonmöten 
och fokusgrupper.

Ytan är en plats där vi möter våra besökare 
och som måste uppfylla god arbetsmiljö. 
Värdarna ansvarar för mottagandet av 
museibesökare, svarar på frågor och tar betalt 
(inträde/butik). Värdarna ska röra sig mer 
ute i de publika utrymmena och inte vara 
bakom disk, men samtidigt måste en del 
administration som kräver dator göras utöver 
kassa-arbete och paketinslagning. Vid event/
konferens efterfrågas en supportplats om 
besökarna skulle behöva hjälp med något. Det 
måste utredas om den platsen skulle kunna 
vara i entrémiljön eller om det krävs en egen. 
Ska uppfylla god arbetsmiljö.

Vid event/konferens efterfrågas en 
supportplats om besökarna skulle behöva 
hjälp med något. Det måste utredas om 
den platsen skulle kunna vara densamma 
som receptionen eller om det krävs en 
egen. 

Internt bokningsystem.

Någon typ av aktivitetshörna, en mer 
lekvänlig miljö för yngre barn, har 
efterfrågats i intervjuerna. Kan med fördel 
ligga nära amningsrum och inte inrymmas 
i samma rum som Kreativ Verkstad 
där pedagogisk verksamhet ska kunna 
bedrivas.

Informationssök och utökad utställnings-
miljö i digital form. Ska vara kopplad till 
samlingens databas. Skärm för besökare.

GODSMOTTAGNING

En gemensam, väl tilltagen och säker 
godsmottagning som går att köra in i. 
Porten ska kunna stängas. Därifrån går 
separeras flödena för föremål resp. övrigt. 
Exakt vad av övrigt gods som behöver gå 
inom en karantänsmiljö är fortsatt under 
utredning. Huvudregeln för närvarande 
avser alla föremål samt visst organiskt 
material.     

Ett närförråd för värdar, och pedagoger, 
efterfrågas i nära anslutning till Torget. 
Förrådet ska rymma trycksaker och 
audioutrustning. 

Intervjuerna har påtalat att byggvaror 
som kommer i direkt kontakt med föremål 
också måste frysas före kontakt sker. 
Frågan är om detta fryrum måste ligga vid 
godsmottagning eller kan placeras mellan 
verkstad och utställning.

Det finns behov av ett vaktutrymme i 
samband med entrén då delar av muséet 
kan vara öppet senare än ordinarie 
öppettider pga exempelvis konferens 
med middag eller programverksamhet 
kvällstid. 

Ett säkerhetsrum efterfrågas av olika skäl. Dels 
finns dels ett behov med ett säkert rum nära 
en sekundär utrymningsväg för personer med 
personskydd som kan tänkas befinna sig på 
museet med anledning av t.ex. invigningar eller 
konferenser. För säkerhetsklassade personer. 
Ska ha säkerhetsdörr och tillgång till annan 
utrymningsväg än publik entré.

En matsäcksplats ska vara  en trevlig 
sittmöjlighet för en skolklass eller flera 
barnfamiljer som besöker museet. 
Köksbänk med vask och mikrovågsugnar 
ska finnas. Ytan får gärna placeras mitt i 
det publika utrymmet men samtidigt vara 
en avgränsad yta. God tillgänglighet är 
viktigt.

MATSÄCKSYTA

AMNINGSPLATS

En lugn avskild yta för amning efterfrågas 
av barnfamiljer och skulle kunna vara en 
uppskattad mötesplats på museet. Ska 
vara en lugn miljö där även storasyskon 
är välkomna. Skulle möjligtvis kunna 
samnyttjas med aktivitetshörna (nedan) 
om förutsättningarna är de rätta.

PUBLIKT BIBLIOTEK
BOKUTSTÄLLNING

Myndigheten har som ambition att göra 
biblioteken mer publika och att även ta 
fram bokutställningar som kompletterar 
verksamheten. Det kvarstår att utreda hur 
en sådan funktion kan fungera och vilken 
yta som krävs.
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Aktivitetssteg i processen

Magasin & 
föremålsförvaltning

Samlingssal

Arkiv

KONSERVERINGS-
ATELJÉER

UTRUSTNINGSRUM

WORKSTATION

FÖREMÅLS-
HANTERING

FLEXIBEL YTA

BIBLIOTEKENSKILDA ARKIV

STUDIEPLATS
(FORSKARE & 
STUDENTER)

MYNDIGHETS-
ARKIV

Det säkra flödet för föremål kräver 
transportvägar ,för vagnar, utan trösklar 
och klinkers, hissar av viss storlek som 
även kan ta en viss tyngd samt god 
möjlighet att manövrera stora saker. 
Dörröppnare fterfrågas för samtliga dörrar 
i flödet. 

FOTOSTUDIO

MUSEITRANSPORT 
MED VAGN

GODSMOTTAGNING

PERSONAL-
ENTRÉ

PASSAGE/
SLUSS

TEXTIL

LACK METALL

KYLRUM

NITRAT/ACETAT/
PLAST

BILDARKIV

VÄRDEFÖREMÅL

DATABAS
SAMLING

LARMCENTRAL

TOALETTER

SCANNER
2D & 3D

SÄKERT 
UPPACKNINGSRUM

I direkt anslutning till 
konserveringsateljen. Här packas 
föremål ned. Packmtrl kan vara i 
utrustningsrummet eller i enskilt förråd 
i direkt anslutning. Nedpackade föremål 
kan gå förbi det säkerhetsklassade 
uppackningsrummet direkt ut till lastkaj.

PACKRUM

TRANSITMAGASIN 
FÖR FORSKARE & 

STUDENTER

I magasinen behöver det finnas arbetsyta 
och avlastningsyta. Ex utdragbara 
bord i kompaktsystem. Avlastning för 
mindre föremål. Ett antal stationer inom 
magasinet för uppordning av föremål 
mm. 
Tröskellöst. Dörröppnare. Bör ngt 
av dessa specifika önskemål tas upp? 
Allting i samma plan (även bibliotek, 
forskarrum).

SAMLINGS-
FÖRVALTNING

OMKL. MAGASIN

MAGASIN
ALLMÄNKLIMAT

VAPENKASSUN

DIGITALISERINGSHUB

Separat rum för vagn restvärdesräddning 
och dylik utrustning som 
vattendammsugare och friskluftsmasker 

Intervjuerna har påtalat behov av sluss 
mellan magasin (och övriga utrymmen 
där föremål förvaras) och övriga ytor 
för att hantera säkerhet, klimattröghet 
och brandbegränsning. Det innebär 
ett neutralt utrymme mellan magasin 
och sluss utan förvaring eller andra 
verksamheter. 

Intervjuerna har påtalat behov av 
omklädningsrum mellan magasin (inkl. 
övriga utrymmen där föremål förvaras) 
och övriga ytor för att personal och ev. 
besökare kan ta av sig ytterplagg och 
ytterskor och ta på sig rockar och låneskor 
(Skyddskläder?) för att undvika spridning 
av skadedjur. Behöver innehålla krokar, 
skåp och dusch/wc.

Ett separat rum i anslutning till 
godsmottagning där föremål kan förvaras 
tillfälligt i väntan på vidare transport inom 
byggnad. Samma skalskydd som Magasin 
inkl. larm. Möjlighet att hantera föremål, 
ta bort emballage mm. Krävs yta nog för 7 
pall.

Plats för instruktion (pärmar) om 
restvärdesräddning. Ska finnas anslutning 
till entré för räddningstjänst vid pågående 
larm. 

Intervjuerna har påtalat behov av yta med 
bord där föremål kan visas/läggas upp på 
ett bra och säkert sätt. 
Aktuellt vid:
-Tillståndsbedömning
-Uppordningsprojekt inom magasin
-Planera utställning
-Forskningsbesök
-Magasinsvisning
-Tillfällig evakuering

Intervjuerna har påtalat att en utökad 
digitalisering av samlingen och en 
bättre sökbarhet skulle avsevärt kunna 
förenkla en mängd aktiviteter inom 
verksamheten. En samling av en mängd 
digitaliseringsfunktioner som t.ex. 
fotostudio och scanners skulle underlätta 
processen.

Myndighetsarkiv innefattar både juridiska 
och ekonomiska handlingar och arkiv som 
genererats av verksamheten exempelvis 
utställningsdokumentation (ibland omnämnt 
som verksamhetsarkiv). Används ofta av 
administration och vid planeringsfasen av 
utställningsproduktion. Används även av 
intendenter, pedagoger och externa besökare 
(idag primärt forskare och studenter). Vi vill även 
möjliggöra att handlingarna kommer fler till del.

Enskilda arkiv är de arkiv som kommer in 
utifrån. Exempelvis en samling med tillhörande 
arkiv som donerats eller på annat sätt 
uppgått i myndighetens samling. Används vid 
planeringsfasen av utställningsproduktion. 
Används även av intendenter för intern 
kunskapsuppbyggnad av samling, av pedagoger 
och av externa besökare (idag primärt forskare 
och studenter). Vi vill även möjliggöra att 
handlingarna kommer fler till del.

Arbetsstationer och avlastningsytor bör finnas 
både som stationära enheter och mobila enheter 
på vagn. Ex utdragbara bord i kompaktsystem för 
avlastning för mindre föremål. Ett antal stationer 
krävs inom magasinet för upp-ordning av föremål 
mm. Bra nätverk i alla delar efterfrågas liksom 
god arbetsbelysning som är rörelseaktiverad. 
Tröskellöst och dörröppnare krävs.På sikt vore det 
även bra med en mobil digitaliseringsstation som 
kan rullas genom magasinen.
Allmänklimat: Material: Blandat. Temp Celcius: 
18. Plus/minus temp: 2. rh (%): 50. Plus/minus 
rh%: 10. max svängning  rh%/dygn: 5 
max lux: 150 (arbetsbelysning) Säkerhetsklass: 3 
Automatiska släcksystem (ex intert luft): ja

MAGASIN

Platsen där föremål förvaras i samband 
med forskningsstudier eller andra typer 
av besök måste uppfylla föremålets krav 
på klimat. Viktigt med närhetsprincip 
så att föremålen inte måste förflyttas 
onödigt långt. En flytt är alltid förenat 
med en risk. Transitmagasinet måste 
givetvis uppfylla de klimatkrav som 
föremålet har. Utomstående får bjudas in i 
transitmagasinet för att kunna studera där 
på plats men samma försiktighetsåtgärder 
som övriga magasin måste uppfyllas.

Detta rum behövs vid föremålsmottagande 
för att undvika skadedjursspridning. 
Olika typer av material kräver olika typ av 
försiktighetsåtgärder efter leverans. KARANTÄNMILJÖ

Studieplatser för forskningsstudier eller 
andra typer av besök. Kapacitet för fyra 
personer samlat i ett gemensamt rum med 
bokningsbara platser. Höj- och sänkbara 
arbetsbord, bra beslysning och tillgång 
till internet krävs liksom stora bordsytor 
och fotohörna och scanner, helst i nära 
anslutning.

I konserveringsateljéerna behöver det finnas:
-Rinnande vatten
-Fast utsug (typ dragskåp) för arbeten med 
lösningsmedel
-Mobilt utsug
-Ventilerat kemikalieskåp
-Stora bordsytor
-Kylskåp för vissa kemikalier och limmer
-Mikroskop

Våtutrymmen bör med fördel placeras 
långt bort från föremålen. Det behöver 
dock finnas några toaletter inom 
säkerhetszonen för magasin för att 
undvika att medarbetare måste ta sig ut 
genom sluss och omklädningsrum varje 
gång. 

Myndigheten har som ambition att göra 
biblioteken mer publika och att även ta 
fram bokutställningar som kompletterar 
verksamheten. Bibliotek är, tillsammans 
med arkiv och föremål, benen som 
myndighetens samling vilar på. Inkl. 
framtida kunskapsuppbyggnad, både 
interna och externa. Det finns därmed en 
fördel om magasin och arkiv lokaliseras 
med bibliotek samt studieplatser för 
forskare och studenter.

Om digitaliseringen av samlingen hade 
nått längre skulle det underlätta för 
huvudparten av myndighetens aktiviteter. 
Intervjuerna är samstämmiga i behovet av 
det, samtidigt som systemet Calotta kan 
behövea utvecklas och förbättras.

Textilmagasin: Material: Textil 
Temp Celcius: 16. Plus/minus temp: 2. 
rh (%): 50. Plus/minus rh%: 10. 
max svängning  rh%/dygn: 5 
max lux: 150 (arbetsbelysning) 
Säkerhetsklass: 3
Automatiska släcksystem (ex intert luft): ja

Lackmagasin: Material: Lack
Temp Celcius: 18. Plus/minus temp: 2. 
rh (%): 55. Plus/minus rh%: 5. 
max svängning  rh%/dygn: 5 
max lux: 150 (arbetsbelysning) 
Säkerhetsklass: 3
Automatiska släcksystem (ex intert luft): ja

Vapenkassun: Material: Lack
Temp Celcius: 18. Plus/minus temp: 2. 
rh (%): 50. Plus/minus rh%: 10. 
max svängning  rh%/dygn: 5 
max lux: 150 (arbetsbelysning) 
Säkerhetsklass: 5
Automatiska släcksystem (ex intert luft): ja

Fotomagasin: Material: Nitrat, Acetat & 
plast. Temp Celcius: 10. 
Plus/minus temp: 2. rh (%): 35. 
Plus/minus rh%: 5. 
max svängning  rh%/dygn: 5 
max lux: 150 (arbetsbelysning) 
Säkerhetsklass: 3

Bildmagasin: Material: Foto & negativ. 
Temp Celcius: 16. 
Plus/minus temp: 2. rh (%): 35. 
Plus/minus rh%: 5. 
max svängning  rh%/dygn: 5 
max lux: 150 (arbetsbelysning) 
Säkerhetsklass: 3

Värdemagasin: Material: Värdeföremål. 
Temp Celcius: 18. 
Plus/minus temp: 2. rh (%): 50. 
Plus/minus rh%: 10. 
max svängning  rh%/dygn: 5 
max lux: 150 (arbetsbelysning) 
Säkerhetsklass: 5

Torrklimatmagasin: Material: Metall. 
Temp Celcius: 18. 
Plus/minus temp: 2. rh (%): 50. 
Plus/minus rh%: 10. 
max svängning  rh%/dygn: 5 
max lux: 150 (arbetsbelysning) 
Säkerhetsklass: 3

Kylrumsmagasin: Material: Skinn, päls & 
fjäder mm. Temp Celcius: 10. 
Plus/minus temp: 2. rh (%): 45. 
Plus/minus rh%: 5. 
max svängning  rh%/dygn: 5 
max lux: 150 (arbetsbelysning) 
Säkerhetsklass: 3

En gemensam, väl tilltagen och säker 
godsmottagning som går att köra in i. 
Porten ska kunna stängas. Därifrån går 
separeras flödena för föremål resp. övrigt. 
Exakt vad av övrigt gods som behöver gå 
inom en karantänsmiljö är fortsatt under 
utredning. Huvudregeln för närvarande 
avser alla föremål samt visst organiskt 
material.     
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MEDIALABB
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(PROVRUM)
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LOUNGE

PROJEKTRUM
(VÄXTHUS)

TRANSIT-
KONSERVERINGS-

ATELJÉ

DRIFT & UNDER-
HÅLLSVERKSTAD

PROJEKTRUM
(VÄXTHUS)

PROJEKTRUM
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PROJEKTRUM
(VÄXTHUS)

MAGASIN

FYSISKA MODELLER 
ALLA UTSTÄLLNINGSLOKALER

RITNINGAR 
ALLA UTSTÄLLNINGSLOKALER

PERSONALENTRÉ

OMKL. 
VERKSTAD

KONTORSFUNKTIONER

KONTORS-
ARBETSPLATSER

MÖTESRUM

TYST RUM

PRINTERRUM

FÖRRÅD

STÖDFUNKTIONER PERSONAL

TOALETTER VILRUM

STÄDRUM

OMKL. & DUSCH
PERSONALSKÅP

MATRUM & PENTRY

UTSTÄLLNINGS-
SLUSS



Digital funktion

Sekundära funktioner

Nära samband 
(inom samma byggnad)

Visst samband 
(inte nödvändigtvis inom samma byggnad)

Digitalt nära samband

Kluster av funktioner  

Gräns (säkerhet, klimat, brand eller dylikt)
Utställning

Intern funktion

Publik funktion

Restaurangfunktion

Forskningsfunktion

Utställningsproduktion

Fysiska hjälpmedel

Direkt samband 
(intilliggande lokaler)

Aktivitetssteg i processen

Magasin & 
föremålsförvaltning

Samlingssal

Arkiv

MAGASIN

OMKL. MAGASIN

UTSTÄLLNINGS-
SLUSS

SÄKERT 
UPPACKNINGSRUM

PRODUKTIONSNAV
LOUNGE

PROJEKTRUM
(VÄXTHUS)

MEDIALABB

CO-CREATION
(PROVRUM)

UTSTÄLLNINGS-
VERKSTAD  

DRIFT & UNDER-
HÅLLSVERKSTAD

UTSTÄLLNING

KARANTÄNSMILJÖ 
ÖVRIGT MATERIAL

VARIERANDE TEMPERATUR

GODSMOTTAGNING SLUSS MAGASIN

TRANSIT-
MAGASIN

KARANTÄNMILJÖ
FÖREMÅL

TRANSIT-
KONSERVERINGS-

ATELJÉ

BIBLIOTEK

MYNDIGHETS-
ARKIV

ENSKILDA
ARKIV

DIGITALA 
MODELLER 

ALLA UTSTÄLLNINGSLOKALER

RITNINGAR 
ALLA UTSTÄLLNINGSLOKALER

FYSISKA MODELLER 
ALLA UTSTÄLLNINGSLOKALER

UTSTÄLLNINGS-
PRODUKTION

Gemensamt rum (högkvarter) 
för arbetsgruppen för varje 
pågående utställningsprojekt. 
Bra kontorsarbetsplatser och 
mötesrum integrerat. Utrustat med 
el, videokonferensutrustning, data, 
whiteboard, anslagstavla, vägghängd 
thouchskärm. Navet i mitten skulle kunna 
vara en lounge för kaffe, hjärtat av denna 
verksamhet, med inblick/insyn till alla 
pågående projekt. Navet skulle även 
kunna samla gemensam referens- och 
inspirationslitteratur. Projektrummen ska 
vara bokningsbara över lång tid och liva 
med verksamhetsplanen. Rummen ska 
vara olika stora, vara flexibelt möblerade 

En semi-publik lokal/arbetsyta dit 
allmänheten och fokusgrupper kan 
bjudas in för att se och delta i delar av 
utställningsproduktionen. Lokalen har 
en flexibel möblering kan användas 
som fotostudio, VR-rum samt rymma 
3D-printrar. Mörkläggning liksom 
dagsljus är nödvändigt. Separata 
ljudiolerade celler efterfrågas för att kunna 
utveckla arbetet med film/filmredigering. 

En semi-publik lokal/testbed-yta dit 
allmänheten kan bjudas in för att se och 
delta i delar av utställningsproduktionen. 
Mock-ups. Lokalen har en flexibel 
möblering. Bra förråd bör finnas i nära 
anslutning. 

Intervjuerna har påtalat att det är en 
stor fördel med utställningsverkstad 
i nära samband till projektrum. 
Styrgruppen instämmer med säger att 
det inte är nödvändigt. Förråd/lager 
för större utställningselement, som 
skulle kunna prefabriceras efterfrågas. 
Förråd bör optimalt sett vara nära 
utställningsverkstaden. 

Om utställningsverkstad är utlokaliserad 
behövs en underhållsverkstad (kombinerat 
med driftsverkstad) i anslutning till 
utställningslokaler. Förråd/lager i någon 
form efterfrågas i närhet till drift- och 
underhållsverkstad.

Vissa intervjuade medarbetare efterfrågar så flexibla 
utställningslokaler som möjligt, en grey-box, med 
bra klimat, lämpliga tekniska installationer och god 
belysning för besökare, föremål, uppbyggnad och 
rivning samt underhåll. Andra säger att det går att 
göra bra utställningar i alla typer av lokaler, gärna 
rum med stark karaktär. Bra belysning och tekniska 
installationer efterfrågas även i dessa lokaler men 
flexibiliteten är sämre. 
Denna ambition ska också kombineras med pop-up-
utställningar/vandringsutställningar som kan finnas 
på helt andra platser. God tillgänglighet efterfrågas 
(av konservatorer) även till föremålen inom en 
utställning. Bra öppningsbara montrar, klimat- 
och ljusstyrning samt hög säkerhet krävs. Indelat i 
låsbara enheter. En del av utställningsytan reserveras 
för pedagogiska möten och tillfälliga utställningar 
som pedagogerna ansvarar för.

Intervjuerna har påtalat att byggvaror 
som kommer i direkt kontakt med föremål 
också måste frysas före kontakt sker. 
Frågan är om detta fryrum måste ligga vid 
godsmottagning eller kan placeras mellan 
verkstad och utställning.

PROJEKT-
PLATTFORM

DATABAS
SAMLING

Oavsett vilken byggnad som magasinen 
placeras finns det även ett behov av 
tillfällig magasinering av föremål 
i alla byggnader där det finns 
utställningslokaler. 

Intervjuerna har påtalat behov av 
omklädningsrum mellan magasin (inkl. 
övriga utrymmen där föremål förvaras) 
och övriga ytor för att personal och 
besökare kan ta av sig ytterplagg och 
ytterskor och ta på sig rockar och låneskor 
för att undvika spridning av skadedjur.

Intervjuerna har påtalat behov av sluss 
mellan magasin (och övriga utrymmen 
där föremål förvaras) och övriga ytor för 
att hantera säkerhet, klimattröghet och 
brandbegränsning.

Detta rum behövs vid föremålsmottagande 
för att undvika skadedjursspridning. 
Olika typer av material kräver olika typ av 
försiktighetsåtgärder efter leverans. 

Oavsett vilken byggnad som magasinen 
placeras finns det ett behov av 
konserveringsateljé i alla byggnader där 
det finns utställningslokaler. 

Arbetsstationer inom magasinet bör finnas 
både som stationära enheter och mobila 
enheter på vagn. Bra nätverk i alla delar 
efterfrågas liksom god 
arbetsbelysning som är rörelseaktiverad. 
På sikt vore det även bra med en mobil 
digitaliserings-
station som kan rullas genom magasinen.

Myndighetsarkiv innefattar både juridiska 
och ekonomiska handlingar (särskilda 
krav som ställs då detta är en myndighet), 
och arkiv som genererats av verksamheten 
(det sistnämnda omnämns ofta som 
verksamhetsarkiv). 
Används ofta av administration och vid 
planeringsfasen av utställningsproduktion.

Enskilda arkiv är de arkiv som kommer 
in utifrån. Exempelvis en samling med 
tillhörande arkiv som donerats eller 
på annat sätt uppgått i myndighetens 
samling. Används ofta av forskare och för 
intern kunskapsuppbyggnad av samling. 

Idag finns en projektplattform avseende 
utställningsproduktion men intervjuerna 
gör gällande att förbättringspotentialen är 
stor.

Om bra digitala modeller fanns 
framtagna för alla utställningslokaler 
skapas en större flexibilitet när det gäller 
myndighetens utställningsproduktion.

Om korrekta ritningar fanns framtagna för 
alla utställningslokaler skapas en större 
flexibilitet när det gäller myndighetens 
utställningsproduktion.

Om korrekta fysiska modeller fanns 
att tillgå för alla utställningslokaler 
skapas en större flexibilitet när det gäller 
myndighetens utställningsproduktion.

Om digitaliseringen av samlingen hade 
nått längre skulle det underlätta för 
huvudparten av myndighetens aktiviteter. 
Intervjuerna är samstämmiga i behovet av 
det, samtidigt som systemet Calotta kan 
behövea utvecklas och förbättras.

Ett separat rum i anslutning till 
godsmottagning där föremål kan förvaras 
tillfälligt i väntan på vidare transport inom 
byggnad. Samma skalskydd som Magasin 
inkl. larm. Möjlighet att hantera föremål, 
ta bort emballage mm. 

Sluss eller typ av montagerum 
mellan verkstad och utställningsrum 
krävs för sista finishen av montrar 
och dyl. Detta utgör även en 
städsluss för att få bort spån och 
damm från producerade delar. 
Det ska Ej vara direkt ingång från 
verkstaden till utställningslokalen. 
I montagerummet krävs tryckluft 
och dammsugare för att få bort 
spånrester mm. Från detta 
utrymme bör det finnas direkt 
tillgång till större hissar för att 
nå utställningssalarna. Rummet 
skulle även kunna användas för 
uppsortering av verktyg mm 
efter byggande av en utställning, 
tapetsering mm.
Montagerummet skulle även kunna 
användas för provuppställningar i 
montrar mm (gärna dammfritt). 

En gemensam, väl tilltagen och säker 
godsmottagning som går att köra in i. 
Porten ska kunna stängas. Därifrån går 
separeras flödena för föremål resp. övrigt. 
Exakt vad av övrigt gods som behöver gå 
inom en karantänsmiljö är fortsatt under 
utredning. Huvudregeln för närvarande 
avser alla föremål samt visst organiskt 
material.     
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Restaurangfunktion

Forskningsfunktion

Utställningsproduktion

Fysiska hjälpmedel

Direkt samband 
(intilliggande lokaler)

Aktivitetssteg i processen

Magasin & 
föremålsförvaltning

Samlingssal

Arkiv

KONTORSMILJÖ

KONTORS-
ARBETSPLATS

TYSTA RUM
TELEFONRUM

SEKRETESSRUM

NÄRARKIV
MELLANLAGRING

PERSONALENTRÉ

CYKELRUMMONTAGERUM
TRYCK, VEPOR & AFFISCHER 

PRINTERRUM POST-
MOTTAGNING

MILJÖRUM
REKREATION
(T.EX. PINGIS)

OMKL. & DUSCH
PERSONALSKÅP

FÖRRÅD

TOALETTER

 

MATRUM & PENTRY

VILRUM

STÄDRUM

MÖTESRUM

DATABAS
SAMLING

HEMSIDAN

INSIDAN

PROJEKT-
PLATTFORM

DIGITALA 
MODELLER 

ALLA UTSTÄLLNINGSLOKALER

DATACENTER
IT- & SERVERRUM

SOCIALA 
MEDIER

GODSMOTTAGNING

Det behövs dels ett miljörum i anslutning 
till kontorsarbetsplatserna för att förenkla 
återvinningen men det behövs också  rym-
ligt miljörum med utrymme för alla frak-
tioner i närheten av godsmottagning för 
vidare transport.

ARKIV
EKOENOMI & HR

Det finns en stor efterfrågan på mötesrum 
inom myndigheten. God ljudisolering är 
av största vikt. Bra med delvis genomsik-
tlighet så att det syns om det är upptaget 
och att de som är inne ser att någon står 
utanför. Alla (eller iaf merparten) mötes-
rum bör vara utrustade med videokonfer-
ensutrustning för att underlätta för verk-
samheten trots geografiska avstånd. Både 
stora och mindre mötesrum efterfrågas 
liksom boknings- och obokningsbara (för 
snabba spontana möten).

Flera aktiviteter inom myndigheten eft-
erfrågar motagerum för diverse produk-
ter. Dragskåp, skärbordoch laminering-
smaskin liksom stort bord är behov som 
omnämnts i intervjuerna. Rummet kan 
med fördel ligga nära printerrum. 

Printermöjlighet i nära anslutning till kon-
torsarbetsplatserna efterfrågas. Maskinen 
behöver även kunna scanna. Beroende på 
vilken typ av maskin som väljs är det mö-
jligt att inget separat rum för funktionen 
krävs. Rummet kan med fördel ligga nära 
montagerum och samordas med lokalt 
miljörum/återvinning. Omklädning och dusch ska finnas inom varje fas-

tighet och efterfrågas särskilt av lokalvårdare, väk-
tare och personer som cyklar till jobbet. Personal-
skåp efterfrågas också. Utifrån IT-synpunkt krävs 
säker förvaring för bärbara datorer med tanke på 
inbrottsrisken. Möjligen kan funktionen personal-
skåp flyttas ut i kontorsmiljön på sikt.

I Göteborg finns det ett internt datacenter. 
Det krävs ett separat serverrum i varje 
enskild fastighet som myndigheten för-
fogar över med erforderliga brandväggar 
och switchar. Serverrummet bör vara ca. 7 
kvm och även uppfulla brand- och 
vattensäkerhetskrav. Där det finns servrar 
krävs att rummet är tempererat med AC. 
Viktigt med luft och kyla.

Förråd efterfrågas i alla delar av verksamheten. I 
intervjuerna har det uttryckts ett behov av förvaring 
av t.ex. lampor och trycksaker i nära anslutning till 
kontorsarbetsplatserna. 

Det behöver finnas ett närarkiv nära kon-
torsarbetsplatserna för de som arbetar 
med registrering, administration, ekonomi 
mm. Möjligen kan detta vara ett mellan-
lager innan materialet transporteras till en 
myndighetens samlade myndighetsarkiv 
och enskilda arkiv (som bör finnas sam-
lade). Närarkivet kan vara ett arkivskåp 
som klarar alla brand- och säkerhetskrav. 

Det finns en efterfrågan på tysta rum och 
telefonrum inom myndigheten. God lju-
disolering är av största vikt. Bra med del-
vis genomsiktlighet så att det syns om det 
är upptaget och att de som är inne ser att 
någon står utanför.

Städrum efterfrågas på varje plan inom en fastighet. 
Kan med fördel placeras nära våtutrymmen och 
pentryn där städning krävs mer frekvent.

Detta schema redovisar inte huruvida 
myndigheten önskar sitta i öppet 
landskap, cellkontor eller aktivitetsbaserat 
utan samlar alla kontorsarbetsplatser som 
en funktion. En sådan utredning behöver 
göras (alternativt en hypotes som kan 
behöva testas) vid senare tillfälle för att 
kunna uppskatta ytbehov och övriga krav.

Flera aktiviteter inom myndigheten efter-
frågar ett sekretessrum nära övriga kon-
torsarbetsplatser. Om alla sitter i cellkon-
tor är det troligtvis inte nödvändigt men 
baserat på dagens möblering på t.ex. VKM 
behövs ett sådant rum. Dörren ska vara 
låsbar och insyn ska ej finnas. Bra med 
ett stort bord för att kunna hantera doku-
ment. 

Insidan är myndighetens Intranät.

Idag finns en projektplattform avseende 
utställningsproduktion men intervjuerna 
gör gällande att förbättringspotentialen är 
stor.

Om bra digitala modeller fanns fram-
tagna för alla utställningslokaler skapas 
en större flexibilitet när det gäller myn-
dighetens utställningsproduktion.

Myndigheten kommunicerar genom mån-
ga sociala kanaler utöver hemsidan. 

Hemsidan är en av de viktigaste kommu-
nikationskanalerna för myndigheten.

Om digitaliseringen av samlingen hade 
nått längre skulle det underlätta för 
huvudparten av myndighetens aktiviteter. 
Intervjuerna är samstämmiga i behovet av 
det, samtidigt som systemet Calotta kan 
behövea utvecklas och förbättras.

Arkivskåp för ekonomi med många 
hyllmetrar pärmar som används regelbun-
det i verksamheten. T.ex. fakturaverifika-
tioner, fakturaunderlag mm. HR har också 
behov av separata arkivskåp för personal-
akter mm. 

En gemensam, väl tilltagen och säker 
godsmottagning som går att köra in i. 
Porten ska kunna stängas. Därifrån går 
separeras flödena för föremål resp. övrigt. 
Exakt vad av övrigt gods som behöver gå 
inom en karantänsmiljö är fortsatt under 
utredning. Huvudregeln för närvarande 
avser alla föremål samt visst organiskt 
material.     



Digital funktion

Sekundära funktioner

Nära samband 
(inom samma byggnad)

Visst samband 
(inte nödvändigtvis inom samma byggnad)

Digitalt nära samband

Kluster av funktioner  

Gräns (säkerhet, klimat, brand eller dylikt)
Utställning

Intern funktion

Publik funktion

Restaurangfunktion

Forskningsfunktion

Utställningsproduktion

Direkt samband 
(intilliggande lokaler)

Aktivitetssteg i processen

Magasin & 
föremålsförvaltning

Samlingssal

Arkiv

Fysiska hjälpmedel

PUBLIK ENTRÉUTEMILJÖ

MUSEIBUTIK

GODSMOTTAGNING KARANTÄNSMILJÖ
VARIERANDE TEMPERATUR

SÄKERHETSRUM

KONTORSFUNKTIONER

KONTORS-
ARBETSPLATSER

MÖTESRUM

TYST RUM

PRINTERRUM

FÖRRÅD

STÖDFUNKTIONER PERSONAL

TOALETTER VILRUM

STÄDRUM

OMKL. & DUSCH
PERSONALSKÅP

MATRUM & PENTRY

STÄDRUMTOALETTER

KAPPRUM
SKÅP

STÖDFUNKTIONER BESÖKARE

PERSONALENTRÉ

LOGER

BAGAGERUM

FÖRRÅD

BUTIKSLAGER

KAFFE

MATSAL

RESTAURANGFUNKTIONER

KÖK

PROGRAM-
BESÖK

TORG
SAMLINGSPLATS

FLEXIBEL YTA
MINGELYTA

COSY CORNER

SÖKSTATION
SAMLING

BOKNINGS-
STATION

KREATIV 
VERKSTAD

TRANSIT-
KONSERVERINGS-

ATELJÉ

TRANSIT-
MAGASIN

DRIFT & UNDER-
HÅLLSVERKSTAD

UNDERHÅLLSFUNKTIONER UTSTÄLLNING

UTSTÄLLNING
INKL. BOKUTSTÄLLNING/

PUBLIKT BIBLIOTEK

SAMLINGSSAL
HÖRSAL/AUDITORIUM

FÖRRÅD

BILJETT- & 
KASSASYSTEM

BEMÖTANDE-
OMRÅDE

KAFFE

KONFERENSRUM
MINDRE MÖTESRUM

KONFERENSRUM
MINDRE MÖTESRUM

KONFERENSRUM
MINDRE MÖTESRUM

AMNINGSPLATS

MATSÄCKSYTA



Digital funktion

Sekundära funktioner

Nära samband 
(inom samma byggnad)

Visst samband 
(inte nödvändigtvis inom samma byggnad)

Digitalt nära samband

Kluster av funktioner  

Gräns (säkerhet, klimat, brand eller dylikt)
Utställning

Intern funktion

Publik funktion

Restaurangfunktion

Forskningsfunktion

Utställningsproduktion

Direkt samband 
(intilliggande lokaler)

Aktivitetssteg i processen

Magasin & 
föremålsförvaltning

Samlingssal

Arkiv

Fysiska hjälpmedel

PUBLIK ENTRÉ TORG
SAMLINGSPLATS

FLEXIBEL YTA
MINGELYTA

COSY CORNER

UTEMILJÖ

MUSEIBUTIK

GODSMOTTAGNING

SAMLINGSSAL
HÖRSAL/AUDITORIUM

KARANTÄNSMILJÖ
VARIERANDE TEMPERATUR

SÄKERHETSRUM

KONTORSFUNKTIONER

KONTORS-
ARBETSPLATSER

MÖTESRUM

TYST RUM

PRINTERRUM

FÖRRÅD

STÖDFUNKTIONER PERSONAL

TOALETTER VILRUM

STÄDRUM

OMKL. & DUSCH
PERSONALSKÅP

MATRUM & PENTRY

STÄDRUM TOALETTER

KAPPRUM
SKÅP

STÖDFUNKTIONER BESÖKARE

PERSONALENTRÉ

LOGER

BAGAGERUM

FÖRRÅD

MINGELYTA

EVENTBESÖK
HELDAGS-

KONFERENS
MED MIDDAG

KAFFE

DANSGOLV
MATSAL

BAR

RESTAURANGFUNKTIONER

KÖK

SUPPORTPLATSVAKTRUM

BUTIKSLAGER

BEMÖTANDE-
OMRÅDE

KONFERENSRUM
MINDRE MÖTESRUM

KONFERENSRUM
MINDRE MÖTESRUM

KONFERENSRUM
MINDRE MÖTESRUM

STÄDRUM

Vid event/konferens efterfrågas en 
supportplats om besökarna skulle behöva 
hjälp med något. Det måste utredas 
om den platsen skulle kunna vara i 
entrémiljön eller om det krävs en egen. 
Ska uppfylla god arbetsmiljö.

AMNINGSPLATS

UTSTÄLLNING
INKL. BOKUTSTÄLLNING/

PUBLIKT BIBLIOTEK



Digital funktion

Sekundära funktioner

Nära samband 
(inom samma byggnad)

Visst samband 
(inte nödvändigtvis inom samma byggnad)

Digitalt nära samband

Kluster av funktioner  

Gräns (säkerhet, klimat, brand eller dylikt)
Utställning

Intern funktion

Publik funktion

Restaurangfunktion

Forskningsfunktion

Utställningsproduktion

Direkt samband 
(intilliggande lokaler)

Aktivitetssteg i processen

Magasin & 
föremålsförvaltning

Samlingssal

Arkiv

Fysiska hjälpmedel BUTIKSLAGER

UPPACKNINGSYTA

KONTORSFUNKTIONER

KONTORS-
ARBETSPLATSER

MÖTESRUM

TYST RUM

PRINTERRUM

Butiken behöver ett mindre butikslager i 
anslutning till butiken (och inte vid gods-
mottagningen). Det skulle kunna samor-
das med närförråd som efterfrågas av 
värdarna. I butikslagret bör det finns bord 
med uppackningsmöjlighet, ev. lagning-
smöjlighet och bra återvinningskärl för 
emballage.

BUTIKS-
VERKSAMHET

PUBLIK ENTRÉ

TORG
SAMLINGSPLATS

FLEXIBEL YTA
MINGELYTA

COSY CORNER

UTEMILJÖ

SÖKSTATION
SAMLING

MUSEIBUTIK

GODSMOTTAGNING KARANTÄNSMILJÖ
VARIERANDE TEMPERATUR

BOKNINGS-
STATION

STÄDRUM

FÖRRÅD

STÖDFUNKTIONER PERSONAL

TOALETTER VILRUM

STÄDRUM

OMKL. & DUSCH
PERSONALSKÅP

MATRUM & PENTRY

PERSONALENTRÉ

BILJETT- & 
KASSASYSTEM

BEMÖTANDE-
OMRÅDE

Om föremål förvaras i samma byggnad 
kan det krävas karantänmiljö även för bu-
tiksmatreial, kontorspapper, städmaterial 
och övriga kontorsleveranser.  



Digital funktion

Sekundära funktioner

Nära samband 
(inom samma byggnad)

Visst samband 
(inte nödvändigtvis inom samma byggnad)

Digitalt nära samband

Kluster av funktioner  

Gräns (säkerhet, klimat, brand eller dylikt)
Utställning

Intern funktion

Publik funktion

Restaurangfunktion

Forskningsfunktion

Utställningsproduktion

Direkt samband 
(intilliggande lokaler)

Aktivitetssteg i processen

Magasin & 
föremålsförvaltning

Samlingssal

Arkiv

Fysiska hjälpmedel

MATSAL

KÖK

FRYSRUM

DISKRUM

TORRLAGER

INLASTNING

UTESERVERING

GODSMOTTAGNING UTSTÄLLNING

ENTRÉ

RESTAURANG-
VERKSAMHET

KYLRUM
GRÖNSAKER

KYLRUM
KÖTT & FISK

RENSERI/
SKALRUM

PREPPKÖK

BAGERI
(INKL. KYL)

ENTRÉ
RESTAURANG

SAMLINGSSAL
HÖRSAL/AUDITORIUM

VAKTRUM

KONTOR

STÖDFUNKTIONER PERSONAL

TOALETTER

OMKL. RUM & 
DUSCH

PAUSRUM

VILRUM

STÄDRUM

BARNSVAGNS-
PARKERING

TOALETTER KAPPRUM

STÖDFUNKTIONER BESÖKARE

STÄDRUM

TORG
MINGELYTA

FLEXIBEL YTA

BAR
DANSGOLV

PERSONALENTRÉ

STÄDRUM

BEMÖTANDE-
OMRÅDE



Digital funktion

Sekundära funktioner

Nära samband 
(inom samma byggnad)

Visst samband 
(inte nödvändigtvis inom samma byggnad)

Digitalt nära samband

Kluster av funktioner  

Gräns (säkerhet, klimat, brand eller dylikt)
Utställning

Intern funktion

Publik funktion

Restaurangfunktion

Forskningsfunktion

Utställningsproduktion

Direkt samband 
(intilliggande lokaler)

Aktivitetssteg i processen

Magasin & 
föremålsförvaltning

Samlingssal

Arkiv

Fysiska hjälpmedel

ENTRÉ

SAMLINGSPLATS
VISNINGAR

BOKNINGS-
STATION

SÖKSTATION
SAMLING

SKÅPTOALETTER

KAPPRUM MATSÄCKSYTA

STÖDFUNKTIONER BESÖKARE

OMKL. MAGASIN

Intervjuerna har påtalat behov av omkläd-
ningsrum mellan magasin (inkl. övriga 
utrymmen där föremål förvaras) och övri-
ga ytor för att personal och besökare kan 
ta av sig ytterplagg och ytterskor och ta 
på sig rockar och låneskor för att undvika 
spridning av skadedjur.

MAGASIN
ALLMÄNKLIMAT

TEXTIL

LACK

METALL

BILDARKIVNITRAT/ACETAT/
PLAST

KYLRUMVAPENKASSUN

VÄRDEFÖREMÅL

MAGASINS-
VISNING

MAGASIN

BIBLIOTEK

KONSERVERINGS-
ATELJÉER

FÖREMÅLS-
HANTERING

FLEXIBEL YTA
PA

SS
A

G
E/

SL
U

SS

PERSONALENTRÉ

KONTORSFUNKTIONER

KONTORS-
ARBETSPLATSER

MÖTESRUM

TYST RUM

PRINTERRUM

FÖRRÅD

STÖDFUNKTIONER PERSONAL

TOALETTER VILRUM

STÄDRUM

OMKL. & DUSCH
PERSONALSKÅP

MATRUM & PENTRY

INRE SÄKERHETSGRÄNS MAGASIN



Digital funktion

Sekundära funktioner

Nära samband 
(inom samma byggnad)

Visst samband 
(inte nödvändigtvis inom samma byggnad)

Digitalt nära samband

Kluster av funktioner  

Gräns (säkerhet, klimat, brand eller dylikt)
Utställning

Intern funktion

Publik funktion

Restaurangfunktion

Forskningsfunktion

Utställningsproduktion

Direkt samband 
(intilliggande lokaler)

Aktivitetssteg i processen

Magasin & 
föremålsförvaltning

Samlingssal

Arkiv

Fysiska hjälpmedel

MAGASIN

ENTRÉ

ARBETSSTATION

BIBLIOTEK

UTSTÄLLNING

STUDIEPLATSER

KONTORSFUNKTIONER

KONTORS-
ARBETSPLATSER

MÖTESRUM

TYST RUM

PRINTERRUM

FÖRRÅD

STÖDFUNKTIONER PERSONAL

TOALETTER VILRUM

STÄDRUM

OMKL. & DUSCH
PERSONALSKÅP

MATRUM & PENTRY

PERSONALENTRÉ

STÄDRUMAMNINGSPLATS TOALETTER

KAPPRUM
SKÅP

STÖDFUNKTIONER BESÖKAREFORSKNINGS-
BIBLIOTEK
BESÖK & 

FÖRVALTNING

MYNDIGHETS-
ARKIV

ENSKILDA ARKIV

KARANTÄNSMILJÖ 
VARIERANDE TEMPERATUR

SÖKSTATION
SAMLING

BOKNINGS-
STATION

BEMÖTANDE-
OMRÅDE

MATSÄCKSYTA

GODSMOTTAGNING



Digital funktion

Sekundära funktioner

Nära samband 
(inom samma byggnad)

Visst samband 
(inte nödvändigtvis inom samma byggnad)

Digitalt nära samband

Kluster av funktioner  

Gräns (säkerhet, klimat, brand eller dylikt)
Utställning

Intern funktion

Publik funktion

Restaurangfunktion

Forskningsfunktion

Utställningsproduktion

Direkt samband 
(intilliggande lokaler)

Aktivitetssteg i processen

Magasin & 
föremålsförvaltning

Samlingssal

Arkiv

Fysiska hjälpmedel

SLUSS 
STUDIEPLATS

MÖTESRUM

STUDIEPLATS

STÖDFUNKTIONER BESÖKARE

KAPPRUM
SKÅP

MATRUM

TOALETTER

DATABAS
SAMLING

BIBLIOTEK

ENTRÉ

MOTTAGANDE/
BIBLIOTEKARIE

PRINTERRUM/
SCANNER

OMKL. MAGASIN

Intervjuerna har påtalat behov av omkläd-
ningsrum mellan magasin (inkl. övriga 
utrymmen där föremål förvaras) och övri-
ga ytor för att personal och besökare kan 
ta av sig ytterplagg och ytterskor och ta 
på sig rockar och låneskor för att undvika 
spridning av skadedjur.

SLUSS MAGASIN

Intervjuerna har påtalat behov av sluss 
mellan magasin (och övriga utrymmen 
där föremål förvaras) och övriga ytor för 
att hantera säkerhet, klimattröghet och 
brandbegränsning.

FÖREMÅLS-
HANTERING

FLEXIBEL YTA

Studieplats med kapacitet för 15-20 per-
soner. Bra bokningsbara, höj-, och sänk-
bara skrivbord, belysning, internetåtkomst 
efterfrågas.
Det kan även finnas behov av stor annan 
bordsyta samt fotohörna.

KONTORSFUNKTIONER

KONTORS-
ARBETSPLATSER

MÖTESRUM

TYST RUM

PRINTERRUM

MYNDIGHETS-
ARKIV

ENSKILDA ARKIV

ARKIV

PASSAGE

PERSONALENTRÉ

MAGASIN
ALLMÄNKLIMAT

TEXTIL

LACK

METALL

BILDARKIVNITRAT/ACETAT/
PLAST

KYLRUMVAPENKASSUN

VÄRDEFÖREMÅL

MAGASIN

Intervjuerna har påtalat behov av yta med 
bord där föremål kan visas/läggas upp på 
ett bra och säkert sätt. 
Aktuellt vid:
-Tillståndsbedömning
-Uppordningsprojekt inom magasin
-Planera utställning
-Forskningsbesök
-Magasinsvisning
-Tillfällig evakuering

INRE SÄKERHETSGRÄNS MAGASIN
Inga ytterkläder och ytterskor 
får ta genom slussen. Skyddskor 
till utlån ska finnas.

PENTRY

Intervjuerna har påtalat behov 
av sluss mellan entré och övriga 
utrymmen där föremål förvaras, 
inkl. studieplatser för att han-
tera säkerhet, klimattröghet och 
brandbegränsning.

SAMLINGSBESÖK

FÖRRÅD

STÖDFUNKTIONER PERSONAL

TOALETTER VILRUM

STÄDRUM

OMKL. & DUSCH
PERSONALSKÅP

MATRUM & PENTRY

NÄRMAGASIN
BIBIOTEK

BOKMAGASIN
(LÄNGRE BORT)

Närmagasinet måste finnas i sam-
ma byggnad som bibliotek och ska 
klimatiseras.

OMKL.
BESÖKARE

Intervjuerna har påtalat behov 
av omklädningsrum mellan ma-
gasin (inkl. övriga utrymmen där 
föremål förvaras) och övriga ytor 
för att besökare ska kunna ta av 
sig ytterplagg och ytterskor och ta 
på sig rockar och låneskor för att 
undvika spridning av skadedjur.

TRANSITMAGASIN 
FÖR FORSKARE & 

STUDENTER



Digital funktion

Sekundära funktioner

Nära samband 
(inom samma byggnad)

Visst samband 
(inte nödvändigtvis inom samma byggnad)

Digitalt nära samband

Kluster av funktioner  

Gräns (säkerhet, klimat, brand eller dylikt)
Utställning

Intern funktion

Publik funktion

Restaurangfunktion

Forskningsfunktion

Utställningsproduktion

Direkt samband 
(intilliggande lokaler)

Aktivitetssteg i processen

Magasin & 
föremålsförvaltning

Samlingssal

Arkiv

Fysiska hjälpmedel

OMKL. MAGASIN

SLUSS MAGASIN

Intervjuerna har påtalat behov av sluss 
mellan magasin (och övriga utrymmen 
där föremål förvaras) och övriga ytor för 
att hantera säkerhet, klimattröghet och 
brandbegränsning.

SÄKERT 
UPPACKNINGSRUM

PACKRUM GODSMOTTAGNING
FÖREMÅL

TRANSIT-
MAGASIN

TRANSIT-
KONSERVERINGS-

ATELJÉ

UTSTÄLLNING

KARANTÄNMILJÖ

Detta rum behövs vid föremålsmottagan-
de för att undvika skadedjursspridning. 
Olika typer av material kräver olika typ av 
försiktighetsåtgärder efter leverans. 

SLUSS MAGASIN

Intervjuerna har påtalat behov av sluss 
mellan magasin (och övriga utrymmen 
där föremål förvaras) och övriga ytor för 
att hantera säkerhet, klimattröghet och 
brandbegränsning.

MAGASIN
ALLMÄNKLIMAT

TEXTIL

LACK

METALL

BILDARKIVNITRAT/ACETAT/
PLAST

KYLRUMVAPENKASSUN

VÄRDEFÖREMÅL

FÖREMÅLS-
FÖRFLYTTNING

SCANNER
2D & 3D

FOTOSTUDIO

DIGITALISERINGSHUB

WORKSTATION

PERSONALENTRÉ

GODSMOTTAGNING
FÖREMÅL

FÖREMÅLSTRANSPORT
MED FORDON

Lastbilarna som används ska vara an-
passade för museitransport. Föremålen 

ska vara förpackade i buffrade lådor som 
skyddar mot stötar och klimatvariation. 

Viktigt att lastbil har skärmtak som 
skyddar lådorna mot väta. 

Trappsteg ska undvikas och körbarhet av 
vagn/pallyftar ska kunna göras hela vägen 
in i lastbilen. Viktigt att godsmottagning 
har skärmtak som skyddar lådorna mot 
väta. 

Trappsteg ska undvikas och körbarhet av 
vagn/pallyftar ska kunna göras hela vägen 
in i lastbilen. Viktigt att godsmottagning 
har skärmtak som skyddar lådorna mot 
väta. 

Transitmagasin behöver ha mycket flexibel 
yta för att ha kapacitet inför nya utställn-
ingar. Det vore önskvärt med ett livande 
flöde; att en hylla kan innehålla allt som 
ska in i en och samma monter. 

Transitkonserveringsateljén behöver 
vara större än övriga konserveringsatel-
jéer. Det behöver finnas bra bordsyta för 
föremålshantering, montering, stöd, limn-
ing mm. 

När ett föremål ändå måste för-
flyttas passar myndighetens på att 
dokumentera det (digitalisering 
och katalogisering). 

Det är viktigt med god tillgänglighet av 
föremål även i utställning, för att uppnå 
aktiv bas, med bra öppningsbara montrar 
där det går att styra klimat och ljus.

KONSERVERINGS-
ATELJÉER

I direkt anslutning till 
konserveringsateljen. Här packas 
föremål ned. Packmtrl kan vara i 
utrustningsrummet eller i enskilt förråd 
i direkt anslutning. Nedpackade föremål 
kan gå förbi det säkerhetsklassade 
uppackningsrummet direkt ut till lastkaj.

INRE SÄKERHETSGRÄNS MAGASIN

IN
R

E SÄ
K

ER
H

ETSG
R

Ä
N

S M
A

G
A

SIN Ett separat rum i anslutning till 
godsmottagning där föremål kan förvaras 
tillfälligt i väntan på vidare transport inom 
byggnad. Samma skalskydd som Magasin 
inkl. larm. Möjlighet att hantera föremål, 
ta bort emballage mm. 



Digital funktion

Sekundära funktioner

Nära samband 
(inom samma byggnad)

Visst samband 
(inte nödvändigtvis inom samma byggnad)

Digitalt nära samband

Kluster av funktioner  

Gräns (säkerhet, klimat, brand eller dylikt)
Utställning

Intern funktion

Publik funktion

Restaurangfunktion

Forskningsfunktion

Utställningsproduktion

Direkt samband 
(intilliggande lokaler)

Aktivitetssteg i processen

Magasin & 
föremålsförvaltning

Samlingssal

Arkiv

Fysiska hjälpmedel

KONTORS-
ARBETSPLATS

UTSTÄLLNING

ENSKILDA ARKIV

KREATIV 
VERKSTAD

MYNDIGHETS-
ARKIV

BIBLIOTEK

FÖRRÅD

STÖDFUNKTIONER PERSONAL

TOALETTER VILRUM

STÄDRUM

OMKL. & DUSCH
PERSONALSKÅP

MATRUM & PENTRY

PERSONALENTRÉ

MÖTESRUM

TYSTA RUM
TELEFONRUM

PRINTERRUM

PLANERA &
UTVECKLA

PEDAGOGISK
VERKSAMHET

KARANTÄNSMILJÖ 
VARIERANDE TEMPERATUR

DATABAS
SAMLING

PROJEKT-
PLATTFORM

MONTAGERUM
TRYCK, VEPOR & AFFISCHER 

MUSEIBUTIKNÄRFÖRRÅD
AUDIO/TRYCKSAKER

MEDIALABB

PRODUKTIONSNAV
LOUNGE

TORG
SAMLINGSPLATS

FLEXIBEL YTA
COSY CORNER

AKTIVITETSHÖRNA
LEKYTA

FÖRRÅD

BUTIKSLAGER

BILJETT- & 
KASSASYSTEM

BEMÖTANDE-
OMRÅDE

KONFERENSRUM
MINDRE MÖTESRUM

KONFERENSRUM
MINDRE MÖTESRUM

KONFERENSRUM
MINDRE MÖTESRUM

GODSMOTTAGNING



Digital funktion

Sekundära funktioner

Nära samband 
(inom samma byggnad)

Visst samband 
(inte nödvändigtvis inom samma byggnad)

Digitalt nära samband

Kluster av funktioner  

Gräns (säkerhet, klimat, brand eller dylikt)
Utställning

Intern funktion

Publik funktion

Restaurangfunktion

Forskningsfunktion

Utställningsproduktion

Direkt samband 
(intilliggande lokaler)

Aktivitetssteg i processen

Magasin & 
föremålsförvaltning

Samlingssal

Arkiv

Fysiska hjälpmedel

KONTORS-
ARBETSPLATS

OMVÄRLDS-
BEVAKNING

Omvärldsbevakning & Strategisk 
planering. Uppsökande verk-
samhet för att delta i kultureven-
emang, bevaka aktuella händels-
er och hitta nya samarbeten

KREATIV 
VERKSTAD MARKNADSFÖRA

DETALJPLANERA

BESLUT
UTSTÄLLNINGSRÅD

HEMSIDAN

TRYCKSAKER

PLANERA &
UTVECKLA
PROGRAM-

VERKSAMHET

GODSMOTTAGNING KARANTÄNSMILJÖ
VARIERANDE TEMPERATUR

FÖRRÅD

STÖDFUNKTIONER PERSONAL

TOALETTER VILRUM

STÄDRUM

OMKL. & DUSCH
PERSONALSKÅP

MATRUM & PENTRY

PERSONALENTRÉ

TORG
SAMLINGSPLATS

FLEXIBEL YTA
COSY CORNER

RESTAURANG

MYNDIGHETS-
ARKIV

SAMLINGSSAL
HÖRSAL/AUDITORIUM

MÖTESRUM

TYSTA RUM
TELEFONRUM

PRINTERRUM

PROJEKT-
PLATTFORM

MONTAGERUM
TRYCK, VEPOR & AFFISCHER 

MEDIALABB

PRODUKTIONSNAV
LOUNGE

Operativ planering
Under programplanerandets andra fas, 
den operativa, handlar arbersuppgiften 
om att projektleda, föra dialog med alla 
akrörer, skriva avtal mm. 

Marknadsföring och genomförande

BILJETT- & 
KASSASYSTEM

BEMÖTANDE-
OMRÅDE

INPUT
PROGRAMRÅD

KONFERENSRUM
MINDRE MÖTESRUM

KONFERENSRUM
MINDRE MÖTESRUM

KONFERENSRUM
MINDRE MÖTESRUM

UTSTÄLLNING
INKL. BOKUTSTÄLLNING/

PUBLIKT BIBLIOTEK



Digital funktion

Sekundära funktioner

Nära samband 
(inom samma byggnad)

Visst samband 
(inte nödvändigtvis inom samma byggnad)

Digitalt nära samband

Kluster av funktioner  

Gräns (säkerhet, klimat, brand eller dylikt)
Utställning

Intern funktion

Publik funktion

Restaurangfunktion

Forskningsfunktion

Utställningsproduktion

Direkt samband 
(intilliggande lokaler)

Aktivitetssteg i processen

Magasin & 
föremålsförvaltning

Samlingssal

Arkiv

Fysiska hjälpmedel

UNDERHÅLL 
& AVVECKLING
UTSTÄLLNING

UTSTÄLLNING ARBETSSTATION
MOBIL ENHET

TRANSIT-
MAGASIN

OMKL. 
VERKSTAD

KONTORSFUNKTIONER

KONTORS-
ARBETSPLATSER

MÖTESRUM

TYST RUM

PRINTERRUM

SLUSS MAGASIN OMKL. MAGASIN

TRANSIT-
KONSERVERINGS-

ATELJÉ

PERSONALENTRÉ

KARANTÄNSMILJÖ 
VARIERANDE TEMPERATUR

SKYLIFT
(VID BEHOV)

CONTAINER

MILJÖRUM

LAGER LAGER

DRIFT & UNDER-
HÅLLSVERKSTAD

Om utställningsverkstad är utlokaliserad 
behövs en underhållsverkstad (kombinerat 
med driftsverkstad) i anslutning till 
utställningslokaler.

FÖRRÅD

STÖDFUNKTIONER PERSONAL

TOALETTER VILRUM

STÄDRUM

OMKL. & DUSCH
PERSONALSKÅP

MATRUM & PENTRY

RENT
NEDACKNINGSRUM

KARANTÄNMILJÖ
FÖREMÅL

Detta rum behövs vid föremålsmottagande 
för att undvika skadedjursspridning. 
Olika typer av material kräver olika typ av 
försiktighetsåtgärder efter leverans. 

GODSMOTTAGNING

Oavsett vilken byggnad som magasinen 
placeras finns det även ett behov av 
tillfällig magasinering av föremål 
i alla byggnader där det finns 
utställningslokaler. 

Intervjuerna har påtalat behov av 
omklädningsrum mellan magasin (inkl. 
övriga utrymmen där föremål förvaras) 
och övriga ytor för att personal och 
besökare kan ta av sig ytterplagg och 
ytterskor och ta på sig rockar och låneskor 
för att undvika spridning av skadedjur.

Intervjuerna har påtalat behov av sluss 
mellan magasin (och övriga utrymmen 
där föremål förvaras) och övriga ytor för 
att hantera säkerhet, klimattröghet och 
brandbegränsning.

Oavsett vilken byggnad som magasinen 
placeras finns det ett behov av 
konserveringsateljé i alla byggnader där 
det finns utställningslokaler. 



Digital funktion

Sekundära funktioner

Nära samband 
(inom samma byggnad)

Visst samband 
(inte nödvändigtvis inom samma byggnad)

Digitalt nära samband

Kluster av funktioner  

Gräns (säkerhet, klimat, brand eller dylikt)
Utställning

Intern funktion

Publik funktion

Restaurangfunktion

Forskningsfunktion

Utställningsproduktion

Direkt samband 
(intilliggande lokaler)

Aktivitetssteg i processen

Magasin & 
föremålsförvaltning

Samlingssal

Arkiv

Fysiska hjälpmedel

UTSTÄLLNING

DRIFTS-
VERKSTAD WORKSTATION

OMKL. RUM 

GODSMOTTAGNING

KORSKOPPLINGS-
RUM

UNDERCENTRAL

ELCENTRAL

FLÄKTRUM

TELERUM

DRIFTSFUNKTIONER

FASTIGHETS-
DRIFT

PERSONALENTRÉ

STÄDCENTRAL

LAGER LAGER

Utifrån säkerhetsaspekter är det efter-
frågat att driftsutrymmen och ytor där 
föremål finns placeras så långt från varan-
dra som möjligt. Särskilt viktigt utifrån 
att externa aktörer (hantverkare och dyl., 
beställda av fastighetsägaren ofta och oan-
nonserat behöver tillgång till driftsutrym-
men för service och underhåll.

AMNINGSYTA TOALETTER

KAPPRUM
SKÅP

STÖDFUNKTIONER BESÖKARE

AKTIVITETSHÖRNA
LEKYTA

KONTORS-
ARBETSPLATS

OCH ÖVRIGA INTERNA YTOR

För de som arbetar med fastighetsdrift är 
funktionen omklädningsrum extra viktigt. 
Beroende på hur lokalerna ser ut i övrigt 
så kan omklädningsrummet samordas 
med övriga personalrum. Om det till-
skapas ett separat omklädningsrum kan 
det med fördel ligga nära driftsverkstad, 
driftsfunktioner och godsmottagning. 
Möjligtvis behövs separat omklädning för 
extern driftspersonal.

KONTORSFUNKTIONER

KONTORS-
ARBETSPLATSER

MÖTESRUM

TYST RUM

PRINTERRUM

FÖRRÅD

STÖDFUNKTIONER PERSONAL

TOALETTER VILRUM

STÄDRUM

OMKL. & DUSCH
PERSONALSKÅP

MATRUM & PENTRYKARANTÄNSMILJÖ 
VARIERANDE TEMPERATUR

I anslutning till driftsverkstad 
finns behov av lagerutrymmen 
för ljuskällor, byggmaterial, för 
att undvika spill, och verktyg.

Driftspersonal är ofta mobila i sitt arbete 
men behöver även en workstation/
kontorsarbetsplats.

UTEMILJÖ

PUBLIK ENTRÉ
TORG

SAMLINGSPLATS
FLEXIBEL YTA

En gemensam, väl tilltagen och säker 
godsmottagning som går att köra in i. 
Porten ska kunna stängas. Därifrån går 
separeras flödena för föremål resp. övrigt. 
Exakt vad av övrigt gods som behöver gå 
inom en karantänsmiljö är fortsatt under 
utredning. Huvudregeln för närvarande 
avser alla föremål samt visst organiskt 
material.     

Om föremål förvaras i samma byggnad 
kan det krävas karantänmiljö även för 
kontorspapper, städmaterial och övriga 
kontorsleveranser.  



Digital funktion

Sekundära funktioner

Nära samband 
(inom samma byggnad)

Visst samband 
(inte nödvändigtvis inom samma byggnad)

Digitalt nära samband

Kluster av funktioner  

Gräns (säkerhet, klimat, brand eller dylikt)
Utställning

Intern funktion

Publik funktion

Restaurangfunktion

Forskningsfunktion

Utställningsproduktion

Direkt samband 
(intilliggande lokaler)

Aktivitetssteg i processen

Magasin & 
föremålsförvaltning

Samlingssal

Arkiv

Fysiska hjälpmedel

STÄDRUM
ETT PER PLAN

STÄDCENTRAL

UTSTÄLLNING

MILJÖRUM

OMKL. RUM

ENTRÉMATSAL

LOKALVÅRD

PERSONALENTRÉ

KONTORSFUNKTIONER

KONTORS-
ARBETSPLATSER

MÖTESRUM

TYST RUM

PRINTERRUM

FÖRRÅD

STÖDFUNKTIONER PERSONAL

TOALETTER VILRUM

MATRUM & PENTRY

KONTORS-
ARBETSPLATS

OCH ÖVRIGA INTERNA YTOR

AMNINGSYTA TOALETTER

KAPPRUM
SKÅP

STÖDFUNKTIONER BESÖKARE

AKTIVITETSHÖRNA
LEKYTA

En städcentral per fastighet efterfrågas i 
närheten av leveransmottagning. Städcen-
tralen behöver inrymma både tvätt- och 
torkmöjligheter samt lager för papper, 
handdukar och rengöringsprodukter. 

Det är viktigt med städrum på varje 
våningsplan där städvagn, vatten, damm-
sugare, stege, städmaterial och mindre 
lager kan inhysas. 

Om föremål förvaras i samma byggnad 
kan det krävas karantänmiljö även för 
kontorspapper, städmaterial och övriga 
kontorsleveranser.  

 För de som arbetar med lokalvård är 
funktionen omklädningsrum extra viktigt. 
Beroende på hur lokalerna ser ut i övrigt 
så kan omklädningsrummet samordas 
med övriga personalrum. Om det till-
skapas ett separat omklädningsrum för 
lokalvårdare kan det med fördel ligga nära 
städcentral.

Ett rymligt miljörum med utrymme för 
alla fraktioner efterfrågas i närheten av 
godsmottagning.

GODSMOTTAGNING

En gemensam, väl tilltagen och säker 
godsmottagning som går att köra in i. 
Porten ska kunna stängas. Därifrån går 
separeras flödena för föremål resp. övrigt. 
Exakt vad av övrigt gods som behöver gå 
inom en karantänsmiljö är fortsatt under 
utredning. Huvudregeln för närvarande 
avser alla föremål samt visst organiskt 
material.     

TORG INKL. 
BEMÖTANDE-

OMRÅDE
KARANTÄNSMILJÖ 

VARIERANDE TEMPERATUR



Sekundära funktioner

Nära samband 
(inom samma byggnad)

Visst samband 
(inte nödvändigtvis inom samma byggnad)

Digitalt nära samband

Kluster av funktioner  

Gräns (säkerhet, klimat, brand eller dylikt)
Utställning

Intern funktion

Publik funktion

Restaurangfunktion

Forskningsfunktion

Utställningsproduktion

Direkt samband 
(intilliggande lokaler)

Magasin & 
föremålsförvaltning

Samlingssal

Arkiv

PERSONAL-
ENTRÉ

UNDERCENTRAL

ELCENTRAL

DRIFTS-
VERKSTAD

UTSTÄLLNINGS- 
och/eller 

UNDERHÅLLS-
VERKSTAD

KYLRUM FRYSRUMDISKRUM

TORRLAGERPERSONALRUM

TOALETTER

KÖK

KÖKSFUNKTIONER

KONSERINGS-
ATELJÉ

SLUSS MAGASIN

ENTRÉ

KREATIV 
VERKSTAD

MUSEIBUTIK

DRIFTSFUNKTIONER

STÄDCENTRAL

SÄKERHETSRUMMILJÖRUM

FÖRRÅD

IN- & UTLASTNINGSFUNKTIONER

VERKSTADSFUNKTION

LAGER

GODSMOTTAGNING

MATSAL

KONTORS-
ARBETSPLATSER

MÖTESRUM

TYST RUM

PRINTERRUM

KONTORSFUNKTIONER

STUDIEPLATS
(FORSKARE & 
STUDENTER)

FORSKNINGSHUB

BRAND- & 
SÄKERHETS-

ARBETE

AMNINGSYTA TOALETTER

KAPPRUM
SKÅP

STÖDFUNKTIONER BESÖKARE

AKTIVITETSHÖRNA
LEKYTA

PRODUKTIONSNAV
LOUNGE

DATACENTER
IT- & SERVERRUM

FÖRRÅD

STÖDFUNKTIONER PERSONAL

TOALETTER VILRUM

STÄDRUM

OMKL. & DUSCH
PERSONALSKÅP

MATRUM & PENTRY

GODSMOTTAGNING

KARANTÄNSMILJÖ 
VARIERANDE TEMPERATUR

KARANTÄNMILJÖ

TRANSITMAGASIN
 & -KONSERVERINGS-

ATELJÉ

MAGASIN
UTRUSTNINGSRUM

MYNDIGHETSARKIV
& ENSKILDA ARKIV

DIGITALISERINGS-
HUB

ÖVRIGA MAGASINSFUNKTIONER

LOGER

UTSTÄLLNING
INKL. BOKUTSTÄLLNING/

PUBLIKT BIBLIOTEK

I Göteborg finns det ett internt 
datacenter idag. Det krävs ett 
separat serverrum i varje enskild 
fastighet som myndigheten 
förfogar över med erforderliga 
brandväggar och switchar. 
Serverrummet bör vara ca. 7 
kvm och även uppfulla brand- 
och vattensäkerhetskrav.

Detta rum behövs vid föremåls-
mottagande för att undvika 
skadedjursspridning. Olika typer 
av material kräver olika typ av 
försiktighetsåtgärder efter leverans. 

SAMLINGSSAL
HÖRSAL/AUDITORIUM

TORG
SAMLINGSPLATS

FLEXIBEL YTA
COSY CORNER

BIBLIOTEK



Bilaga 3 - Utvärderingsmaterial 
realiserbarhetsprövningar (provtryckningar)

Statens museer för världskulturs långsiktiga lokalförsörjning
– en fördjupad förstudie av olika handlingsalternativ

Diarienummer: 134/2021-1.3



Befintligt Verksamhetsscenario 
Göteborg

KONTORSMILJÖ

UTSTÄLLNINGS
PRODUKTION

VERKSTAD

SAMLINGS
FÖRVALTNING

FORSKN.

BIBLIOTEK

FÖREMÅL

ÖVRIGT

STÖDFUNKTIONER 
PERSONAL

PERSONAL

BESÖK
VÄRDSKAP & 
VISNINGAR

RESTO

BESÖK

UTSTÄLLNING

TRANSITFÖREMÅL

KONFERENS

Ebbe Lieberathsgatan (Ebbe)

Världskulturmuseet (VKM)



KONTORSMILJÖ

UTSTÄLLNINGS
PRODUKTION

VERKSTAD

SAMLINGS
FÖRVALTNING

FORSKN.

BIBLO.

STÖDFUNKTIONER 
PERSONAL

BESÖK
VÄRDSKAP & 
VISNINGAR

RESTO

STÖDFUNKTIONER 
PERSONAL

KONFERENS

UTSTÄLLNING

BESÖK

KONFERENS

UTSTÄLLNING

BESÖK
VÄRDSKAP & 
VISNINGAR

RESTO

BESÖK

KONTORSMILJÖ

FORSKN.

BIBLO.

VERKSTAD

FÖREMÅL

ÖVRIGT

PERSONAL

KONTORSMILJÖ

VERKSTAD

SAMLINGS
FÖRVALTNING

FORSKN.

BIBLO.

STÖDFUNKTIONER 
PERSONAL

PERSONAL

FÖREMÅL

KONFERENS

UTSTÄLLNING

BESÖK
VÄRDSKAP & 
VISNINGAR

BESÖK

ÖVRIGT

SAMLINGS
FÖRVALTNING

FORSKN.
STÖDFUNKTIONER 

PERSONAL

BESÖK

FÖREMÅL

PERSONAL

FÖREMÅL

ÖVRIGT

PERSONAL

Befintligt Verksamhetsscenario 
Stockholm

Östasiatiska museet (ÖM), Skeppsholmen

Svensk Museitjänst 
(SMT), Tumba

Medelhavsmuseet (MM), Fredsgatan
Etnografiska museet (EM), Gärdet



Befintligt Verksamhetsscenario 
Stockholm

SKEPPSHOLMEN
BEFINTLIG BYGGNAD

5 180 (4 379) kvm

VERKSAMHETSSCENARIO
UPPGRADERING AV BEFINTLIGA LOKALER

GÄRDET
BEFINTLIG BYGGNAD

10 165 (9 645) kvm FREDSGATAN
BEFINTLIG BYGGNAD

2875 (2973) kvm

TUMBA
1190 kvm

104:an
126 kvm

RÖDA
STUGAN
177 kvm

BÅTHUSET
246 kvm

Verksamhetsscenario 3A Area Hyresnivåer 2018
Gärdet 11 013 0 kr/kvm 0
Gärdet Tillbyggnad 2 970 0 kr/kvm 0
Delsumma: 13 983 0 kr/år

Verksamhetsscenarie 1 Area Hyresnivåer 2018
Skeppsholmen 3 864 0 kr/kvm 0
Fredsgatan 2 799 0 kr/kvm 0
Gärdet 10 495 0 kr/kvm 0
Gärdet Tillbyggnad 1 260 0 kr/kvm 0
Delsumma: 17 158 0 kr/år

Verksamhetsscenario 3 B Area Hyresnivåer 2018
Norra Djurgårdsstaden 12 998 0 kr/kvm 0
Delsumma: 12 998 0 kr/år

Verksamhetsscenario 3 C Area Hyresnivåer 2018
Slakthusområdet 13 669 0 kr/kvm 0
Delsumma: 13 669 0 kr/år

Befintligt Verksamhetsscenario Area Hyresnivåer 2018
Skeppsholmen 4 380 0 kr/kvm 0
Fredsgatan 2 970 0 kr/kvm 0
Gärdet 9 645 0 kr/kvm 0
Röda Stugan 177
Båthuset 246
104:an 128
Tumba 1 190
Delsumma: 18 736 0 kr/år

Verksamhetsscenario 2 Area Hyresnivåer 2018
Fredsgatan 2 799 0 kr/kvm 0
Gärdet 10 725 0 kr/kvm 0
Gärdet Tillbyggnad 4 290 0 kr/kvm 0
Delsumma: 17 814 0 kr/år



Programkategori Area i m² 
Entré, Reception, Butik och service 1285
Konferensavdelning 578
Pedagogisk Verksamhet 241
Restaurang och Kök 529
Utställning 5463
Biblioteksverksamhet & Bokmagasin 632
Kontorsmiljö 1233
Verkstäder 301
Övriga personalytor 286
Förråd 956
Fastighetsteknik mm. 1059
Godsmottagning Övrigt 157
Arkiv 93
Forskningshub 31
Magasin normal rumshöjd 4992
Konserveringsateljéer mm 338
Intern kommunikation 1236

TOTAL YTA STOCKHOLM 19410 m2

SAMTLIGA BEFINTLIGA                         
PROGRAMYTOR I STOCKHOLM 

Befintliga ytor
Samtliga befintliga lokaler i Stockholm -
ÖM, MM och EM, Tumba samt sidobyggnader



Sammanställning realiserbarhetsprövningar (provtryckningar) uppdelade 
enligt handlingsalternativ (benämnt verksamhetsscenarier enligt nedan)

FREDSGATAN
BEFINTLIG BYGGNAD

2799 (2973) kvm

SKEPPSHOLMEN
BEFINTLIG BYGGNAD

3864 kvm

SKEPPSHOLMEN
DISPONIBEL YTA

940 kvm

VERKSAMHETSSCENARIO

1
GÄRDET + SKEPPSHOLMEN + FREDSGATAN

TILLBYGGNAD
1,5 PLAN
1260 kvm

GÄRDET
BEFINTLIG BYGGNAD

10 694 (9 645) kvm

Verksamhetsscenario 3A Area Hyresnivåer 2018
Gärdet 11 013 0 kr/kvm 0
Gärdet Tillbyggnad 2 970 0 kr/kvm 0
Delsumma: 13 983 0 kr/år

Verksamhetsscenarie 1 Area Hyresnivåer 2018
Skeppsholmen 3 864 0 kr/kvm 0
Fredsgatan 2 799 0 kr/kvm 0
Gärdet 10 495 0 kr/kvm 0
Gärdet Tillbyggnad 1 260 0 kr/kvm 0
Delsumma: 17 158 0 kr/år

Verksamhetsscenario 3 B Area Hyresnivåer 2018
Norra Djurgårdsstaden 12 998 0 kr/kvm 0
Delsumma: 12 998 0 kr/år

Verksamhetsscenario 3 C Area Hyresnivåer 2018
Slakthusområdet 13 669 0 kr/kvm 0
Delsumma: 13 669 0 kr/år

Befintligt Verksamhetsscenario Area Hyresnivåer 2018
Skeppsholmen 4 380 0 kr/kvm 0
Fredsgatan 2 970 0 kr/kvm 0
Gärdet 9 645 0 kr/kvm 0
Röda Stugan 177
Båthuset 246
104:an 128
Tumba 1 190
Delsumma: 18 736 0 kr/år

Verksamhetsscenario 2 Area Hyresnivåer 2018
Fredsgatan 2 799 0 kr/kvm 0
Gärdet 10 725 0 kr/kvm 0
Gärdet Tillbyggnad 4 290 0 kr/kvm 0
Delsumma: 17 814 0 kr/år

VERKSAMHETSSCENARIO

2
GÄRDET + FREDSGATAN

TILLBYGGNAD
UNDER MARK

890 kvm

TILLBYGGNAD
2 PLAN

1230 kvm

GÄRDET
BEFINTLIG BYGGNAD

10 725 (9 645) kvm

FREDSGATAN
BEFINTLIG BYGGNAD

2799 (2973) kvm

TILLBYGGNAD
2,5 PLAN
2170 kvm

Verksamhetsscenario 3A Area Hyresnivåer 2018
Gärdet 11 013 0 kr/kvm 0
Gärdet Tillbyggnad 2 970 0 kr/kvm 0
Delsumma: 13 983 0 kr/år

Verksamhetsscenarie 1 Area Hyresnivåer 2018
Skeppsholmen 3 864 0 kr/kvm 0
Fredsgatan 2 799 0 kr/kvm 0
Gärdet 10 495 0 kr/kvm 0
Gärdet Tillbyggnad 1 260 0 kr/kvm 0
Delsumma: 17 158 0 kr/år

Verksamhetsscenario 3 B Area Hyresnivåer 2018
Norra Djurgårdsstaden 12 998 0 kr/kvm 0
Delsumma: 12 998 0 kr/år

Verksamhetsscenario 3 C Area Hyresnivåer 2018
Slakthusområdet 13 669 0 kr/kvm 0
Delsumma: 13 669 0 kr/år

Befintligt Verksamhetsscenario Area Hyresnivåer 2018
Skeppsholmen 4 380 0 kr/kvm 0
Fredsgatan 2 970 0 kr/kvm 0
Gärdet 9 645 0 kr/kvm 0
Röda Stugan 177
Båthuset 246
104:an 128
Tumba 1 190
Delsumma: 18 736 0 kr/år

Verksamhetsscenario 2 Area Hyresnivåer 2018
Fredsgatan 2 799 0 kr/kvm 0
Gärdet 10 725 0 kr/kvm 0
Gärdet Tillbyggnad 4 290 0 kr/kvm 0
Delsumma: 17 814 0 kr/år

GÄRDET
BEFINTLIG BYGGNAD

11 013 (9 645) kvm

VERKSAMHETSSCENARIO

3 A
GÄRDET

TILLBYGGNAD
1,5 PLAN
800 kvm

TILLBYGGNAD
2,5 PLAN
2170 kvm

Verksamhetsscenario 3A Area Hyresnivåer 2018
Gärdet 11 013 0 kr/kvm 0
Gärdet Tillbyggnad 2 970 0 kr/kvm 0
Delsumma: 13 983 0 kr/år

Verksamhetsscenarie 1 Area Hyresnivåer 2018
Skeppsholmen 3 864 0 kr/kvm 0
Fredsgatan 2 799 0 kr/kvm 0
Gärdet 10 495 0 kr/kvm 0
Gärdet Tillbyggnad 1 260 0 kr/kvm 0
Delsumma: 17 158 0 kr/år

Verksamhetsscenario 3 B Area Hyresnivåer 2018
Norra Djurgårdsstaden 12 998 0 kr/kvm 0
Delsumma: 12 998 0 kr/år

Verksamhetsscenario 3 C Area Hyresnivåer 2018
Slakthusområdet 13 669 0 kr/kvm 0
Delsumma: 13 669 0 kr/år

Befintligt Verksamhetsscenario Area Hyresnivåer 2018
Skeppsholmen 4 380 0 kr/kvm 0
Fredsgatan 2 970 0 kr/kvm 0
Gärdet 9 645 0 kr/kvm 0
Röda Stugan 177
Båthuset 246
104:an 128
Tumba 1 190
Delsumma: 18 736 0 kr/år

Verksamhetsscenario 2 Area Hyresnivåer 2018
Fredsgatan 2 799 0 kr/kvm 0
Gärdet 10 725 0 kr/kvm 0
Gärdet Tillbyggnad 4 290 0 kr/kvm 0
Delsumma: 17 814 0 kr/år

1. 2.

3A. 3B. 3C.

NYBYGGNAD
13 481 kvm

VERKSAMHETSSCENARIO

3 B
HJORTHAGEN

Verksamhetsscenario 3A Area Hyresnivåer 2018
Gärdet 11 013 0 kr/kvm 0
Gärdet Tillbyggnad 2 970 0 kr/kvm 0
Delsumma: 13 983 0 kr/år

Verksamhetsscenarie 1 Area Hyresnivåer 2018
Skeppsholmen 3 864 0 kr/kvm 0
Fredsgatan 2 799 0 kr/kvm 0
Gärdet 10 495 0 kr/kvm 0
Gärdet Tillbyggnad 1 260 0 kr/kvm 0
Delsumma: 17 158 0 kr/år

Verksamhetsscenario 3 B Area Hyresnivåer 2018
Norra Djurgårdsstaden 12 998 0 kr/kvm 0
Delsumma: 12 998 0 kr/år

Verksamhetsscenario 3 C Area Hyresnivåer 2018
Slakthusområdet 13 669 0 kr/kvm 0
Delsumma: 13 669 0 kr/år

Befintligt Verksamhetsscenario Area Hyresnivåer 2018
Skeppsholmen 4 380 0 kr/kvm 0
Fredsgatan 2 970 0 kr/kvm 0
Gärdet 9 645 0 kr/kvm 0
Röda Stugan 177
Båthuset 246
104:an 128
Tumba 1 190
Delsumma: 18 736 0 kr/år

Verksamhetsscenario 2 Area Hyresnivåer 2018
Fredsgatan 2 799 0 kr/kvm 0
Gärdet 10 725 0 kr/kvm 0
Gärdet Tillbyggnad 4 290 0 kr/kvm 0
Delsumma: 17 814 0 kr/år

Verksamhetsscenario 3A Area Hyresnivåer 2018
Gärdet 11 013 0 kr/kvm 0
Gärdet Tillbyggnad 2 970 0 kr/kvm 0
Delsumma: 13 983 0 kr/år

Verksamhetsscenarie 1 Area Hyresnivåer 2018
Skeppsholmen 3 864 0 kr/kvm 0
Fredsgatan 2 799 0 kr/kvm 0
Gärdet 10 495 0 kr/kvm 0
Gärdet Tillbyggnad 1 260 0 kr/kvm 0
Delsumma: 17 158 0 kr/år

Verksamhetsscenario 3 B Area Hyresnivåer 2018
Norra Djurgårdsstaden 12 998 0 kr/kvm 0
Delsumma: 12 998 0 kr/år

Verksamhetsscenario 3 C Area Hyresnivåer 2018
Slakthusområdet 13 669 0 kr/kvm 0
Delsumma: 13 669 0 kr/år

Befintligt Verksamhetsscenario Area Hyresnivåer 2018
Skeppsholmen 4 380 0 kr/kvm 0
Fredsgatan 2 970 0 kr/kvm 0
Gärdet 9 645 0 kr/kvm 0
Röda Stugan 177
Båthuset 246
104:an 128
Tumba 1 190
Delsumma: 18 736 0 kr/år

Verksamhetsscenario 2 Area Hyresnivåer 2018
Fredsgatan 2 799 0 kr/kvm 0
Gärdet 10 725 0 kr/kvm 0
Gärdet Tillbyggnad 4 290 0 kr/kvm 0
Delsumma: 17 814 0 kr/år

NYBYGGNAD
13 669 kvm

VERKSAMHETSSCENARIO

3 C
SLAKTHUSOMRÅDET



KONTORSMILJÖ

UTSTÄLLNINGS
PRODUKTION

VERKSTAD

SAMLINGS
FÖRVALTNING

FORSKN.

BIBLO.

STÖDFUNKTIONER 
PERSONAL

PERSONAL

FÖREMÅL

BESÖK
VÄRDSKAP & 
VISNINGAR

RESTO

TRANSIT

STÖDFUNKTIONER 
PERSONAL

FÖREMÅL

ÖVRIGT

KONFERENS

UTSTÄLLNING

BESÖK

KONFERENS

UTSTÄLLNING

BESÖK
VÄRDSKAP & 
VISNINGAR

RESTO

ÖVRIGT

BESÖK

BESÖK
VÄRDSKAP & 
VISNINGAR

RESTO

TRANSIT

STÖDFUNKTIONER 
PERSONAL

FÖREMÅL

ÖVRIGT

KONFERENS

UTSTÄLLNING

BESÖK

VERKSAMHETSSCENARIO 1
Ett kunskaps- och produktionscenter med en kompakt publik 
enhet + två kompakta publika enheter 



VERKSAMHETSSCENARIO 1
Ett kunskaps- och produktionscenter med en kompakt publik enhet på 
Gärdet + en kompakt publik enhet på Skeppsholmen + en kompakt publik 
enhet på Fredsgatan

FREDSGATAN
BEFINTLIG BYGGNAD

2799 (2973) kvm

SKEPPSHOLMEN
BEFINTLIG BYGGNAD

3864 kvm

SKEPPSHOLMEN
DISPONIBEL YTA

940 kvm

VERKSAMHETSSCENARIO

1
GÄRDET + SKEPPSHOLMEN + FREDSGATAN

TILLBYGGNAD
1,5 PLAN
1260 kvm

GÄRDET
BEFINTLIG BYGGNAD

10 694 (9 645) kvm

Verksamhetsscenario 3A Area Hyresnivåer 2018
Gärdet 11 013 0 kr/kvm 0
Gärdet Tillbyggnad 2 970 0 kr/kvm 0
Delsumma: 13 983 0 kr/år

Verksamhetsscenarie 1 Area Hyresnivåer 2018
Skeppsholmen 3 864 0 kr/kvm 0
Fredsgatan 2 799 0 kr/kvm 0
Gärdet 10 495 0 kr/kvm 0
Gärdet Tillbyggnad 1 260 0 kr/kvm 0
Delsumma: 17 158 0 kr/år

Verksamhetsscenario 3 B Area Hyresnivåer 2018
Norra Djurgårdsstaden 12 998 0 kr/kvm 0
Delsumma: 12 998 0 kr/år

Verksamhetsscenario 3 C Area Hyresnivåer 2018
Slakthusområdet 13 669 0 kr/kvm 0
Delsumma: 13 669 0 kr/år

Befintligt Verksamhetsscenario Area Hyresnivåer 2018
Skeppsholmen 4 380 0 kr/kvm 0
Fredsgatan 2 970 0 kr/kvm 0
Gärdet 9 645 0 kr/kvm 0
Röda Stugan 177
Båthuset 246
104:an 128
Tumba 1 190
Delsumma: 18 736 0 kr/år

Verksamhetsscenario 2 Area Hyresnivåer 2018
Fredsgatan 2 799 0 kr/kvm 0
Gärdet 10 725 0 kr/kvm 0
Gärdet Tillbyggnad 4 290 0 kr/kvm 0
Delsumma: 17 814 0 kr/år



VERKSAMHETSSCENARIO 1
Ett kunskaps- och produktionscenter med en kompakt publik enhet på 
Gärdet + en kompakt publik enhet på Skeppsholmen + en kompakt publik 
enhet på Fredsgatan

Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

VERKSAMHETSSCENARIO 1

Kategori
Entré, Reception, Butik och Service
Konferensavdelning
Pedagogisk Verksamhet
Restaurang och Kök
Utställning
Biblioteksverksamhet & bokmagasin
Kontorsmiljö
Utställningsproduktion
Verkstäder
Övriga personalytor
Förråd
Fastighetsteknik mm
Godsmottagning Övrigt
Arkiv
Forskningshub
Magasin (normal rumshöjd)
Magasin 6 meter
Konserveringsateljéer mm
Interna lokaler Kommunikation

Area i kvm
1 635

995
482
944

4 737
528
738
379
309
416
339

1 849
72
75

231
2 257

675
403

1 553
18 617 m2

VERKSAMHETSSCENARIO 1
AREASAMMANSTÄLLNING SAMTLIGA LOKALER

Magasinshantering i denna provtryckning

Totalt behov 4309 kubikmeter + 330 kvadratmeter 
fördelas på följande sätt:

Högdel kompaktarkiv magasin: 
384 kvm x kvot 4,6 meter     = 1 766 kubikmeter
Lågdel kompaktarkiv magasin: 
1182 kvm x kvot 2,2 meter      = 2600 kubikmeter

Total kubik kompaktarkiv          
4366 kubikmeter

Total kvadratmeter Stora föremål & pallförvaring 
341 kvadratmeter



VERKSAMHETSSCENARIO 1
Provtryckning Gärdet 
Ett kunskaps- och produktionscenter med en kompakt 
publik enhet  



VERKSAMHETSSCENARIO 1
Provtryckning Gärdet 
Ett kunskaps- och produktionscenter med en kompakt publik enhet

Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

GÄRDET. KUNSKAPS- OCH PRODUKTIONSCENTER

MED KOMPAKT PUBLIK ENHET

Kategori
Entré, Reception, Butik och Service
Konferensavdelning
Pedagogisk Verksamhet
Restaurang och Kök
Utställning
Biblioteksverksamhet & bokmagasin
Kontorsmiljö
Utställningsproduktion
Verkstäder
Övriga personalytor
Förråd
Fastighetsteknik mm
Arkiv
Forskningshub
Magasin (normal rumshöjd)
Magasin 6 meter
Konserveringsateljéer mm
Interna lokaler Kommunikation

Area
763
442
209
383

2 292
528
569
379
233
253
30

1 305
75

231
2 143

675
354

1 090
11 954 m2

Skala 1:300 (A3) 2019-04-24 PROVTRYCKNING

206 m2

30 m2

13 m2

400 m2

329 m2

49 m2

12 m2

24 m2

8 m2

5 m2

6 m2

226 m2

128 m2

58 m2

10 m2

3 m2

8 m2

2 m2

6 m2

34 m2

12 m2

4 m2

2 m2

19 m2

175 m2

30 m2

+9.30

+8.33
+7.36

+9.30

+9.30

UTSTÄLLNING
1500kvm

VERKSTAD
UTSTÄLLNING
230kvm

GODS.
MOTTAGNING
UPPACKNING100kvm

HÖRSAL210kvm

RESTAURANG
MATSAL
220kvm

KÖK
160kvm

GODSMOTTAGN.
FÖREMÅL
80kvm

+9.30

+7.60

OMKLÄDNING
MAGASIN
50kvm

KARANTÄN

VÄRME

30kvm

KARANTÄN
KYL/FRYS
20kvm

UPPACKNING
FÖREMÅL
40kvm

KLIMAT
SLUSS
27kvm

PASSAGE

MÖTES-
RUM
21kvm

MÖTES-
RUM
21kvm

FRD

LASTKAJ
+9,30

UTEPLATS
SERVERING

KÖK
FRD

EL-C

EL-CEL-CEL-C

WC

EL-C

MÖTES-
RUM
35kvm

LOUNGE
KONF.

RWC

FRD

PASSAGE

KARANTÄN

UTRYMNING

WC

LOGE

HUVUDENTRÉ

BUTIK

FRD

TRAPPA
PERSONAL

+6.60

+9.30

+9.30

+9.30

MAGASIN
ÖVRE DEL
645kvm

1
1
0

GODSMOTTAGNING
SÄK-RUM MM
97 m2

UTSTÄLLNINGS-
VERKSTAD LIGHT
233 m2

UTSTÄLLNING

1 407 m2

219 m2

Entré, Butik och Service

Restaurang och Kök

Utställning

Kontorsmiljö

Verkstäder

Godsmottagning Övrigt

Fastighetsteknik mm.

Pedagogisk Verksamhet

Övriga personalytor

Konferensavdelning

Bibliotek

Magasin

Forskningshub

Interna lokaler Arkiv

Utställningsproduktion

Konserveringsateljéer mm.

Förråd

Intern kommunikation

LOGISTIKFLÖDEN

Besökare (huvudsakligt flöde)

Föremål (huvudsakligt flöde)

Personal (huvudsakligt flöde)

YTOR

A

C

B

D

F

I

J

H

K

L

M

N

O

G

P

Q

R

S

Disponibel yta/annan hyresgäst

49 m2

49 m2

49 m2

52 m2

119 m2

49 m2

119 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

PLAN 2

GÄRDET VERKSAMHETSSCENARIO 1



Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

+12,030
PLAN 4

+13,47
PLAN 3

+9,30
PLAN 2

+5,90
PLAN 1 MAGASIN I

DUBBLA PLAN

+13,47

+16,77

+5,9

+9,3

MAGASIN I DUBBLA
PLAN

KONSERVATORS
ATELJÉER

STUDIE-
PLATSER

BIBLIOTEK

KONSERVATORS
ATELJÉER

UTSTÄLLNING

KONTOR

ÖPPET LANDSKAP

UTSTÄLLNING

RESTAURANG

SAMTALSRUM

FRD.KÖK PASSAGE

MAGASINTEKNIK MAGASIN

UTESERVERING

PRINCIPSEKTION 



Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

206 m2

30 m2

13 m2

400 m2

329 m2

49 m2

12 m2

24 m2

8 m2

5 m2

6 m2

226 m2

128 m2

58 m2

10 m2

3 m2

8 m2

2 m2

6 m2

34 m2

12 m2

4 m2

2 m2

19 m2

175 m2

30 m2

+9.30

+8.33 +7.36

+9.30

+9.30

UTSTÄLLNING
1500kvm

VERKSTAD
UTSTÄLLNING
230kvm

GODS.
MOTTAGNING
UPPACKNING100kvm

HÖRSAL210kvm

RESTAURANG
MATSAL
220kvm

KÖK
160kvm

GODSMOTTAGN.
FÖREMÅL
80kvm

+9.30

+7.60

OMKLÄDNING
MAGASIN
50kvm

KARANTÄN
VÄRME
30kvm

KARANTÄN
KYL/FRYS
20kvm

UPPACKNING
FÖREMÅL
40kvm

KLIMAT
SLUSS
27kvm

PASSAGE

MÖTES-
RUM
21kvm

MÖTES-
RUM
21kvm

FRD

LASTKAJ
+9,30

UTEPLATS
SERVERING

KÖK
FRD

EL-C

EL-CEL-CEL-C

WC

EL-C

MÖTES-
RUM
35kvm

LOUNGE
KONF.RWC

FRD

PASSAGE

KARANTÄN

UTRYMNING

WC

LOGE

HUVUDENTRÉ

BUTIK

FRD

TRAPPA
PERSONAL

+6.60

+9.30

+9.30

+9.30

MAGASIN
ÖVRE DEL
645kvm

110

GODSMOTTAGNING
SÄK-RUM MM
97 m2

UTSTÄLLNINGS-
VERKSTAD LIGHT
233 m2

UTSTÄLLNING

1 407 m2

219 m2

Entré, Butik och Service

Restaurang och Kök

Utställning

Kontorsmiljö

Verkstäder

Godsmottagning Övrigt

Fastighetsteknik mm.

Pedagogisk Verksamhet

Övriga personalytor

Konferensavdelning

Bibliotek

Magasin

Forskningshub

Interna lokaler Arkiv

Utställningsproduktion

Konserveringsateljéer mm.

Förråd

Intern kommunikation

LOGISTIKFLÖDEN

Besökare (huvudsakligt flöde)

Föremål (huvudsakligt flöde)

Personal (huvudsakligt flöde)

YTOR

A

C

B

D

F

I

J

H

K

L

M

N

O

G

P

Q

R

S

49 m2

49 m2

49 m2

52 m2

119 m2

49 m2

119 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

PLAN 2 

GÄRDET  VERKSAMHETSSCENARIO 1



Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

PASSAGE

2 m2

5 m2

385 m2

18 m2

11 m2

12 m2

6 m2

2 m2

17 m2

3 m2

20 m2

OMKLÄDNINGS-
RUM
57 m2

4 m2

30 m2

2 m2

17 m2

16 m2

10 m2

212 m2

MATSÄCKSRUM

36 m2

675 m2

201 m2

216 m2

166 m2

166 m2

9 m2+5.90

+5.90

+5.90

MAGASIN380kvm

TEKNIKRUM350kvm

OMKL.
57kvmOMKL.

VILRUM

WC
UNDERCENTRAL

SPRINKLER

FLÄKTRUM

WC

+5.90

STÄD

ELCENTRAL

+6.60

DAM

HERR

RWC

VILRUM

MAGASIN
NEDRE DEL
645kvm

PASSAGE

+9.30

TEKNIK
180kvm

MAGASIN

1 620 m2

MAGASIN STORA
FÖREMÅL, PALL
297 m2

BÖCKER
NÄRAKIV
342 m2

118 m2

Entré, Butik och Service

Restaurang och Kök

Utställning

Kontorsmiljö

Verkstäder

Godsmottagning Övrigt

Fastighetsteknik mm.

Pedagogisk Verksamhet

Övriga personalytor

Konferensavdelning

Bibliotek

Magasin

Forskningshub

Interna lokaler Arkiv

Utställningsproduktion

Konserveringsateljéer mm.

Förråd

Intern kommunikation

LOGISTIKFLÖDEN

Besökare (huvudsakligt flöde)

Föremål (huvudsakligt flöde)

Personal (huvudsakligt flöde)

YTOR

A

C

B

D

F

I

J

H

K

L

M

N

O

G

P

Q

R

S

49 m2

49 m2

49 m2

52 m2

119 m2

49 m2

119 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

PLAN 1

GÄRDET  VERKSAMHETSSCENARIO 1



Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING A

36 m2

6 m2

67 m2

62 m2

2 m2

6 m2

26 m2

15 m2

15 m229 m2

25 m2

22 m2

22 m2

8 m2

12 m2

4 m2

4 m2

2 m2

8 m2

61 m2

1 m2

1 m2

23 m2

9 m2

KREATIV
VERKSTAD
158 m2

PASSAGE
14 m2

15 m2

REFERENS
BIBLIOTEK
186 m2

BIBLIOTIKARIE
33 m2

+13.47

+11.23

+13.47

+11.23

+14.37

CO-CREATION
120kvm

PRODUKTIONSNAV
100kvm

MEDIALABB
60kvm

LUNCHRUM
70kvm

PROJEKTRUM PROJ.
RUM

PROJ.
RUM

PROJEKTRUM

PASSAGE/
PASSAGE

PENTRY
25kvm

EL-C

RWC

EL-C

KPR

WC

RWC

UTRYMNING

FLÄKTRUM

+13.47

EL-C

WC WC

TEKNIK

MÖTES
RUM
21kvm

MÖTES
RUM
29kvm

+13.47

PRINT

SR

SR

SR

SR

MÖTE

MÖTE

KONTOR
630kvm

+13.47

MÖTESRUM

20 m2

MEDIALABB

67 m2

CO-CREATION

121 m2

PRODUKTIONS-
NAV
106 m2

KONTORSMILJÖ

519 m2

PUBLIK
KORRIDOR
35 m2

UTSTÄLLNING
885 m2

ARKIV
75 m2

MÖTESRUM

30 m2

PACKRUM
30 m2

FIKA

69 m2

PENTRY

26 m2

KONSERVERINS-
ATELJÉER
237 m2

58 m2

FLEX-YTA
OBJEKTSHANTERING
47 m2

DOKUMENTATION
73 m2

Entré, Butik och Service

Restaurang och Kök

Utställning

Kontorsmiljö

Verkstäder

Godsmottagning Övrigt

Fastighetsteknik mm.

Pedagogisk Verksamhet

Övriga personalytor

Konferensavdelning

Bibliotek

Magasin

Forskningshub

Interna lokaler Arkiv

Utställningsproduktion

Konserveringsateljéer mm.

Förråd

Intern kommunikation

LOGISTIKFLÖDEN

Besökare (huvudsakligt flöde)

Föremål (huvudsakligt flöde)

Personal (huvudsakligt flöde)

YTOR

A

C

B

D

F

I

J

H

K

L

M

N

O

G

P

Q

R

S

49 m2

49 m2

49 m2

52 m2

119 m2

49 m2

119 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

PLAN 3 

GÄRDET  VERKSAMHETSSCENARIO 1



Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING A

Ö
VR

E 
D

EL

Ö
VR

E D
EL

ÖVRE DEL

115 m2

188 m2

115 m2

411
FLÄKTRUM
(FRÅNLUFT)

412
FLÄKTRUM
(TILLUFT)

413
TRUMMVIND

413.A
FLÄKTR.

+16.47

+17.67

+16.37

+16.72 TR-8 TR-7

361
(ÖVRE DEL)

SC
HA

KT

SCHAKT

A

47 m2

STUDIEPLATSER
151 m2

Entré, Butik och Service

Restaurang och Kök

Utställning

Kontorsmiljö

Verkstäder

Godsmottagning Övrigt

Fastighetsteknik mm.

Pedagogisk Verksamhet

Övriga personalytor

Konferensavdelning

Bibliotek

Magasin

Forskningshub

Interna lokaler Arkiv

Utställningsproduktion

Konserveringsateljéer mm.

Förråd

Intern kommunikation

LOGISTIKFLÖDEN

Besökare (huvudsakligt flöde)

Föremål (huvudsakligt flöde)

Personal (huvudsakligt flöde)

YTOR

A

C

B

D

F

I

J

H

K

L

M

N

O

G

P

Q

R

S

49 m2

49 m2

49 m2

52 m2

119 m2

49 m2

119 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

PLAN 4 

GÄRDET  VERKSAMHETSSCENARIO 1





VERKSAMHETSSCENARIO 1
Provtryckning Skeppsholmen alt. A
En kompakt publik enhet  

Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

SKEPPSHOLMEN ALT. A

KOMPAKT PUBLIK ENHET

Kategori
Entré, Reception, Butik och Service
Konferensavdelning
Pedagogisk Verksamhet
Restaurang och Kök
Utställning
Kontorsmiljö
Verkstäder
Övriga personalytor
Förråd
Fastighetsteknik mm
Godsmottagning Övrigt
Magasin (normal rumshöjd)
Konserveringsateljéer mm
Interna lokaler Kommunikation

Area
515
261
176
249

1 248
95
41

110
245
456
72
97
9

290
3 864 m2

SKEPPSHOLMEN ALT. A

DISPONIBEL YTA/ANNAN HG

Plan
Plan 1
Plan 3

Kategori
Disponibel Yta Befintlig Lokal
Disponibel Yta Befintlig Lokal

Area
342
598

940 m2

Skala 1:300 (A3) 2019-04-24 PROVTRYCKNING

206 m2

30 m2

13 m2

400 m2

329 m2

49 m2

12 m2

24 m2

8 m2

5 m2

6 m2

226 m2

128 m2

58 m2

10 m2

3 m2

8 m2

2 m2

6 m2

34 m2

12 m2

4 m2

2 m2

19 m2

175 m2

30 m2

+9.30

+8.33
+7.36

+9.30

+9.30

UTSTÄLLNING
1500kvm

VERKSTAD
UTSTÄLLNING
230kvm

GODS.
MOTTAGNING
UPPACKNING100kvm

HÖRSAL210kvm

RESTAURANG
MATSAL
220kvm

KÖK
160kvm

GODSMOTTAGN.
FÖREMÅL
80kvm

+9.30

+7.60

OMKLÄDNING
MAGASIN
50kvm

KARANTÄN

VÄRME

30kvm

KARANTÄN
KYL/FRYS
20kvm

UPPACKNING
FÖREMÅL
40kvm

KLIMAT
SLUSS
27kvm

PASSAGE

MÖTES-
RUM
21kvm

MÖTES-
RUM
21kvm

FRD

LASTKAJ
+9,30

UTEPLATS
SERVERING

KÖK
FRD

EL-C

EL-CEL-CEL-C

WC

EL-C

MÖTES-
RUM
35kvm

LOUNGE
KONF.

RWC

FRD

PASSAGE

KARANTÄN

UTRYMNING

WC

LOGE

HUVUDENTRÉ

BUTIK

FRD

TRAPPA
PERSONAL

+6.60

+9.30

+9.30

+9.30

MAGASIN
ÖVRE DEL
645kvm

1
1
0

GODSMOTTAGNING
SÄK-RUM MM
97 m2

UTSTÄLLNINGS-
VERKSTAD LIGHT
233 m2

UTSTÄLLNING

1 407 m2

219 m2

Entré, Butik och Service

Restaurang och Kök

Utställning

Kontorsmiljö

Verkstäder

Godsmottagning Övrigt

Fastighetsteknik mm.

Pedagogisk Verksamhet

Övriga personalytor

Konferensavdelning

Bibliotek

Magasin

Forskningshub

Interna lokaler Arkiv

Utställningsproduktion

Konserveringsateljéer mm.

Förråd

Intern kommunikation

LOGISTIKFLÖDEN

Besökare (huvudsakligt flöde)

Föremål (huvudsakligt flöde)

Personal (huvudsakligt flöde)

YTOR

A

C

B

D

F

I

J

H

K

L

M

N

O

G

P

Q

R

S

Disponibel yta/annan hyresgäst

49 m2

49 m2

49 m2

52 m2

119 m2

49 m2

119 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

PLAN 2

GÄRDET VERKSAMHETSSCENARIO 1

Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

SKEPPSHOLMEN ALT. A

KOMPAKT PUBLIK ENHET

Kategori
Entré, Reception, Butik och Service
Konferensavdelning
Pedagogisk Verksamhet
Restaurang och Kök
Utställning
Kontorsmiljö
Verkstäder
Övriga personalytor
Förråd
Fastighetsteknik mm
Godsmottagning Övrigt
Magasin (normal rumshöjd)
Konserveringsateljéer mm
Interna lokaler Kommunikation

Area
515
261
176
249

1 248
95
41

110
245
456
72
97
9

290
3 864 m2

SKEPPSHOLMEN ALT. A

DISPONIBEL YTA/ANNAN HG

Plan
Plan 1
Plan 3

Kategori
Disponibel Yta Befintlig Lokal
Disponibel Yta Befintlig Lokal

Area
342
598

940 m2



Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

NY GODSMOTTAGNING
(höjdskillnader måste hanteras liksom brant
backe vintertid)

YTA UTGÅR

79 m2

18 m29 m2

2 m2

1 m2

8 m2

5 m2

10 m2

18 m2

5 m2

8 m2

1 m2

1 m2

25 m2

1 m2

2 m2

0 m2

118 m2

50 m2

3 m2

8 m2

3 m2

2 m2
3 m2

2 m2

11 m2

142 m2

11 m2

21 m2

24 m2

EI
60

+13.58

+13.26

+14.14

+13.26

+14.85

+13.72

HISSMASKIN

FLÄKTRUM

UTR

ELRUM

UC

+13.55

+13.38

+14.18

+14.09

+14.12

HISS-
MASKIN

RANGERYTATRANSIT
KONSERV.

ATELJÉ
TRANSIT
MAGASIN

KARANTÄNMILJÖ

72 m2

DRIFTSVERKSTAD

41 m2

13 m2

Ny publik hiss Plan 1-4

GODSMOTTAGNING KÖK
(höjdskillnader måste hanteras)

18 m2

5 m2

8 m2

1 m2

1 m2

25 m2

1 m2

0 m2 4 m2

3 m2

5 m2

30 m2

19 m2

8 m2

1 m2

2 m2

4 m2

1 m2

11 m2

2 m2

101 m2

5 m2

223 m2

+13.26

+14.14

+13.26

+14.85

+13.25

+12.75

+13.26

+13.20

+13.25

+13.32

+13.41

FÖRRÅD

BUTIK

RWCWCWC
HISS-
MASKIN

Ny publik tillgänglig hiss Plan 1-5

Passage säkerställs för leveranser
till butik och utställning

KÖK &
RESTAURANG BUTIK

UTSTÄLLNING
TORG

6 m2

249 m2

Entré, Butik och Service

Restaurang och Kök

Utställning

Kontorsmiljö

Verkstäder

Godsmottagning Övrigt

Fastighetsteknik mm.

Pedagogisk Verksamhet

Övriga personalytor

Konferensavdelning

Bibliotek

Magasin

Forskningshub

Interna lokaler Arkiv

Utställningsproduktion

Konserveringsateljéer mm.

Förråd

Intern kommunikation

LOGISTIKFLÖDEN

Besökare (huvudsakligt flöde)

Föremål (huvudsakligt flöde)

Personal (huvudsakligt flöde)

YTOR

A

C

B

D

F

I

J

H

K

L

M

N

O

G

P

Q

R

S

Disponibel yta/annan hyresgäst

49 m2

49 m2

49 m2

52 m2

119 m2

49 m2

119 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

PLAN 1 

SKEPPSHOLMEN VERKSAMHETSSCENARIO 1



Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

8 m2

46 m2

5 m2

1 m2

4 m2

6 m2

89 m2

8 m2

14 m2

AKTIV.RUM
22 m2

8 m2

3 m2

11 m2

2 m2

17 m2

19 m2

+16.08
+16.11

+17.80

+16.08

ÖVRE DEL

ÖVRE DEL

ÖVRE DEL

+16.08+14.18

ÖVRE DEL

ÖVRE DEL

ÖVRE DEL

ÖVRE DEL

ÖVRE DEL

ÖVRE DEL

MATSÄCKSRUM
66 m2 KREATIV VERKSTAD

88 m2

AKTIV.RUM
22 m2

8 m2

3 m2

11 m2

2 m2

17 m2

UTSTÄLLNING
301 m2

UTSTÄLLNING
160 m2

21 m2

19 m2

1 m2

3 m2

1 m2

0 m2

0 m2

0 m2

1 m2

6 m2

+16.08
+16.11

+17.80

+16.08 ÖVRE DEL
ÖVRE DEL

UTSTÄLLNINGUTSTÄLLNINGUTSTÄLLNING

Ny publik tillgänglig hiss Plan 1-5

KREATIV VERKSTAD
6 m2

Entré, Butik och Service

Restaurang och Kök

Utställning

Kontorsmiljö

Verkstäder

Godsmottagning Övrigt

Fastighetsteknik mm.

Pedagogisk Verksamhet

Övriga personalytor

Konferensavdelning

Bibliotek

Magasin

Forskningshub

Interna lokaler Arkiv

Utställningsproduktion

Konserveringsateljéer mm.

Förråd

Intern kommunikation

LOGISTIKFLÖDEN

Besökare (huvudsakligt flöde)

Föremål (huvudsakligt flöde)

Personal (huvudsakligt flöde)

YTOR

A

C

B

D

F

I

J

H

K

L

M

N

O

G

P

Q

R

S

Disponibel yta/annan hyresgäst

49 m2

49 m2

49 m2

52 m2

119 m2

49 m2

119 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

PLAN 2

SKEPPSHOLMEN VERKSAMHETSSCENARIO 1



Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

YTA UTGÅR

UTSTÄLLNING
15 m2

UTSTÄLLNING
58 m2

26 m2

13 m2

1 m2

3 m2

9 m2

32 m2

FÖRRÅD
30 m2

KONTORSYTA
69 m2

4 m2

4 m2

103 m2

1 m2

26 m2

46 m2

54 m2

51 m2

2 m2

1 m2

1 m2

161 m2

1 m2

36 m2

4 m2

111 m2

+18.95

+18.95

+17.80

+18.52
+18.46+18.46

+18.95

+18.70

+18.52

Utökad utställningsyta

UTSTÄLLNING
171 m2

MÖTESRUM
26 m2

UTSTÄLLNING
165 m2

19 m2

9 m2

19 m2

1 m2

5 m2

UTSTÄLLNING
239 m2

1 m2

0 m2

0 m2

UTSTÄLLNING
15 m2

UTSTÄLLNING
58 m2

26 m2

13 m2

1 m2

3 m2

9 m2

+18.95

+18.95

+18.99

+18.95

+17.80

+18.95

+18.70

+18.52

Utökad utställningsyta Ny publik tillgänglig hiss Plan 1-5

UTSTÄLLNING
6 m2

Entré, Butik och Service

Restaurang och Kök

Utställning

Kontorsmiljö

Verkstäder

Godsmottagning Övrigt

Fastighetsteknik mm.

Pedagogisk Verksamhet

Övriga personalytor

Konferensavdelning

Bibliotek

Magasin

Forskningshub

Interna lokaler Arkiv

Utställningsproduktion

Konserveringsateljéer mm.

Förråd

Intern kommunikation

LOGISTIKFLÖDEN

Besökare (huvudsakligt flöde)

Föremål (huvudsakligt flöde)

Personal (huvudsakligt flöde)

YTOR

A

C

B

D

F

I

J

H

K

L

M

N

O

G

P

Q

R

S

Disponibel yta/annan hyresgäst

49 m2

49 m2

49 m2

52 m2

119 m2

49 m2

119 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

PLAN 3 

SKEPPSHOLMEN VERKSAMHETSSCENARIO 1



Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

YTA UTGÅR

6 m2

17 m2

112 m2

85 m2

+21.45

UK
BJÄLKAR
+21.22

HISSTOPP

VILRUM

ÖVRE DEL

ÖVRE DELTL

+ 21.40 + 21.45 + 21.33

KONFERENSRUM
17 m2

10 m2

1 m2

2 m2

4 m2

KONFERENS-
RUM
18 m2

1 m2

2 m2

27 m2

0 m2

6 m2

17 m2

KONFERENS-
RUM
18 m2

+21.45

UK
BJÄLKAR
+21.22

HISSTOPP

VILRUM

ÖVRE DEL

ÖVRE DEL

(ÖVRE DEL)

Ny publik tillgänglig hiss Plan 1-5

HÖRSAL
120 m2

LOUNGE
27 m2

LOUNGE
61 m2

7 m2

Entré, Butik och Service

Restaurang och Kök

Utställning

Kontorsmiljö

Verkstäder

Godsmottagning Övrigt

Fastighetsteknik mm.

Pedagogisk Verksamhet

Övriga personalytor

Konferensavdelning

Bibliotek

Magasin

Forskningshub

Interna lokaler Arkiv

Utställningsproduktion

Konserveringsateljéer mm.

Förråd

Intern kommunikation

LOGISTIKFLÖDEN

Besökare (huvudsakligt flöde)

Föremål (huvudsakligt flöde)

Personal (huvudsakligt flöde)

YTOR

A

C

B

D

F

I

J

H

K

L

M

N

O

G

P

Q

R

S

Disponibel yta/annan hyresgäst

49 m2

49 m2

49 m2

52 m2

119 m2

49 m2

119 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

PLAN 4 

SKEPPSHOLMEN VERKSAMHETSSCENARIO 1



Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

1 m2

22 m2

5 m2TL

GB
GB

GB

96 m2

11 m2

1 m2

1 m2

1 m2

8 m2

9 m2

5 m2

1 m2

TEKNIK
36 m2

17 m2

0 m2

5 m2

1 m2

2 m2

2 m2

3 m2

3 m2

2 m2

4 m2

2 m2

2 m2

1 m2

FÖRRÅD
97 m2

FÖRRÅD
69 m2

22 m2

16 m2

12 m2

10 m2

5 m2

5 m2

EI60 EI60

PERSONALYTOR
81 m2

Ny publik tillgänglig hiss Plan 1-5

6 m2

Entré, Butik och Service

Restaurang och Kök

Utställning

Kontorsmiljö

Verkstäder

Godsmottagning Övrigt

Fastighetsteknik mm.

Pedagogisk Verksamhet

Övriga personalytor

Konferensavdelning

Bibliotek

Magasin

Forskningshub

Interna lokaler Arkiv

Utställningsproduktion

Konserveringsateljéer mm.

Förråd

Intern kommunikation

LOGISTIKFLÖDEN

Besökare (huvudsakligt flöde)

Föremål (huvudsakligt flöde)

Personal (huvudsakligt flöde)

YTOR

A

C

B

D

F

I

J

H

K

L

M

N

O

G

P

Q

R

S

Disponibel yta/annan hyresgäst

49 m2

49 m2

49 m2

52 m2

119 m2

49 m2

119 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

PLAN 5 

SKEPPSHOLMEN VERKSAMHETSSCENARIO 1





VERKSAMHETSSCENARIO 1
Provtryckning Skeppsholmen alt. B
En kompakt publik enhet  

Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

SKEPPSHOLMEN ALT. B

KOMPAKT PUBLIK ENHET

Kategori
Entré, Reception, Butik och Service

Pedagogisk Verksamhet
Café och cafékök
Utställning
Kontorsmiljö
Verkstäder
Övriga personalytor
Förråd
Fastighetsteknik mm
Godsmottagning Övrigt
Magasin (normal rumshöjd)
Konserveringsateljéer mm
Interna lokaler Kommunikation

Area
417

120
188

1 527
149
41
68

205
470
110
97
9

451
3 852 m2

SKEPPSHOLMEN ALT. B  DISPONIBEL YTA

FÖR EXTERN AKTÖR

Plan
Plan 1
Plan 3

Kategori
Disponibel Yta Befintlig Lokal
Disponibel Yta Befintlig Lokal

Area
342
598

940 m2

Skala 1:300 (A3) 2019-04-24 PROVTRYCKNING

206 m2

30 m2

13 m2

400 m2

329 m2

49 m2

12 m2

24 m2

8 m2

5 m2

6 m2

226 m2

128 m2

58 m2

10 m2

3 m2

8 m2

2 m2

6 m2

34 m2

12 m2

4 m2

2 m2

19 m2

175 m2

30 m2

+9.30

+8.33
+7.36

+9.30

+9.30

UTSTÄLLNING
1500kvm

VERKSTAD
UTSTÄLLNING
230kvm

GODS.
MOTTAGNING
UPPACKNING100kvm

HÖRSAL210kvm

RESTAURANG
MATSAL
220kvm

KÖK
160kvm

GODSMOTTAGN.
FÖREMÅL
80kvm

+9.30

+7.60

OMKLÄDNING
MAGASIN
50kvm

KARANTÄN

VÄRME

30kvm

KARANTÄN
KYL/FRYS
20kvm

UPPACKNING
FÖREMÅL
40kvm

KLIMAT
SLUSS
27kvm

PASSAGE

MÖTES-
RUM
21kvm

MÖTES-
RUM
21kvm

FRD

LASTKAJ
+9,30

UTEPLATS
SERVERING

KÖK
FRD

EL-C

EL-CEL-CEL-C

WC

EL-C

MÖTES-
RUM
35kvm

LOUNGE
KONF.

RWC

FRD

PASSAGE

KARANTÄN

UTRYMNING

WC

LOGE

HUVUDENTRÉ

BUTIK

FRD

TRAPPA
PERSONAL

+6.60

+9.30

+9.30

+9.30

MAGASIN
ÖVRE DEL
645kvm

1
1
0

GODSMOTTAGNING
SÄK-RUM MM
97 m2

UTSTÄLLNINGS-
VERKSTAD LIGHT
233 m2

UTSTÄLLNING

1 407 m2

219 m2

Entré, Butik och Service

Restaurang och Kök

Utställning

Kontorsmiljö

Verkstäder

Godsmottagning Övrigt

Fastighetsteknik mm.

Pedagogisk Verksamhet

Övriga personalytor

Konferensavdelning

Bibliotek

Magasin

Forskningshub

Interna lokaler Arkiv

Utställningsproduktion

Konserveringsateljéer mm.

Förråd

Intern kommunikation

LOGISTIKFLÖDEN

Besökare (huvudsakligt flöde)

Föremål (huvudsakligt flöde)

Personal (huvudsakligt flöde)

YTOR

A

C

B

D

F

I

J

H

K

L

M

N

O

G

P

Q

R

S

Disponibel yta/annan hyresgäst

49 m2

49 m2

49 m2

52 m2

119 m2

49 m2

119 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

PLAN 2

GÄRDET VERKSAMHETSSCENARIO 1

Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

SKEPPSHOLMEN ALT. B

KOMPAKT PUBLIK ENHET

Kategori
Entré, Reception, Butik och Service

Pedagogisk Verksamhet
Café och cafékök
Utställning
Kontorsmiljö
Verkstäder
Övriga personalytor
Förråd
Fastighetsteknik mm
Godsmottagning Övrigt
Magasin (normal rumshöjd)
Konserveringsateljéer mm
Interna lokaler Kommunikation

Area
417

120
188

1 527
149
41
68

205
470
110
97
9

451
3 852 m2

SKEPPSHOLMEN ALT. B  DISPONIBEL YTA

FÖR EXTERN AKTÖR

Plan
Plan 1
Plan 3

Kategori
Disponibel Yta Befintlig Lokal
Disponibel Yta Befintlig Lokal

Area
342
598

940 m2



Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

NY GODSMOTTAGNING
(höjdskillnader måste hanteras liksom brant
backe vintertid)

79 m2

18 m29 m2

2 m2

1 m2

8 m2

5 m2

10 m2

18 m2

5 m2

8 m2

1 m2

1 m2

25 m2

1 m2

2 m2

0 m2

118 m2

50 m2

3 m2

8 m2

3 m2

2 m2
3 m2

2 m2

11 m2

142 m2

11 m2

21 m2

24 m2

EI
60

+13.58

+13.26

+14.14

+13.26

+14.85

+13.72

HISSMASKIN

FLÄKTRUM

UTR

ELRUM

UC

PLAN 1

+13.55

+13.38

+14.18

+14.09

+14.12

HISS-
MASKIN

RANGERYTATRANSIT
KONSERV.

ATELJÉ
TRANSIT
MAGASIN

KARANTÄNMILJÖ

72 m2

DRIFTSVERKSTAD

41 m2

UPPACKNING- &
FÖRBEREDELSEKÖK
29 m2

13 m2

GODSMOTTAGNING KÖK &
BUTIK
(höjdskillnader måste hanteras)

18 m2

5 m2

8 m2

1 m2

1 m2

25 m2

1 m2

0 m2 4 m2

3 m2

5 m2

30 m2

19 m2

8 m2

1 m2

2 m2

4 m2

1 m2

11 m2

2 m2

96 m2

5 m2

KREATIV
VERKSTAD
104 m2

8 m2

UPPACKNING
30 m2

30 m2

16 m2

13 m2

CAFÉ
MATSAL
159 m2

+13.26

+14.14

+13.26

+14.85

+13.25

+12.75

+13.26

+13.20

+13.25

+13.32

+13.41

FÖRRÅD

BUTIK

RWCWCWC
HISS-
MASKIN

Ny publik tillgänglig hiss Plan 1-5

CAFÉDISK

TORG

6 m2

UPPACKNING- &
FÖRBEREDELSEKÖK
29 m2

Entré, Butik och Service

Café och cafékök

Utställning

Kontorsmiljö

Verkstäder

Godsmottagning Övrigt

Fastighetsteknik mm.

Pedagogisk Verksamhet

Övriga personalytor

Konferensavdelning

Bibliotek

Magasin

Forskningshub

Interna lokaler Arkiv

Utställningsproduktion

Konserveringsateljéer mm.

Förråd

Intern kommunikation

LOGISTIKFLÖDEN

Besökare (huvudsakligt flöde)

Föremål (huvudsakligt flöde)

Personal (huvudsakligt flöde)

YTOR

A

C

B

D

F

I

J

H

K

L

M

N

O

G

P

Q

R

S

Disponibel yta för t.ex. extern
konferensoperatör/event/
tillfälliga utställningar mm.

49 m2

49 m2

49 m2

52 m2

119 m2

49 m2

119 m2

49 m2

49 m2

114 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

PLAN 1 

SKEPPSHOLMEN ALTERNATIVSKISS  VERKSAMHETSSCENARIO 1



Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

Entré, Butik och Service

Café och cafékök

Utställning

Kontorsmiljö

Verkstäder

Godsmottagning Övrigt

Fastighetsteknik mm.

Pedagogisk Verksamhet

Övriga personalytor

Konferensavdelning

Bibliotek

Magasin

Forskningshub

Interna lokaler Arkiv

Utställningsproduktion

Konserveringsateljéer mm.

Förråd

Intern kommunikation

LOGISTIKFLÖDEN

Besökare (huvudsakligt flöde)

Föremål (huvudsakligt flöde)

Personal (huvudsakligt flöde)

YTOR

A

C

B

D

F

I

J

H

K

L

M

N

O

G

P

Q

R

S

Disponibel yta för t.ex. extern
konferensoperatör/event/
tillfälliga utställningar mm.

49 m2

49 m2

49 m2

52 m2

119 m2

49 m2

119 m2

49 m2

49 m2

114 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

8 m2

46 m2

5 m2

1 m2

4 m2

6 m2

8 m2

14 m2

FÖRRÅD
22 m2

8 m2

3 m2

11 m2

2 m2

17 m2

128 m2

+16.08
+16.11

+17.80

+16.08

ÖVRE DEL

ÖVRE DEL

ÖVRE DEL

PLAN 2

+16.08+14.18

ÖVRE DEL

ÖVRE DEL

ÖVRE DEL

ÖVRE DEL

ÖVRE DEL

ÖVRE DEL

FÖRRÅD
58 m2

FÖRRÅD
77 m2

FÖRRÅD
22 m2

8 m2

3 m2

11 m2

2 m2

17 m2

UTSTÄLLNING
301 m2

UTSTÄLLNING
160 m2

21 m2

19 m2

1 m2

3 m2

1 m2

0 m2

0 m2

0 m2

1 m2

6 m2

+16.08
+16.11

+17.80

+16.08 ÖVRE DEL
ÖVRE DEL

UTSTÄLLNINGUTSTÄLLNINGUTSTÄLLNING

Ny publik tillgänglig hiss Plan 1-5

6 m2

PLAN 2

SKEPPSHOLMEN ALTERNATIVSKISS  VERKSAMHETSSCENARIO 1



Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

Entré, Butik och Service

Café och cafékök

Utställning

Kontorsmiljö

Verkstäder

Godsmottagning Övrigt

Fastighetsteknik mm.

Pedagogisk Verksamhet

Övriga personalytor

Konferensavdelning

Bibliotek

Magasin

Forskningshub

Interna lokaler Arkiv

Utställningsproduktion

Konserveringsateljéer mm.

Förråd

Intern kommunikation

LOGISTIKFLÖDEN

Besökare (huvudsakligt flöde)

Föremål (huvudsakligt flöde)

Personal (huvudsakligt flöde)

YTOR

A

C

B

D

F

I

J

H

K

L

M

N

O

G

P

Q

R

S

Disponibel yta för t.ex. extern
konferensoperatör/event/
tillfälliga utställningar mm.

49 m2

49 m2

49 m2

52 m2

119 m2

49 m2

119 m2

49 m2

49 m2

114 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

UTSTÄLLNING
15 m2

UTSTÄLLNING
58 m2

26 m2

13 m2

1 m2

3 m2

9 m2

4 m2

4 m2

103 m2

1 m2

26 m2

46 m2

54 m2

51 m2

2 m2

1 m2

1 m2

161 m2

1 m2

36 m2

4 m2

111 m2

+18.95

+18.95

+17.80

+18.52
+18.46+18.46

+18.95

+18.70

+18.52

Utökad utställningsyta Utökad utställningsyta

UTSTÄLLNING
171 m2

UTSTÄLLNING
161 m2

UTSTÄLLNING
165 m2

19 m2

9 m2

19 m2

1 m2

5 m2

UTSTÄLLNING
239 m2

1 m2

0 m2

0 m2

UTSTÄLLNING
15 m2

UTSTÄLLNING
58 m2

26 m2

13 m2

1 m2

3 m2

9 m2

+18.95

+18.95

+18.99

+18.95

+17.80

+18.95

+18.70

+18.52

Ny publik tillgänglig hiss Plan 1-5Utökad utställningsyta

UTSTÄLLNING

6 m2

PLAN 3 

SKEPPSHOLMEN ALTERNATIVSKISS  VERKSAMHETSSCENARIO 1



Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

Entré, Butik och Service

Café och cafékök

Utställning

Kontorsmiljö

Verkstäder

Godsmottagning Övrigt

Fastighetsteknik mm.

Pedagogisk Verksamhet

Övriga personalytor

Konferensavdelning

Bibliotek

Magasin

Forskningshub

Interna lokaler Arkiv

Utställningsproduktion

Konserveringsateljéer mm.

Förråd

Intern kommunikation

LOGISTIKFLÖDEN

Besökare (huvudsakligt flöde)

Föremål (huvudsakligt flöde)

Personal (huvudsakligt flöde)

YTOR

A

C

B

D

F

I

J

H

K

L

M

N

O

G

P

Q

R

S

Disponibel yta för t.ex. extern
konferensoperatör/event/
tillfälliga utställningar mm.

49 m2

49 m2

49 m2

52 m2

119 m2

49 m2

119 m2

49 m2

49 m2

114 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

YTA UTGÅR

6 m2

17 m2

112 m2

85 m2

+21.45

UK
BJÄLKAR
+21.22

HISSTOPP

VILRUM

ÖVRE DEL

ÖVRE DELTL

+ 21.40 + 21.45 + 21.33

10 m2

1 m2

1 m2

2 m2

27 m2

0 m2

6 m2

17 m2

+21.45

UK
BJÄLKAR
+21.22

HISSTOPP

VILRUM

ÖVRE DEL

ÖVRE DEL

(ÖVRE DEL)

Ny publik tillgänglig hiss Plan 1-5

Utökad utställningsyta

UTSTÄLLNING
272 m2

7 m2

PLAN 4 

SKEPPSHOLMEN ALTERNATIVSKISS  VERKSAMHETSSCENARIO 1



Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

Entré, Butik och Service

Café och cafékök

Utställning

Kontorsmiljö

Verkstäder

Godsmottagning Övrigt

Fastighetsteknik mm.

Pedagogisk Verksamhet

Övriga personalytor

Konferensavdelning

Bibliotek

Magasin

Forskningshub

Interna lokaler Arkiv

Utställningsproduktion

Konserveringsateljéer mm.

Förråd

Intern kommunikation

LOGISTIKFLÖDEN

Besökare (huvudsakligt flöde)

Föremål (huvudsakligt flöde)

Personal (huvudsakligt flöde)

YTOR

A

C

B

D

F

I

J

H

K

L

M

N

O

G

P

Q

R

S

Disponibel yta för t.ex. extern
konferensoperatör/event/
tillfälliga utställningar mm.

49 m2

49 m2

49 m2

52 m2

119 m2

49 m2

119 m2

49 m2

49 m2

114 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

1 m2

22 m2

5 m2

PLAN 5

TL

GB
GB

GB

OMKL.
OMKL.

48 m2

11 m2

1 m2

1 m2

1 m2

8 m2

8 m2

1 m2

TEKNIK
36 m2

17 m2

0 m2

5 m2

1 m2

2 m2

2 m2

3 m2

3 m2

2 m2

4 m2

2 m2

2 m2

1 m2

1 m2

22 m2

16 m2

12 m2

10 m2

5 m2

5 m2

MÖTESRUM
32 m2

EI60 EI60

Ny publik tillgänglig hiss Plan 1-5

6 m2

PENTRY &
MATPLATS
40 m2

MÖTESRUM
37 m2

53 m2

7 m2

MÖTESRUM
39 m2

KONTOR-
MILJÖ
41 m2

PLAN 5 

SKEPPSHOLMEN ALTERNATIVSKISS  VERKSAMHETSSCENARIO 1





VERKSAMHETSSCENARIO 1
Provtryckning Fredsgatan
En kompakt publik enhet

Skala 1:200 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

FREDSGATAN

KOMPAKT PUBLIK ENHET

Kategori
Entré, Reception, Butik och Service
Konferensavdelning
Pedagogisk Verksamhet
Restaurang och Kök
Utställning
Kontorsmiljö
Verkstäder
Övriga personalytor
Förråd
Fastighetsteknik mm
Magasin (normal rumshöjd)
Konserveringsateljéer mm
Interna lokaler Kommunikation

Area
357
292
97

312
1 197

74
35
53
64
88
17
40

173
2 799 m2

FREDSGATAN VERKSAMHETSSCENARIO 1 & 2

Skala 1:300 (A3) 2019-04-24 PROVTRYCKNING

206 m2

30 m2

13 m2

400 m2

329 m2

49 m2

12 m2

24 m2

8 m2

5 m2

6 m2

226 m2

128 m2

58 m2

10 m2

3 m2

8 m2

2 m2

6 m2

34 m2

12 m2

4 m2

2 m2

19 m2

175 m2

30 m2

+9.30

+8.33
+7.36

+9.30

+9.30

UTSTÄLLNING
1500kvm

VERKSTAD
UTSTÄLLNING
230kvm

GODS.
MOTTAGNING
UPPACKNING100kvm

HÖRSAL210kvm

RESTAURANG
MATSAL
220kvm

KÖK
160kvm

GODSMOTTAGN.
FÖREMÅL
80kvm

+9.30

+7.60

OMKLÄDNING
MAGASIN
50kvm

KARANTÄN

VÄRME

30kvm

KARANTÄN
KYL/FRYS
20kvm

UPPACKNING
FÖREMÅL
40kvm

KLIMAT
SLUSS
27kvm

PASSAGE

MÖTES-
RUM
21kvm

MÖTES-
RUM
21kvm

FRD

LASTKAJ
+9,30

UTEPLATS
SERVERING

KÖK
FRD

EL-C

EL-CEL-CEL-C

WC

EL-C

MÖTES-
RUM
35kvm

LOUNGE
KONF.

RWC

FRD

PASSAGE

KARANTÄN

UTRYMNING

WC

LOGE

HUVUDENTRÉ

BUTIK

FRD

TRAPPA
PERSONAL

+6.60

+9.30

+9.30

+9.30

MAGASIN
ÖVRE DEL
645kvm

1
1
0

GODSMOTTAGNING
SÄK-RUM MM
97 m2

UTSTÄLLNINGS-
VERKSTAD LIGHT
233 m2

UTSTÄLLNING

1 407 m2

219 m2

Entré, Butik och Service

Restaurang och Kök

Utställning

Kontorsmiljö

Verkstäder

Godsmottagning Övrigt

Fastighetsteknik mm.

Pedagogisk Verksamhet

Övriga personalytor

Konferensavdelning

Bibliotek

Magasin

Forskningshub

Interna lokaler Arkiv

Utställningsproduktion

Konserveringsateljéer mm.

Förråd

Intern kommunikation

LOGISTIKFLÖDEN

Besökare (huvudsakligt flöde)

Föremål (huvudsakligt flöde)

Personal (huvudsakligt flöde)

YTOR

A

C

B

D

F

I

J

H

K

L

M

N

O

G

P

Q

R

S

Disponibel yta/annan hyresgäst

49 m2

49 m2

49 m2

52 m2

119 m2

49 m2

119 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

PLAN 2

GÄRDET VERKSAMHETSSCENARIO 1



Skala 1:200 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

Nytt kapprum
Nya skåp
Tillgänglighet

Yta kan nyttjas som
utställningNy

utrymnings-
väg

Möjligt/otillgängligt
Förråd

Nytt hissmaskinrum

Utökad Utställning

TORG

RECEPTION
NY PLACERINGRANGERYTA

RESTAURANG/BUTIK

134 m2

26 m2

40 m2

19 m2

33 m2

2 m2

2 m2

2 m2

6 m2

3 m2

1 m2

3 m2
5 m2

3 m2

2 m2

5 m2

3 m2

121 m2

2 m2

16 m2

330 m2

12 m2

11 m2

26 m2

6 m2

2 m2

8 m2

8 m2

19 m2

3 m2

5 m2

45 m2

1 m2

21 m2

540 m2

35 m2

37 m2

12 m2

23 m2

25 m2

3 m2

13 m2

4 m2

15 m2

13 m2

DESEL

+7.40

+7.24

+7.91

+6.77

+7.82

+7.91

+7.82 +7.82

+7.83

+7.69

+7.79

+7.82

+5.12

+8.79

L1

Hiss
riktas om

FÖRRÅD

DRIFTS-
VERKSTAD

UTSTÄLLNING

UTSTÄLLNING

UTSTÄLLNING

UTSTÄLLNING

UTSTÄLLNING

UTSTÄLLNING

UTSTÄLLNING

OMKL.
WC

SKÅP
RWC

BUTIK

29 m2

3 m23 m2

2 m2

109 m2

Entré, Butik och Service

Restaurang och Kök

Utställning

Kontorsmiljö

Verkstäder

Godsmottagning Övrigt

Fastighetsteknik mm.

Pedagogisk Verksamhet

Övriga personalytor

Konferensavdelning

Bibliotek

Magasin

Forskningshub

Interna lokaler Arkiv

Utställningsproduktion

Konserveringsateljéer mm.

Förråd

Intern kommunikation

LOGISTIKFLÖDEN

Besökare (huvudsakligt flöde)

Föremål (huvudsakligt flöde)

Personal (huvudsakligt flöde)

YTOR

A

C

B

D

F

I

J

H

K

L

M

N

O

G

P

Q

R

S

49 m2

49 m2

49 m2

52 m2

119 m2

49 m2

119 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

PLAN 2 (ENTRÉPLAN)

FREDSGATAN VERKSAMHETSSCENARIO 1 & 2



Skala 1:200 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

80 m2

8 m2

9 m2

4 m2

2 m2

15 m2

5 m2

15 m2

12 m2

22 m2

17 m2

15 m2

6 m2

+4.55

+4.82+4.71+4.55

+4.49

+4.49

+4.49

+4.39

+4.39

+3.60

+4.00

+4.63

+3.94

+4.71

wc

wc

dusch

1119g

1119h1119j

1119k
+4.70

UTSTÄLLNING

SOPRUM KARANTÄNMILJÖ

UPPACKN.
TRANSIT

MAGASIN/
KONSERV.

TRANSIT
MAGASIN/
KONSERV.

FETT-
AVSKILJ.

Entré, Butik och Service

Restaurang och Kök

Utställning

Kontorsmiljö

Verkstäder

Godsmottagning Övrigt

Fastighetsteknik mm.

Pedagogisk Verksamhet

Övriga personalytor

Konferensavdelning

Bibliotek

Magasin

Forskningshub

Interna lokaler Arkiv

Utställningsproduktion

Konserveringsateljéer mm.

Förråd

Intern kommunikation

LOGISTIKFLÖDEN

Besökare (huvudsakligt flöde)

Föremål (huvudsakligt flöde)

Personal (huvudsakligt flöde)

YTOR

A

C

B

D

F

I

J

H

K

L

M

N

O

G

P

Q

R

S

49 m2

49 m2

49 m2

52 m2

119 m2

49 m2

119 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

FREDSGATAN VERKSAMHETSSCENARIO 1 & 2

PLAN 1 (KÄLLARE)



Skala 1:200 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

Ny hiss
Bef. schakt

52 m2

25 m2

3 m2

3 m2

18 m2

29 m2

3 m2

+10.20

+10.07 +10.45

+10.54

+10.54

+9.83 +9.83

+9.83

+8.24

+10.25

+10.79
+10.86

KF

MÖTESRUM

OMKL.
DUSCH & WC

PENTRY

KONTORSMILJÖ
8 PLATSER

TYST

VILA

25 m2

19 m2

0 m2

Entré, Butik och Service

Restaurang och Kök

Utställning

Kontorsmiljö

Verkstäder

Godsmottagning Övrigt

Fastighetsteknik mm.

Pedagogisk Verksamhet

Övriga personalytor

Konferensavdelning

Bibliotek

Magasin

Forskningshub

Interna lokaler Arkiv

Utställningsproduktion

Konserveringsateljéer mm.

Förråd

Intern kommunikation

LOGISTIKFLÖDEN

Besökare (huvudsakligt flöde)

Föremål (huvudsakligt flöde)

Personal (huvudsakligt flöde)

YTOR

A

C

B

D

F

I

J

H

K

L

M

N

O

G

P

Q

R

S

49 m2

49 m2

49 m2

52 m2

119 m2

49 m2

119 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

PLAN 3

FREDSGATAN VERKSAMHETSSCENARIO 1 & 2



Skala 1:200 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

Publik passage

Ny hiss
Bef. schakt

Utökad Utställning

58 m2

40 m2

11 m2

18 m2

85 m2

0 m21 m2

2 m2

1 m2

12 m2

7 m2

1 m2

2 m2

4 m2

4 m2

2 m2

13 m2

FÖRRÅD ALT. WC
13 m2

1 m2

38 m2

5 m2

21 m2

0 m2

114 m2

83 m2

21 m2

89 m2

2 m2

8 m2

3 m2

1 m2

21 m2

138 m2

5 m2

2 m2

8 m2

4 m2

19 m2

138 m2

138 m2

5 m2

14 m2

FÖRRÅD
13 m2

KONTORSMILJÖ
31 m2

MÖTESRUM
15 m2

12 m2

20 m2

7 m2

+12.83 +12.32

+1309

+11.32

+12.32
+12.38

+13.47

+19.45

+13.09

+13.59

+14.09

+1
3.

98

+13.59

+13.59

+14.13

+13.66

Nytt parti

Möjlighet till
utökade restaurangytor

HÖRSAL

LOUNGEYTA

RESTAURANG

RESTAURANG

RESTAURANG

SERVERINGSDISK

KÖK

DISK
& FÖRRÅD

PERS.YTOR

KONFERENSRUM

KONF.-
RUM

KREATIV
VERKSTAD

MATSÄCKSRUM

LOGE

UTSTÄLLNING

UTSTÄLLNING

UTSTÄLLNING

UTSTÄLLNING

UTSTÄLLNING

RWC

WC

WC

STÄD FRD

MATSÄCKSRUM

LOUNGE

KONTOR

MÖTESRUM

FÖRRÅD

FÖRRÅD ALT. WC

35 m2

31 m2

28 m2

72 m2

22 m2

49 m2

20 m2

28 m2

Entré, Butik och Service

Restaurang och Kök

Utställning

Kontorsmiljö

Verkstäder

Godsmottagning Övrigt

Fastighetsteknik mm.

Pedagogisk Verksamhet

Övriga personalytor

Konferensavdelning

Bibliotek

Magasin

Forskningshub

Interna lokaler Arkiv

Utställningsproduktion

Konserveringsateljéer mm.

Förråd

Intern kommunikation

LOGISTIKFLÖDEN

Besökare (huvudsakligt flöde)

Föremål (huvudsakligt flöde)

Personal (huvudsakligt flöde)

YTOR

A

C

B

D

F

I

J

H

K

L

M

N

O

G

P

Q

R

S

49 m2

49 m2

49 m2

52 m2

119 m2

49 m2

119 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

PLAN 4

FREDSGATAN VERKSAMHETSSCENARIO 1 & 2





KONTORSMILJÖ

UTSTÄLLNINGS
PRODUKTION

VERKSTAD

SAMLINGS
FÖRVALTNING

FORSKN.

BIBLO.

STÖDFUNKTIONER 
PERSONAL

PERSONAL

FÖREMÅL

BESÖK
VÄRDSKAP & 
VISNINGAR

RESTO

TRANSIT

STÖDFUNKTIONER 
PERSONAL

FÖREMÅL

ÖVRIGT

KONFERENS

UTSTÄLLNING

BESÖK

KONFERENS

UTSTÄLLNING

BESÖK
VÄRDSKAP & 
VISNINGAR

RESTO

ÖVRIGT

BESÖK

VERKSAMHETSSCENARIO 2
Ett kunskaps- och produktionscenter med en kompakt 
publik enhet + en kompakt publik enhet



VERKSAMHETSSCENARIO

2
GÄRDET + FREDSGATAN

TILLBYGGNAD
UNDER MARK

890 kvm

TILLBYGGNAD
2 PLAN

1230 kvm

GÄRDET
BEFINTLIG BYGGNAD

10 725 (9 645) kvm

FREDSGATAN
BEFINTLIG BYGGNAD

2799 (2973) kvm

TILLBYGGNAD
2,5 PLAN
2170 kvm

Verksamhetsscenario 3A Area Hyresnivåer 2018
Gärdet 11 013 0 kr/kvm 0
Gärdet Tillbyggnad 2 970 0 kr/kvm 0
Delsumma: 13 983 0 kr/år

Verksamhetsscenarie 1 Area Hyresnivåer 2018
Skeppsholmen 3 864 0 kr/kvm 0
Fredsgatan 2 799 0 kr/kvm 0
Gärdet 10 495 0 kr/kvm 0
Gärdet Tillbyggnad 1 260 0 kr/kvm 0
Delsumma: 17 158 0 kr/år

Verksamhetsscenario 3 B Area Hyresnivåer 2018
Norra Djurgårdsstaden 12 998 0 kr/kvm 0
Delsumma: 12 998 0 kr/år

Verksamhetsscenario 3 C Area Hyresnivåer 2018
Slakthusområdet 13 669 0 kr/kvm 0
Delsumma: 13 669 0 kr/år

Befintligt Verksamhetsscenario Area Hyresnivåer 2018
Skeppsholmen 4 380 0 kr/kvm 0
Fredsgatan 2 970 0 kr/kvm 0
Gärdet 9 645 0 kr/kvm 0
Röda Stugan 177
Båthuset 246
104:an 128
Tumba 1 190
Delsumma: 18 736 0 kr/år

Verksamhetsscenario 2 Area Hyresnivåer 2018
Fredsgatan 2 799 0 kr/kvm 0
Gärdet 10 725 0 kr/kvm 0
Gärdet Tillbyggnad 4 290 0 kr/kvm 0
Delsumma: 17 814 0 kr/år

VERKSAMHETSSCENARIO 2 
Ett kunskaps- och produktionscenter med en kompakt publik enhet 
på Gärdet + en kompakt publik enhet på Fredsgatan 



Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

VERKSAMHETSSCENARIO 2

Kategori
Entré, Reception, Butik och Service
Konferensavdelning
Pedagogisk Verksamhet
Restaurang och Kök
Utställning
Biblioteksverksamhet & bokmagasin
Kontorsmiljö
Utställningsproduktion
Verkstäder
Övriga personalytor
Förråd
Fastighetsteknik mm
Arkiv
Forskningshub
Magasin (normal rumshöjd)
Magasin 6 meter
Konserveringsateljéer mm
Interna lokaler Kommunikation

Area i kvm
1 461

822
367
663

5 593
522
643
379
268
308
126

1 823
71

182
2 228

675
344

1 339
17 814 m2

VERKSAMHETSSCENARIO 2
AREASAMMANSTÄLLNING SAMTLIGA LOKALER

VERKSAMHETSSCENARIO 2 
Ett kunskaps- och produktionscenter med en kompakt publik enhet på 
Gärdet + en kompakt publik enhet på Fredsgatan

Magasinshantering i denna provtryckning

Totalt behov 4309 kubikmeter + 330 kvadratmeter 
fördelas på följande sätt:

Högdel kompaktarkiv magasin: 
384 kvm x kvot 4,6 meter     = 1 766 kubikmeter
Lågdel kompaktarkiv magasin: 
1182 kvm x kvot 2,2 meter      = 2600 kubikmeter

Total kubik kompaktarkiv          
4366 kubikmeter

Total kvadratmeter Stora föremål & pallförvaring 
341 kvadratmeter



VERKSAMHETSSCENARIO 2 
Provtryckning Gärdet
Ett kunskaps- och produktionscenter med en kompakt publik enhet



Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

GÄRDET. KUNSKAPS- OCH PRODUKTIONSCENTER

MED KOMPAKT PUBLIK ENHET

Kategori
Entré, Reception, Butik och Service
Konferensavdelning
Pedagogisk Verksamhet
Restaurang och Kök
Utställning
Biblioteksverksamhet & bokmagasin
Kontorsmiljö
Utställningsproduktion
Verkstäder
Övriga personalytor
Förråd
Fastighetsteknik mm
Arkiv
Forskningshub
Magasin (normal rumshöjd)
Magasin 6 meter
Konserveringsateljéer mm
Interna lokaler Kommunikation

Area
1 104

530
270
351

4 396
522
569
379
233
255
62

1 735
71

182
2 211

675
304

1 166
15 015 m2

GÄRDET VERKSAMHETSSCENARIO 2

Skala 1:300 (A3) 2019-04-24 PROVTRYCKNING

206 m2

30 m2

13 m2

400 m2

329 m2

49 m2

12 m2

24 m2

8 m2

5 m2

6 m2

226 m2

128 m2

58 m2

10 m2

3 m2

8 m2

2 m2

6 m2

34 m2

12 m2

4 m2

2 m2

19 m2

175 m2

30 m2

+9.30

+8.33
+7.36

+9.30

+9.30

UTSTÄLLNING
1500kvm

VERKSTAD
UTSTÄLLNING
230kvm

GODS.
MOTTAGNING
UPPACKNING100kvm

HÖRSAL210kvm

RESTAURANG
MATSAL
220kvm

KÖK
160kvm

GODSMOTTAGN.
FÖREMÅL
80kvm

+9.30

+7.60

OMKLÄDNING
MAGASIN
50kvm

KARANTÄN

VÄRME

30kvm

KARANTÄN
KYL/FRYS
20kvm

UPPACKNING
FÖREMÅL
40kvm

KLIMAT
SLUSS
27kvm

PASSAGE

MÖTES-
RUM
21kvm

MÖTES-
RUM
21kvm

FRD

LASTKAJ
+9,30

UTEPLATS
SERVERING

KÖK
FRD

EL-C

EL-CEL-CEL-C

WC

EL-C

MÖTES-
RUM
35kvm

LOUNGE
KONF.

RWC

FRD

PASSAGE

KARANTÄN

UTRYMNING

WC

LOGE

HUVUDENTRÉ

BUTIK

FRD

TRAPPA
PERSONAL

+6.60

+9.30

+9.30

+9.30

MAGASIN
ÖVRE DEL
645kvm

1
1
0

GODSMOTTAGNING
SÄK-RUM MM
97 m2

UTSTÄLLNINGS-
VERKSTAD LIGHT
233 m2

UTSTÄLLNING

1 407 m2

219 m2

Entré, Butik och Service

Restaurang och Kök

Utställning

Kontorsmiljö

Verkstäder

Godsmottagning Övrigt

Fastighetsteknik mm.

Pedagogisk Verksamhet

Övriga personalytor

Konferensavdelning

Bibliotek

Magasin

Forskningshub

Interna lokaler Arkiv

Utställningsproduktion

Konserveringsateljéer mm.

Förråd

Intern kommunikation

LOGISTIKFLÖDEN

Besökare (huvudsakligt flöde)

Föremål (huvudsakligt flöde)

Personal (huvudsakligt flöde)

YTOR

A

C

B

D

F

I

J

H

K

L

M

N

O

G

P

Q

R

S

Disponibel yta/annan hyresgäst

49 m2

49 m2

49 m2

52 m2

119 m2

49 m2

119 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

PLAN 2

GÄRDET VERKSAMHETSSCENARIO 1

VERKSAMHETSSCENARIO 2 
Provtryckning Gärdet
Ett kunskaps- och produktionscenter med en kompakt publik enhet



Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

PLAN 2

+5,90
PLAN 1

+13,47

+16,77

+9,3

PLAN 4

PLAN 3

+5,90
PLAN 1

KONTOR

ÖPPET LANDSKAP

RESTAURANG

TEKNIK UTSTÄLLNING

UTSTÄLLNING

LJUSGÅRD

HUVUDENTRÉBUTIK

UTSTÄLLNING

UTSTÄLLNING

MAGASIN I
DUBBLA PLAN

REFERENS
BIBLIOTEK

ARKIV

TEKNIKRUM

+13,47

+16,77

+5,90

+9,30

MAGASIN I DUBBLA
PLAN

+13,47
PLAN 3

+9,30
PLAN 2

+5,90
PLAN 1

UTSTÄLLNING

KONTOR

ÖPPET LANDSKAP

UTSTÄLLNING

RESTAURANG

SAMTALSRUM

FRD.KÖK PASSAGE

MAGASINUTSTÄLLNING MAGASIN

UTESERVERING

UTSTÄLLNING

PRINCIPSEKTION (GENOM PAVILJONGBYGGNAD) 

GÄRDET VERKSAMHETSSCENARIO 2

PRINCIPSEKTION 



Skala 1:400 (A3) 2019-05-02  PROVTRYCKNING

C

LJUSGÅRD
(HÅL)

UTSTÄLLNING

500 m2

7 m2

207 m2

30 m2

13 m2

380 m2

329 m2

17 m2

32 m2

12 m2

24 m2

8 m2

5 m2

6 m2

226 m2

129 m2

102 m2

10 m2

3 m2

8 m2

2 m2

6 m2

34 m2

12 m2

4 m2

2 m2

19 m2

70 m2

30 m2

175 m2

13 m2

+9.30

+8.33 +7.36

+9.30

+9.30

UTSTÄLLNING
1500kvm

VERKSTAD
UTSTÄLLNING
230kvm

GODS.
MOTTAGNING
UPPACKNING100kvm

HÖRSAL210kvm

RESTAURANG
MATSAL
220kvm

KÖK
160kvm

GODSMOTTAGN.
FÖREMÅL
80kvm

+9.30

+7.60

OMKLÄDNING
MAGASIN
50kvm

KARANTÄN
VÄRME
30kvm

KARANTÄN
KYL/FRYS
20kvm

UPPACKNING
FÖREMÅL
40kvm

KLIMAT
SLUSS
27kvm

PASSAGE

MÖTES-
RUM
21kvm

MÖTES-
RUM
21kvm

FRD

LASTKAJ
+9,30

UTEPLATS
SERVERING

KÖK
FRD

EL-C

EL-CEL-CEL-C

WC

EL-C

MÖTES-
RUM
35kvm

LOUNGE
KONF.RWC

FRD

PASSAGE

KARANTÄN

UTRYMNING

WC

LOGE

HUVUDENTRÉ

BUTIK

FRD

TRAPPA
PERSONAL

+6.60

+9.30

+9.30

+9.30

MAGASIN
ÖVRE DEL
645kvm

GODSMOTTAGNING
SÄK-RUM MM
98 m2

UTSTÄLLNINGS-
VERKSTAD LIGHT
233 m2

UTSTÄLLNING

1 407 m2

219 m2

Entré, Butik och Service

Restaurang och Kök

Utställning

Kontorsmiljö

Verkstäder

Godsmottagning Övrigt

Fastighetsteknik mm.

Pedagogisk Verksamhet

Övriga personalytor

Konferensavdelning

Bibliotek

Magasin

Forskningshub

Interna lokaler Arkiv

Utställningsproduktion

Konserveringsateljéer mm.

Förråd

Intern kommunikation

LOGISTIKFLÖDEN

Besökare (huvudsakligt flöde)

Föremål (huvudsakligt flöde)

Personal (huvudsakligt flöde)

YTOR

A

C

B

D

F

I

J

H

K

L

M

N

O

G

P

Q

R

S

49 m2

49 m2

49 m2

52 m2

119 m2

49 m2

119 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

PLAN 2 

GÄRDET VERKSAMHETSSCENARIO 2



Skala 1:400 (A3) 2019-05-02  PROVTRYCKNING

LJUSGÅRD

C

PASSAGE

2 m2

5 m2

376 m2

18 m2

11 m2

12 m2

6 m2

2 m2

17 m2

3 m2

20 m2

OMKLÄDNINGS-
RUM
59 m2

4 m2

30 m2

16 m2

429 m2

8 m2

2 m2

17 m2

10 m2

31 m2

MATSÄCKSRUM

97 m2

KONFERENS-
RUM
43 m2

UTSTÄLLNING

393 m2

KONFERENS-
RUM
44 m2

675 m2

201 m2

216 m2

166 m2

166 m2

9 m2+5.90

+5.90

+5.90

TEKNIKRUM350kvm

OMKL.

VILRUM

WC
UNDERCENTRAL

SPRINKLER

FLÄKTRUM

WC

+5.90

STÄD

ELCENTRAL

+6.60

DAM

HERR

RWC

VILRUM

MAGASIN380kvm

OMKL.
57kvm

MAGASIN
NEDRE DEL
645kvm

PASSAGE

+9.30

TEKNIK
180kvm

KAPPRUM

MAGASIN

1 626 m2

MAGASIN STORA
FÖREMÅL, PALL & 5%
296 m2

BÖCKER
NÄRAKIV
342 m2

117 m2

Entré, Butik och Service

Restaurang och Kök

Utställning

Kontorsmiljö

Verkstäder

Godsmottagning Övrigt

Fastighetsteknik mm.

Pedagogisk Verksamhet

Övriga personalytor

Konferensavdelning

Bibliotek

Magasin

Forskningshub

Interna lokaler Arkiv

Utställningsproduktion

Konserveringsateljéer mm.

Förråd

Intern kommunikation

LOGISTIKFLÖDEN

Besökare (huvudsakligt flöde)

Föremål (huvudsakligt flöde)

Personal (huvudsakligt flöde)

YTOR

A

C

B

D

F

I

J

H

K

L

M

N

O

G

P

Q

R

S

49 m2

49 m2

49 m2

52 m2

119 m2

49 m2

119 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

PLAN 1 

GÄRDET VERKSAMHETSSCENARIO 2
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C

PASSAGE

36 m2

6 m2

DOKUMENTATION

71 m2

47 m2

2 m2

6 m2

26 m2

15 m2

15 m229 m2

25 m2

22 m2

22 m2

8 m2

12 m2

4 m2

4 m2

2 m2

8 m2

45 m2

71 m2

KOMMUNIKATION

166 m2

1 m2

1 m2

 PACKRUM

21 m2

23 m2

158 m2

9 m2

KOMMUNIKATION

166 m2

KOMMUNIKATION

166 m2

UTSTÄLLNING

500 m2

70 m2

 PACKRUM

212 m2

15 m2

+13.47

+11.23

+13.47

+11.23

+14.37

UTSTÄLLNING
1630 kvm

CO-CREATION
120kvm

PRODUKTIONSNAV
100kvm

MEDIALABB
60kvm

LUNCHRUM
70kvm

PROJEKTRUM

130kvm
STUDIEPLATSER

BIBLIOTIKARIE

PROJ.
RUM

PROJ.
RUM

PROJEKTRUM

KREATIV
VERKSTAD
160kvm

PASSAGE/
PASSAGE

180kvm

REFERENSBIBLIOTEK

45kvm

FLEX-YTA
OBJEKTSHANTERING

250kvm

KONSERVERINGS-
ATELJÈR

70kvm
DIGITALHUB

70kvm
ARKIV

PENTRY
25kvm

EL-C

RWC

EL-C

KPR

WC

RWC

UTRYMNING

FLÄKTRUM

+13.47

EL-C

WC WC

TEKNIK

10kvm
PACKRUM

MÖTES
RUM
21kvm

MÖTES
RUM
29kvm

+13.47

FRD
15kvm

PRINT

SR

SR

SR

SR

MÖTE

MÖTE

KONTOR
630kvm

+13.47

MAGASIN
65kvm

STUDIEPLATSER

137 m2

FLEX-YTA
OBJEKTSHANTERING
45 m2

REFERENS-
BIBLIOTEK
180 m2

MAGASIN

63 m2

MÖTESRUM

20 m2

MEDIALABB

67 m2

CO-CREATION

121 m2

PRODUKTIONS-
NAV
106 m2

KONTORSMILJÖ

519 m2

PUBLIK
KORRIDOR
35 m2

UTSTÄLLNING

1 596 m2

MÖTESRUM

30 m2

FIKA

69 m2

PENTRY

26 m2

58 m2

Entré, Butik och Service

Restaurang och Kök

Utställning

Kontorsmiljö

Verkstäder

Godsmottagning Övrigt

Fastighetsteknik mm.

Pedagogisk Verksamhet

Övriga personalytor

Konferensavdelning

Bibliotek

Magasin

Forskningshub

Interna lokaler Arkiv

Utställningsproduktion

Konserveringsateljéer mm.

Förråd

Intern kommunikation

LOGISTIKFLÖDEN

Besökare (huvudsakligt flöde)

Föremål (huvudsakligt flöde)

Personal (huvudsakligt flöde)

YTOR

A

C

B

D

F

I

J

H

K

L

M

N

O

G

P

Q

R

S

49 m2

49 m2

49 m2

52 m2

119 m2

49 m2

119 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

PLAN 3 

GÄRDET VERKSAMHETSSCENARIO 2





VERKSAMHETSSCENARIO 2 
Provtryckning Fredsgatan
En kompakt publik enhet

Skala 1:200 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

FREDSGATAN

KOMPAKT PUBLIK ENHET

Kategori
Entré, Reception, Butik och Service
Konferensavdelning
Pedagogisk Verksamhet
Restaurang och Kök
Utställning
Kontorsmiljö
Verkstäder
Övriga personalytor
Förråd
Fastighetsteknik mm
Magasin (normal rumshöjd)
Konserveringsateljéer mm
Interna lokaler Kommunikation

Area
357
292
97

312
1 197

74
35
53
64
88
17
40

173
2 799 m2

FREDSGATAN VERKSAMHETSSCENARIO 1 & 2

Skala 1:300 (A3) 2019-04-24 PROVTRYCKNING

206 m2

30 m2

13 m2

400 m2

329 m2

49 m2

12 m2

24 m2

8 m2

5 m2

6 m2

226 m2

128 m2

58 m2

10 m2

3 m2

8 m2

2 m2

6 m2

34 m2

12 m2

4 m2

2 m2

19 m2

175 m2

30 m2

+9.30

+8.33
+7.36

+9.30

+9.30

UTSTÄLLNING
1500kvm

VERKSTAD
UTSTÄLLNING
230kvm

GODS.
MOTTAGNING
UPPACKNING100kvm

HÖRSAL210kvm

RESTAURANG
MATSAL
220kvm

KÖK
160kvm

GODSMOTTAGN.
FÖREMÅL
80kvm

+9.30

+7.60

OMKLÄDNING
MAGASIN
50kvm

KARANTÄN

VÄRME

30kvm

KARANTÄN
KYL/FRYS
20kvm

UPPACKNING
FÖREMÅL
40kvm

KLIMAT
SLUSS
27kvm

PASSAGE

MÖTES-
RUM
21kvm

MÖTES-
RUM
21kvm

FRD

LASTKAJ
+9,30

UTEPLATS
SERVERING

KÖK
FRD

EL-C

EL-CEL-CEL-C

WC

EL-C

MÖTES-
RUM
35kvm

LOUNGE
KONF.

RWC

FRD

PASSAGE

KARANTÄN

UTRYMNING

WC

LOGE

HUVUDENTRÉ

BUTIK

FRD

TRAPPA
PERSONAL

+6.60

+9.30

+9.30

+9.30

MAGASIN
ÖVRE DEL
645kvm

1
1
0

GODSMOTTAGNING
SÄK-RUM MM
97 m2

UTSTÄLLNINGS-
VERKSTAD LIGHT
233 m2

UTSTÄLLNING

1 407 m2

219 m2

Entré, Butik och Service

Restaurang och Kök

Utställning

Kontorsmiljö

Verkstäder

Godsmottagning Övrigt

Fastighetsteknik mm.

Pedagogisk Verksamhet

Övriga personalytor

Konferensavdelning

Bibliotek

Magasin

Forskningshub

Interna lokaler Arkiv

Utställningsproduktion

Konserveringsateljéer mm.

Förråd

Intern kommunikation

LOGISTIKFLÖDEN

Besökare (huvudsakligt flöde)

Föremål (huvudsakligt flöde)

Personal (huvudsakligt flöde)

YTOR

A

C

B

D

F

I

J

H

K

L

M

N

O

G

P

Q

R

S

Disponibel yta/annan hyresgäst

49 m2

49 m2

49 m2

52 m2

119 m2

49 m2

119 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

PLAN 2

GÄRDET VERKSAMHETSSCENARIO 1



Skala 1:200 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

Nytt kapprum
Nya skåp
Tillgänglighet

Yta kan nyttjas som
utställningNy

utrymnings-
väg

Möjligt/otillgängligt
Förråd

Nytt hissmaskinrum

Utökad Utställning

TORG

RECEPTION
NY PLACERINGRANGERYTA

RESTAURANG/BUTIK

134 m2

26 m2

40 m2

19 m2

33 m2

2 m2

2 m2

2 m2

6 m2

3 m2

1 m2

3 m2
5 m2

3 m2

2 m2

5 m2

3 m2

121 m2

2 m2

16 m2

330 m2

12 m2

11 m2

26 m2

6 m2

2 m2

8 m2

8 m2

19 m2

3 m2

5 m2

45 m2

1 m2

21 m2

540 m2

35 m2

37 m2

12 m2

23 m2

25 m2

3 m2

13 m2

4 m2

15 m2

13 m2

DESEL

+7.40

+7.24

+7.91

+6.77

+7.82

+7.91

+7.82 +7.82

+7.83

+7.69

+7.79

+7.82

+5.12

+8.79

L1

Hiss
riktas om

FÖRRÅD

DRIFTS-
VERKSTAD

UTSTÄLLNING

UTSTÄLLNING

UTSTÄLLNING

UTSTÄLLNING

UTSTÄLLNING

UTSTÄLLNING

UTSTÄLLNING

OMKL.
WC

SKÅP
RWC

BUTIK

29 m2

3 m23 m2

2 m2

109 m2

Entré, Butik och Service

Restaurang och Kök

Utställning

Kontorsmiljö

Verkstäder

Godsmottagning Övrigt

Fastighetsteknik mm.

Pedagogisk Verksamhet

Övriga personalytor

Konferensavdelning

Bibliotek

Magasin

Forskningshub

Interna lokaler Arkiv

Utställningsproduktion

Konserveringsateljéer mm.

Förråd

Intern kommunikation

LOGISTIKFLÖDEN

Besökare (huvudsakligt flöde)

Föremål (huvudsakligt flöde)

Personal (huvudsakligt flöde)

YTOR

A

C

B

D

F

I

J

H

K

L

M

N

O

G

P

Q

R

S

49 m2

49 m2

49 m2

52 m2

119 m2

49 m2

119 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

PLAN 2 (ENTRÉPLAN)

FREDSGATAN VERKSAMHETSSCENARIO 1 & 2



Skala 1:200 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

80 m2

8 m2

9 m2

4 m2

2 m2

15 m2

5 m2

15 m2

12 m2

22 m2

17 m2

15 m2

6 m2

+4.55

+4.82+4.71+4.55

+4.49

+4.49

+4.49

+4.39

+4.39

+3.60

+4.00

+4.63

+3.94

+4.71

wc

wc

dusch

1119g

1119h1119j

1119k
+4.70

UTSTÄLLNING

SOPRUM KARANTÄNMILJÖ

UPPACKN.
TRANSIT

MAGASIN/
KONSERV.

TRANSIT
MAGASIN/
KONSERV.

FETT-
AVSKILJ.

Entré, Butik och Service

Restaurang och Kök

Utställning

Kontorsmiljö

Verkstäder

Godsmottagning Övrigt

Fastighetsteknik mm.

Pedagogisk Verksamhet

Övriga personalytor

Konferensavdelning

Bibliotek

Magasin

Forskningshub

Interna lokaler Arkiv

Utställningsproduktion

Konserveringsateljéer mm.

Förråd

Intern kommunikation

LOGISTIKFLÖDEN

Besökare (huvudsakligt flöde)

Föremål (huvudsakligt flöde)

Personal (huvudsakligt flöde)

YTOR

A

C

B

D

F

I

J

H

K

L

M

N

O

G

P

Q

R

S

49 m2

49 m2

49 m2

52 m2

119 m2

49 m2

119 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

FREDSGATAN VERKSAMHETSSCENARIO 1 & 2

PLAN 1 (KÄLLARE)



Skala 1:200 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

Ny hiss
Bef. schakt

52 m2

25 m2

3 m2

3 m2

18 m2

29 m2

3 m2

+10.20

+10.07 +10.45

+10.54

+10.54

+9.83 +9.83

+9.83

+8.24

+10.25

+10.79
+10.86

KF

MÖTESRUM

OMKL.
DUSCH & WC

PENTRY

KONTORSMILJÖ
8 PLATSER

TYST

VILA

25 m2

19 m2

0 m2

Entré, Butik och Service

Restaurang och Kök

Utställning

Kontorsmiljö

Verkstäder

Godsmottagning Övrigt

Fastighetsteknik mm.

Pedagogisk Verksamhet

Övriga personalytor

Konferensavdelning

Bibliotek

Magasin

Forskningshub

Interna lokaler Arkiv

Utställningsproduktion

Konserveringsateljéer mm.

Förråd

Intern kommunikation

LOGISTIKFLÖDEN

Besökare (huvudsakligt flöde)

Föremål (huvudsakligt flöde)

Personal (huvudsakligt flöde)

YTOR

A

C

B

D

F

I

J

H

K

L

M

N

O

G

P

Q

R

S

49 m2

49 m2

49 m2

52 m2

119 m2

49 m2

119 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

PLAN 3

FREDSGATAN VERKSAMHETSSCENARIO 1 & 2



Skala 1:200 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

Publik passage

Ny hiss
Bef. schakt

Utökad Utställning

58 m2

40 m2

11 m2

18 m2

85 m2

0 m21 m2

2 m2

1 m2

12 m2

7 m2

1 m2

2 m2

4 m2

4 m2

2 m2

13 m2

FÖRRÅD ALT. WC
13 m2

1 m2

38 m2

5 m2

21 m2

0 m2

114 m2

83 m2

21 m2

89 m2

2 m2

8 m2

3 m2

1 m2

21 m2

138 m2

5 m2

2 m2

8 m2

4 m2

19 m2

138 m2

138 m2

5 m2

14 m2

FÖRRÅD
13 m2

KONTORSMILJÖ
31 m2

MÖTESRUM
15 m2

12 m2

20 m2

7 m2

+12.83 +12.32

+1309

+11.32

+12.32
+12.38

+13.47

+19.45

+13.09

+13.59

+14.09

+1
3.

98

+13.59

+13.59

+14.13

+13.66

Nytt parti

Möjlighet till
utökade restaurangytor

HÖRSAL

LOUNGEYTA

RESTAURANG

RESTAURANG

RESTAURANG

SERVERINGSDISK

KÖK

DISK
& FÖRRÅD

PERS.YTOR

KONFERENSRUM

KONF.-
RUM

KREATIV
VERKSTAD

MATSÄCKSRUM

LOGE

UTSTÄLLNING

UTSTÄLLNING

UTSTÄLLNING

UTSTÄLLNING

UTSTÄLLNING

RWC

WC

WC

STÄD FRD

MATSÄCKSRUM

LOUNGE

KONTOR

MÖTESRUM

FÖRRÅD

FÖRRÅD ALT. WC

35 m2

31 m2

28 m2

72 m2

22 m2

49 m2

20 m2

28 m2

Entré, Butik och Service

Restaurang och Kök

Utställning

Kontorsmiljö

Verkstäder

Godsmottagning Övrigt

Fastighetsteknik mm.

Pedagogisk Verksamhet

Övriga personalytor

Konferensavdelning

Bibliotek

Magasin

Forskningshub

Interna lokaler Arkiv

Utställningsproduktion

Konserveringsateljéer mm.

Förråd

Intern kommunikation

LOGISTIKFLÖDEN

Besökare (huvudsakligt flöde)

Föremål (huvudsakligt flöde)

Personal (huvudsakligt flöde)

YTOR

A

C

B

D

F

I

J

H

K

L

M

N

O

G

P

Q

R

S

49 m2

49 m2

49 m2

52 m2

119 m2

49 m2

119 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

PLAN 4

FREDSGATAN VERKSAMHETSSCENARIO 1 & 2





KONTORSMILJÖ

UTSTÄLLNINGS
PRODUKTION

VERKSTAD

SAMLINGS
FÖRVALTNING

FORSKN.

BIBLIOTEK

FÖREMÅL

ÖVRIGT

STÖDFUNKTIONER 
PERSONAL

PERSONAL

BESÖK
VÄRDSKAP & 
VISNINGAR

RESTO

BESÖK
BIBLOTEK

UTSTÄLLNING

KONFERENS

VERKSAMHETSSCENARIO 3 
Allt samlat på en plats



VERKSAMHETSSCENARIO 3
Allt samlat på en plats
Kravställt Strategiskt Lokalprogram

Kategorikod Programkategori Area i m² 
A Entré, Reception, Butik och Service 909
B Konferensavdelning 377
C Pedagogisk Verksamhet 189
D Restaurang och Kök 446
F Utställning 4000
G Biblioteksverksamhet & bokmagasin 650
H Kontorsmiljö 633
I Utställningsproduktion 362
J Verkstäder 176
K Övriga personalytor 152
M Fastighetsteknik mm. 1091
N Godsmottagning Övrigt 100
O Arkiv 63

P Forskningshub 147

Q Magasin normal rumshöjd 721
Q Magasin 6 meter 872
R Konserveringsateljéer mm 392
T Godsmottagning Föremål 182

TOTAL YTA STOCKHOLM 11462

STRATEGISKT LOKALPROGRAM                                       
ALLT SAMLAT PÅ EN PLATS



VERKSMAHETSSCENARIO 3 A
Provtryckning - Allt samlat på Gärdet

GÄRDET
BEFINTLIG BYGGNAD

11 013 (9 645) kvm

VERKSAMHETSSCENARIO

3 A
GÄRDET

TILLBYGGNAD
1,5 PLAN
800 kvm

TILLBYGGNAD
2,5 PLAN
2170 kvm

Verksamhetsscenario 3A Area Hyresnivåer 2018
Gärdet 11 013 0 kr/kvm 0
Gärdet Tillbyggnad 2 970 0 kr/kvm 0
Delsumma: 13 983 0 kr/år

Verksamhetsscenarie 1 Area Hyresnivåer 2018
Skeppsholmen 3 864 0 kr/kvm 0
Fredsgatan 2 799 0 kr/kvm 0
Gärdet 10 495 0 kr/kvm 0
Gärdet Tillbyggnad 1 260 0 kr/kvm 0
Delsumma: 17 158 0 kr/år

Verksamhetsscenario 3 B Area Hyresnivåer 2018
Norra Djurgårdsstaden 12 998 0 kr/kvm 0
Delsumma: 12 998 0 kr/år

Verksamhetsscenario 3 C Area Hyresnivåer 2018
Slakthusområdet 13 669 0 kr/kvm 0
Delsumma: 13 669 0 kr/år

Befintligt Verksamhetsscenario Area Hyresnivåer 2018
Skeppsholmen 4 380 0 kr/kvm 0
Fredsgatan 2 970 0 kr/kvm 0
Gärdet 9 645 0 kr/kvm 0
Röda Stugan 177
Båthuset 246
104:an 128
Tumba 1 190
Delsumma: 18 736 0 kr/år

Verksamhetsscenario 2 Area Hyresnivåer 2018
Fredsgatan 2 799 0 kr/kvm 0
Gärdet 10 725 0 kr/kvm 0
Gärdet Tillbyggnad 4 290 0 kr/kvm 0
Delsumma: 17 814 0 kr/år



VERKSAMHETSSCENARIO 3 A
Provtryckning - Allt samlat på Gärdet



VERKSAMHETSSCENARIO 3 A
Provtryckning - Allt samlat på Gärdet

Skala 1:300 (A3) 2019-04-24 PROVTRYCKNING

206 m2

30 m2

13 m2

400 m2

329 m2

49 m2

12 m2

24 m2

8 m2

5 m2

6 m2

226 m2

128 m2

58 m2

10 m2

3 m2

8 m2

2 m2

6 m2

34 m2

12 m2

4 m2

2 m2

19 m2

175 m2

30 m2

+9.30

+8.33
+7.36

+9.30

+9.30

UTSTÄLLNING
1500kvm

VERKSTAD
UTSTÄLLNING
230kvm

GODS.
MOTTAGNING
UPPACKNING100kvm

HÖRSAL210kvm

RESTAURANG
MATSAL
220kvm

KÖK
160kvm

GODSMOTTAGN.
FÖREMÅL
80kvm

+9.30

+7.60

OMKLÄDNING
MAGASIN
50kvm

KARANTÄN

VÄRME

30kvm

KARANTÄN
KYL/FRYS
20kvm

UPPACKNING
FÖREMÅL
40kvm

KLIMAT
SLUSS
27kvm

PASSAGE

MÖTES-
RUM
21kvm

MÖTES-
RUM
21kvm

FRD

LASTKAJ
+9,30

UTEPLATS
SERVERING

KÖK
FRD

EL-C

EL-CEL-CEL-C

WC

EL-C

MÖTES-
RUM
35kvm

LOUNGE
KONF.

RWC

FRD

PASSAGE

KARANTÄN

UTRYMNING

WC

LOGE

HUVUDENTRÉ

BUTIK

FRD

TRAPPA
PERSONAL

+6.60

+9.30

+9.30

+9.30

MAGASIN
ÖVRE DEL
645kvm

1
1
0

GODSMOTTAGNING
SÄK-RUM MM
97 m2

UTSTÄLLNINGS-
VERKSTAD LIGHT
233 m2

UTSTÄLLNING

1 407 m2

219 m2

Entré, Butik och Service

Restaurang och Kök

Utställning

Kontorsmiljö

Verkstäder

Godsmottagning Övrigt

Fastighetsteknik mm.

Pedagogisk Verksamhet

Övriga personalytor

Konferensavdelning

Bibliotek

Magasin

Forskningshub

Interna lokaler Arkiv

Utställningsproduktion

Konserveringsateljéer mm.

Förråd

Intern kommunikation

LOGISTIKFLÖDEN

Besökare (huvudsakligt flöde)

Föremål (huvudsakligt flöde)

Personal (huvudsakligt flöde)

YTOR

A

C

B

D

F

I

J

H

K

L

M

N

O

G

P

Q

R

S

Disponibel yta/annan hyresgäst

49 m2

49 m2

49 m2

52 m2

119 m2

49 m2

119 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

PLAN 2

GÄRDET VERKSAMHETSSCENARIO 1

Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

GÄRDET. ALLT SAMLAT PÅ EN PLATS.

Kategori
Entré, Reception, Butik och Service
Konferensavdelning
Pedagogisk Verksamhet
Restaurang och Kök
Utställning
Biblioteksverksamhet & bokmagasin
Kontorsmiljö
Utställningsproduktion
Verkstäder
Övriga personalytor
Förråd
Fastighetsteknik mm
Arkiv
Forskningshub
Magasin (normal rumshöjd)
Magasin 6 meter
Konserveringsateljéer mm
Interna lokaler Kommunikation

Area
1 056

438
219
383

3 823
525
568
379
233
273
30

1 559
71

182
2 223

670
301

1 050
13 983 m2

GÄRDET VERKSAMHETSSCENARIO 3 ASkala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

GÄRDET. ALLT SAMLAT PÅ EN PLATS.

Kategori
Entré, Reception, Butik och Service
Konferensavdelning
Pedagogisk Verksamhet
Restaurang och Kök
Utställning
Biblioteksverksamhet & bokmagasin
Kontorsmiljö
Utställningsproduktion
Verkstäder
Övriga personalytor
Förråd
Fastighetsteknik mm
Arkiv
Forskningshub
Magasin (normal rumshöjd)
Magasin 6 meter
Konserveringsateljéer mm
Interna lokaler Kommunikation

Area
1 056

438
219
383

3 823
525
568
379
233
273
30

1 559
71

182
2 223

670
301

1 050
13 983 m2

GÄRDET VERKSAMHETSSCENARIO 3 A



Verksamhetsscenario 3 A
Provtryckning - Allt samlat på Gärdet

Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

GÄRDET. ALLT SAMLAT PÅ EN PLATS.

Kategori
Entré, Reception, Butik och Service
Konferensavdelning
Pedagogisk Verksamhet
Restaurang och Kök
Utställning
Biblioteksverksamhet & bokmagasin
Kontorsmiljö
Utställningsproduktion
Verkstäder
Övriga personalytor
Förråd
Fastighetsteknik mm
Arkiv
Forskningshub
Magasin (normal rumshöjd)
Magasin 6 meter
Konserveringsateljéer mm
Interna lokaler Kommunikation

Area
1 056

438
219
383

3 823
525
568
379
233
273
30

1 559
71

182
2 223

670
301

1 050
13 983 m2

GÄRDET VERKSAMHETSSCENARIO 3 A

Magasinshantering i denna provtryckning

Totalt behov 4309 kubikmeter + 330 kvadratmeter 
fördelas på följande sätt:

Högdel kompaktarkiv magasin: 
384 kvm x kvot 4,6 meter     = 1 766 kubikmeter
Lågdel kompaktarkiv magasin: 
1182 kvm x kvot 2,2 meter      = 2600 kubikmeter

Total kubik kompaktarkiv          
4366 kubikmeter

Total kvadratmeter Stora föremål & pallförvaring 
341 kvadratmeter



Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

MAGASIN I
DUBBLA PLAN

REFERENS
BIBLIOTEK

ARKIV

TEKNIKRUM

+13,47

+16,77

+5,90

+9,30

MAGASIN I DUBBLA
PLAN

+13,47
PLAN 3

+9,30
PLAN 2

+5,90
PLAN 1

UTSTÄLLNING

KONTOR

ÖPPET LANDSKAP

UTSTÄLLNING

RESTAURANG

SAMTALSRUM

FRD.KÖK PASSAGE

MAGASINUTSTÄLLNING MAGASIN

UTESERVERING

UTSTÄLLNING

PRINCIPSEKTION 

GÄRDET VERKSAMHETSSCENARIO 3 A



Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING B

16 m2

14 m2

5 m2

7 m2

57 m2

3 m2

2 m2

368 m2

158 m2

207 m2

30 m2

13 m2

323 m2

107 m2

222 m2

49 m2

12 m2

24 m2

8 m2

5 m2

6 m2

247 m2

66 m2

102 m2

10 m2

3 m2

8 m2

2 m2

6 m2

35 m2

12 m2

102 m2

102 m2 102 m2

2 m2

20 m2

175 m2

24 m2

+9.30

+8.33 +7.36

+9.30

+9.30

UTSTÄLLNING
1500kvm

VERKSTAD
UTSTÄLLNING
230kvm

GODS.
MOTTAGNING
UPPACKNING100kvm

HÖRSAL210kvm

RESTAURANG
MATSAL
220kvm

TORG
150kvm

KREATIV
VERKSTAD
135kvm

TILLBYGGNAD550kvm

NY HUVUDENTRÉ

FRD.

KÖK
160kvm

GODSMOTTAGN.
FÖREMÅL
80kvm

MAGASIN
ÖVRE DEL
645kvm

+9.30

+9.30

+7.60

+9.30

OMKLÄDNING
MAGASIN
50kvm

KARANTÄN
VÄRME
30kvm

KARANTÄN
KYL/FRYS
20kvm

UPPACKNING
FÖREMÅL
40kvm

KLIMAT
SLUSS
23kvm

PASSAGE

MÖTES-
RUM
21kvm

MÖTES-
RUM
21kvm

FRD

LASTKAJ
+9,30

LASTKAJ
FÖRMÅL
+9,30

DAM

HERR

RWC

BUTIK
100kvm

UTEPLATS
SERVERING

SITTGRADÄNG
TRAPPA

KÖK
FRD

EL-C

EL-CEL-CEL-C

WC

EL-C

MÖTES-
RUM
35kvm

LOUNGE
KONF.RWC

FRD

PASSAGE
INKL. FRD

UTSTÄLLNING
45kvm

KPR

KARANTÄN

UTRYMNING

WC

LOGE

+9.30

VILRUM

188 m2

GODSMOTTAGNING
SÄK-RUM MM
97 m2

UTSTÄLLNINGS-
VERKSTAD LIGHT
233 m2

UTSTÄLLNING

1 407 m2

Entré, Butik och Service

Restaurang och Kök

Utställning

Kontorsmiljö

Verkstäder

Godsmottagning Övrigt

Fastighetsteknik mm.

Pedagogisk Verksamhet

Övriga personalytor

Konferensavdelning

Bibliotek

Magasin

Forskningshub

Interna lokaler Arkiv

Utställningsproduktion

Konserveringsateljéer mm.

Förråd

Intern kommunikation

LOGISTIKFLÖDEN

Besökare (huvudsakligt flöde)

Föremål (huvudsakligt flöde)

Personal (huvudsakligt flöde)

YTOR

A

C

B

D

F

I

J

H

K

L

M

N

O

G

P

Q

R

S

49 m2

49 m2

49 m2

52 m2

119 m2

49 m2

119 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

PLAN 2 

GÄRDET VERKSAMHETSSCENARIO 3 A



Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING B

PASSAGE

2 m2

39 m2

4 m2

195 m2

18 m2

11 m2

12 m2

6 m2

30 m2

2 m2

17 m2

16 m2

10 m2

216 m2

2 m2

17 m2

3 m2

20 m2

OMKLÄDNINGS-
RUM
57 m2

8 m2

670 m2

201 m2

166 m2

166 m2

9 m2

62 m2

+5.90 +5.90

+5.90

MAGASIN380kvm

TEKNIKRUM350kvm

OMKL.
57kvmOMKL.

VILRUM

WC
UNDERCENTRAL

SPRINKLER

FLÄKTRUM

WC

+5.90

STÄD

ELCENTRAL

MAGASIN
NEDRE DEL
645kvm

PASSAGE

+9.30

TEKNIK
180kvm

UTSTÄLLNING
330kvm

MATSÄCKSRUM
60kvm

BÖCKER
NÄRAKIV
345 m2

118 m2

MAGASIN

1 621 m2

MAGASIN STORA
FÖREMÅL, PALL & 5%
294 m2

UTSTÄLLNING

332 m2

Entré, Butik och Service

Restaurang och Kök

Utställning

Kontorsmiljö

Verkstäder

Godsmottagning Övrigt

Fastighetsteknik mm.

Pedagogisk Verksamhet

Övriga personalytor

Konferensavdelning

Bibliotek

Magasin

Forskningshub

Interna lokaler Arkiv

Utställningsproduktion

Konserveringsateljéer mm.

Förråd

Intern kommunikation

LOGISTIKFLÖDEN

Besökare (huvudsakligt flöde)

Föremål (huvudsakligt flöde)

Personal (huvudsakligt flöde)

YTOR

A

C

B

D

F

I

J

H

K

L

M

N

O

G

P

Q

R

S

49 m2

49 m2

49 m2

52 m2

119 m2

49 m2

119 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

PLAN 1 

GÄRDET VERKSAMHETSSCENARIO 3 A



Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING B

PASSAGE

2 m2

22 m2

1 m2

256 m2

175 m2

37 m2

6 m2

166 m2

47 m2

6 m2

26 m2

15 m2

15 m229 m2

25 m2

22 m2

8 m2

12 m2

4 m2

4 m2

2 m2

8 m2

185 m2

ARKIV

71 m2

1 m2

23 m2

DOKUMENTATION

69 m2

166 m2

166 m2

166 m2

+13.47

+11.23

+13.47

+11.23

+14.37

UTSTÄLLNING
1630 kvm

CO-CREATION
120kvm

PRODUKTIONSNAV
100kvm

MEDIALABB
60kvm

LUNCHRUM
70kvm

PROJEKTRUM

130kvm
STUDIEPLATSER

BIBLIOTIKARIE

+13.47

PROJ.
RUM

PROJ.
RUM

PROJEKTRUM

UTSTÄLLNING
200kvm

PASSAGE/
STÄDSLUSS

180kvm

REFERENSBIBLIOTEK

45kvm

FLEX-YTA
OBJEKTSHANTERING

230kvm

KONSERVERINGS-
ATELJÈR

70kvm
DIGITALHUB

MAGASIN
65kvm

70kvm
ARKIV

PENTRY
25kvm

EL-C

RWC

EL-C

KPR

WC

RWC

UTRYMNING

FLÄKTRUM

+13.47

EL-C

UTSTÄLLNING
250kvm

TEKNIK

10kvm
PACKRUM

MÖTES
RUM
21kvm

+13.47

+13.47

+12.00

PRINT

SR

SR

SR

SR

MÖTE

MÖTE

KONTORÖPPET LANSKAP
630kvm

WC WC

MÖTES
RUM
29kvm

STUDIEPLATSER

137 m2

FLEX-YTA
OBJEKTSHANTERING
45 m2

REFERENS-
BIBLIOTEK
180 m2

MAGASIN

61 m2

MÖTESRUM

20 m2

MEDIALABB

67 m2

CO-CREATION

121 m2

PRODUKTIONS-
NAV
106 m2

KONTORSMILJÖ

518 m2

PUBLIK
KORRIDOR
35 m2

MÖTESRUM

30 m2

FIKA

69 m2

PENTRY

26 m2

KONSERVERINS-
ATELJÉER
220 m2

 PACKRUM

12 m2

UTSTÄLLNING

1 596 m2

67 m2

0 m2

Entré, Butik och Service

Restaurang och Kök

Utställning

Kontorsmiljö

Verkstäder

Godsmottagning Övrigt

Fastighetsteknik mm.

Pedagogisk Verksamhet

Övriga personalytor

Konferensavdelning

Bibliotek

Magasin

Forskningshub

Interna lokaler Arkiv

Utställningsproduktion

Konserveringsateljéer mm.

Förråd

Intern kommunikation

LOGISTIKFLÖDEN

Besökare (huvudsakligt flöde)

Föremål (huvudsakligt flöde)

Personal (huvudsakligt flöde)

YTOR

A

C

B

D

F

I

J

H

K

L

M

N

O

G

P

Q

R

S

49 m2

49 m2

49 m2

52 m2

119 m2

49 m2

119 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

PLAN 3 

GÄRDET VERKSAMHETSSCENARIO 3 A





Verksamhetsscenario 3 B
Provtryckning - Allt samlat i Norra Djurgårdsstaden

NYBYGGNAD
13 481 kvm

VERKSAMHETSSCENARIO

3 B
HJORTHAGEN

Verksamhetsscenario 3A Area Hyresnivåer 2018
Gärdet 11 013 0 kr/kvm 0
Gärdet Tillbyggnad 2 970 0 kr/kvm 0
Delsumma: 13 983 0 kr/år

Verksamhetsscenarie 1 Area Hyresnivåer 2018
Skeppsholmen 3 864 0 kr/kvm 0
Fredsgatan 2 799 0 kr/kvm 0
Gärdet 10 495 0 kr/kvm 0
Gärdet Tillbyggnad 1 260 0 kr/kvm 0
Delsumma: 17 158 0 kr/år

Verksamhetsscenario 3 B Area Hyresnivåer 2018
Norra Djurgårdsstaden 12 998 0 kr/kvm 0
Delsumma: 12 998 0 kr/år

Verksamhetsscenario 3 C Area Hyresnivåer 2018
Slakthusområdet 13 669 0 kr/kvm 0
Delsumma: 13 669 0 kr/år

Befintligt Verksamhetsscenario Area Hyresnivåer 2018
Skeppsholmen 4 380 0 kr/kvm 0
Fredsgatan 2 970 0 kr/kvm 0
Gärdet 9 645 0 kr/kvm 0
Röda Stugan 177
Båthuset 246
104:an 128
Tumba 1 190
Delsumma: 18 736 0 kr/år

Verksamhetsscenario 2 Area Hyresnivåer 2018
Fredsgatan 2 799 0 kr/kvm 0
Gärdet 10 725 0 kr/kvm 0
Gärdet Tillbyggnad 4 290 0 kr/kvm 0
Delsumma: 17 814 0 kr/år



Verksamhetsscenario 3 B
Provtryckning - Allt samlat i Norra Djurgårdsstaden

Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

NORRA DJURGÅRDSSTADEN

ALLT SAMLAT PÅ EN PLATS

Kategori
Entré, Reception, Butik och Service
Konferensavdelning
Pedagogisk Verksamhet
Restaurang och Kök
Utställningar
Biblioteksverksamhet & bokmagasin
Kontorsmiljö
Utställningsproduktion
Verkstäder
Övriga personalytor
Fastighetsteknik mm
Godsmottagning Övrigt
Arkiv
Forskningshub
Magasin (normal rumshöjd)
Magasin 6 meter
Konserveringsateljéer mm
Interna lokaler Kommunikation

Area
1 046

516
185
413

4 556
639
547
473
146
229
600
456
60

107
1 146
1 256

358
748

13 481 m2

NORRA DJURGÅRDSSTADEN VERKSAMHETSSCENARIO 3 B

Skala 1:300 (A3) 2019-04-24 PROVTRYCKNING

206 m2

30 m2

13 m2

400 m2

329 m2

49 m2

12 m2

24 m2

8 m2

5 m2

6 m2

226 m2

128 m2

58 m2

10 m2

3 m2

8 m2

2 m2

6 m2

34 m2

12 m2

4 m2

2 m2

19 m2

175 m2

30 m2

+9.30

+8.33
+7.36

+9.30

+9.30

UTSTÄLLNING
1500kvm

VERKSTAD
UTSTÄLLNING
230kvm

GODS.
MOTTAGNING
UPPACKNING100kvm

HÖRSAL210kvm

RESTAURANG
MATSAL
220kvm

KÖK
160kvm

GODSMOTTAGN.
FÖREMÅL
80kvm

+9.30

+7.60

OMKLÄDNING
MAGASIN
50kvm

KARANTÄN

VÄRME

30kvm

KARANTÄN
KYL/FRYS
20kvm

UPPACKNING
FÖREMÅL
40kvm

KLIMAT
SLUSS
27kvm

PASSAGE

MÖTES-
RUM
21kvm

MÖTES-
RUM
21kvm

FRD

LASTKAJ
+9,30

UTEPLATS
SERVERING

KÖK
FRD

EL-C

EL-CEL-CEL-C

WC

EL-C

MÖTES-
RUM
35kvm

LOUNGE
KONF.

RWC

FRD

PASSAGE

KARANTÄN

UTRYMNING

WC

LOGE

HUVUDENTRÉ

BUTIK

FRD

TRAPPA
PERSONAL

+6.60

+9.30

+9.30

+9.30

MAGASIN
ÖVRE DEL
645kvm

1
1
0

GODSMOTTAGNING
SÄK-RUM MM
97 m2

UTSTÄLLNINGS-
VERKSTAD LIGHT
233 m2

UTSTÄLLNING

1 407 m2

219 m2

Entré, Butik och Service

Restaurang och Kök

Utställning

Kontorsmiljö

Verkstäder

Godsmottagning Övrigt

Fastighetsteknik mm.

Pedagogisk Verksamhet

Övriga personalytor

Konferensavdelning

Bibliotek

Magasin

Forskningshub

Interna lokaler Arkiv

Utställningsproduktion

Konserveringsateljéer mm.

Förråd

Intern kommunikation

LOGISTIKFLÖDEN

Besökare (huvudsakligt flöde)

Föremål (huvudsakligt flöde)

Personal (huvudsakligt flöde)

YTOR

A

C

B

D

F

I

J

H

K

L

M

N

O

G

P

Q

R

S

Disponibel yta/annan hyresgäst

49 m2

49 m2

49 m2

52 m2

119 m2

49 m2

119 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

PLAN 2

GÄRDET VERKSAMHETSSCENARIO 1



Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

NORRA DJURGÅRDSSTADEN

ALLT SAMLAT PÅ EN PLATS

Kategori
Entré, Reception, Butik och Service
Konferensavdelning
Pedagogisk Verksamhet
Restaurang och Kök
Utställningar
Biblioteksverksamhet & bokmagasin
Kontorsmiljö
Utställningsproduktion
Verkstäder
Övriga personalytor
Fastighetsteknik mm
Godsmottagning Övrigt
Arkiv
Forskningshub
Magasin (normal rumshöjd)
Magasin 6 meter
Konserveringsateljéer mm
Interna lokaler Kommunikation

Area
1 046

516
185
413

4 556
639
547
473
146
229
600
456
60

107
1 146
1 256

358
748

13 481 m2

NORRA DJURGÅRDSSTADEN VERKSAMHETSSCENARIO 3 B

Verksamhetsscenario 3 B
Provtryckning - Allt samlat i Norra Djurgårdsstaden

Magasinshantering i denna provtryckning

Totalt behov 4309 kubikmeter + 330 kvadratmeter 
fördelas på följande sätt:

Högdel kompaktarkiv magasin: 
810 kvm x kvot 4,6 meter     = 2 726 kubikmeter
Lågdel kompaktarkiv magasin: 
260 kvm x kvot 2,2 meter      =    572 kubikmeter

Total kubik kompaktarkiv          
4 298 kubikmeter

Total kvadratmeter Stora föremål & pallförvaring 
360 kvadratmeter



Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

UTSTÄLLNING 1

HUVUDENTRÉ

MAGASIN

UTSTÄLLNING 2

KONF /RESTAURANG

KONSERVATORSATELJEER/
RESEARCHCENTER

TAKTERRASS MED GRÖNSKA

ANGÖRING VIA GARAGE

+19,4

+26,4

+31,4

UTSTÄLLNING 3

+36,4

KONTOR

+41,4

+44,9

+48,9 TAKTERRASS

+50,0

ENTRETORG

TEKNIK

+13,7

+11,9

BOKMAGASIN

MAX BYGGHÖJD

LJUSGÅRD

HISS

PARK

LANTERNIN

INLASTNING

+22,9

UTESERVERING

UTSTÄLLNING 2

UTSTÄLLNING 3

BUTIK
PARK

PRINCIPSEKTION 

NORRA DJURGÅRDSSTADEN VERKSAMHETSSCENARIO 3 B



Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

KONSERVATORS-
SHOWPLATS

BUTIK
100kvm

MOTTAGNININGSYTA KAPPRUM
120kvm

WC
40kvm

BACKOFFICE/

FRD
50kvm

SERVICE/
TEKNIK/IT

SLUSS
MAGASIN

NÄRARKIV
BÖCKER

BOKMAGASIN

ENTRÉ

+19,4

MAGASIN
I
DUBBLA
PLAN

VERKSTAD
UTSTÄLLNIGNS-
PRODUKTION

TORG
300 kvm

378 m2

209 m2

41 m2

102 m2

378 m2

23 m2

566 m2

49 m2

609 m2

Entré, Butik och Service

Restaurang och Kök

Utställning

Kontorsmiljö

Verkstäder

Godsmottagning Övrigt

Fastighetsteknik mm.

Pedagogisk Verksamhet

Övriga personalytor

Konferensavdelning

Bibliotek

Magasin

Forskningshub

Interna lokaler Arkiv

Utställningsproduktion

Konserveringsateljéer mm.

Förråd

Intern kommunikation

LOGISTIKFLÖDEN

Besökare (huvudsakligt flöde)

Föremål (huvudsakligt flöde)

Personal (huvudsakligt flöde)

YTOR

A

C

B

D

F

I

J

H

K

L

M

N

O

G

P

Q

R

S

49 m2

49 m2

49 m2

52 m2

119 m2

49 m2

119 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

PLAN 2 

NORRA DJURGÅRDSSTADEN VERKSAMHETSSCENARIO 3 B



Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

KARANTÄN
VÄRME
30

KARANTÄN
KYL/FRYS
20

UPPACKNING
ÖVRIGT
24LASTPLATS

GODS-
MOT-
TAGN.

SOPRUM

SERVICE/
TEKNIK/IT

TEKNIK

P- PLATSER

UPPACKNING
FÖREMÅL
40

+13,7 +11,9

KARANTÄN
ÖVRIGT
30

TEKNIK

MAGASIN I DUBBLA PLAN
450m2 x 2

MAGASIN I DUBBLA PLAN

LÄGRE PLAN
FÖREMÅL OCH PALL
360

ÖVRE PLAN
MAGASIN KOMPAKTARKIV

+13,7

ANGÖRING
VIA GARAGE

456 m2

25 m2

107 m2

434 m2

345 m2

180 m2

849 m2

849 m2

Entré, Butik och Service

Restaurang och Kök

Utställning

Kontorsmiljö

Verkstäder

Godsmottagning Övrigt

Fastighetsteknik mm.

Pedagogisk Verksamhet

Övriga personalytor

Konferensavdelning

Bibliotek

Magasin

Forskningshub

Interna lokaler Arkiv

Utställningsproduktion

Konserveringsateljéer mm.

Förråd

Intern kommunikation

LOGISTIKFLÖDEN

Besökare (huvudsakligt flöde)

Föremål (huvudsakligt flöde)

Personal (huvudsakligt flöde)

YTOR

A

C

B

D

F

I

J

H

K

L

M

N

O

G

P

Q

R

S

49 m2

49 m2

49 m2

52 m2

119 m2

49 m2

119 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

PLAN 1 

NORRA DJURGÅRDSSTADEN VERKSAMHETSSCENARIO 3 B



Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

STUDIEPLATSER
130kvm

70kvm
DIGITALHUB

250kvm

KONSERVATORS-
ATELJÈR

180kvm

REFERENSBIBLIOTEK

SERVICE/
TEKNIK/IT

BIBLIOTIKARIE

UTSTÄLLNING

45kvm

FLEXIBEL
YTA

SLUSS MAGASIN

ÖVRE DEL

60kvm
ARKIV

MAGASIN ÖVRE DEL

+22,9

ÖVRE DEL

40 m2

212 m2

107 m2

60 m2

93 m2

249 m2

109 m2

23 m2

30 m2

25 m2

44 m2

49 m2

Entré, Butik och Service

Restaurang och Kök

Utställning

Kontorsmiljö

Verkstäder

Godsmottagning Övrigt

Fastighetsteknik mm.

Pedagogisk Verksamhet

Övriga personalytor

Konferensavdelning

Bibliotek

Magasin

Forskningshub

Interna lokaler Arkiv

Utställningsproduktion

Konserveringsateljéer mm.

Förråd

Intern kommunikation

LOGISTIKFLÖDEN

Besökare (huvudsakligt flöde)

Föremål (huvudsakligt flöde)

Personal (huvudsakligt flöde)

YTOR

A

C

B

D

F

I

J

H

K

L

M

N

O

G

P

Q

R

S

49 m2

49 m2

49 m2

52 m2

119 m2

49 m2

119 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

PLAN 3 

NORRA DJURGÅRDSSTADEN VERKSAMHETSSCENARIO 3 B



Skala 1:300 (A3) 2019-05-02  PROVTRYCKNING

UTSTÄLLNING
1960kvm

SERVICE/
TEKNIK/IT

UTSTÄLLNING

UTSTÄLLNING

KREATIV
VERKSTAD

MATSÄCKS-
RUM

62 m2

18 m2

28 m2

25 m2

30 m2

1 618 m2

154 m2

31 m2

Entré, Butik och Service

Restaurang och Kök

Utställning

Kontorsmiljö

Verkstäder

Godsmottagning Övrigt

Fastighetsteknik mm.

Pedagogisk Verksamhet

Övriga personalytor

Konferensavdelning

Bibliotek

Magasin

Forskningshub

Interna lokaler Arkiv

Utställningsproduktion

Konserveringsateljéer mm.

Förråd

Intern kommunikation

LOGISTIKFLÖDEN

Besökare (huvudsakligt flöde)

Föremål (huvudsakligt flöde)

Personal (huvudsakligt flöde)

YTOR

A

C

B

D

F

I

J

H

K

L

M

N

O

G

P

Q

R

S

49 m2

49 m2

49 m2

52 m2

119 m2

49 m2

119 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

PLAN 4   

NORRA DJURGÅRDSSTADEN VERKSAMHETSSCENARIO 3 B



Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

SERVICE/
TEKNIK/IT

UTSTÄLLNING

UTSTÄLLNING

UTSTÄLLNING

UTSTÄLLNING

UTSTÄLLNING

18 m2

62 m2

25 m2

30 m2

1 449 m2

Entré, Butik och Service

Restaurang och Kök

Utställning

Kontorsmiljö

Verkstäder

Godsmottagning Övrigt

Fastighetsteknik mm.

Pedagogisk Verksamhet

Övriga personalytor

Konferensavdelning

Bibliotek

Magasin

Forskningshub

Interna lokaler Arkiv

Utställningsproduktion

Konserveringsateljéer mm.

Förråd

Intern kommunikation

LOGISTIKFLÖDEN

Besökare (huvudsakligt flöde)

Föremål (huvudsakligt flöde)

Personal (huvudsakligt flöde)

YTOR

A

C

B

D

F

I

J

H

K

L

M

N

O

G

P

Q

R

S

49 m2

49 m2

49 m2

52 m2

119 m2

49 m2

119 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

PLAN 5 

NORRA DJURGÅRDSSTADEN VERKSAMHETSSCENARIO 3 B



Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

UTSTÄLLNING

SERVICE/
TEKNIK/IT

UTSTÄLLNING

18 m2

62 m2

25 m2

30 m2

1 449 m2

Entré, Butik och Service

Restaurang och Kök

Utställning

Kontorsmiljö

Verkstäder

Godsmottagning Övrigt

Fastighetsteknik mm.

Pedagogisk Verksamhet

Övriga personalytor

Konferensavdelning

Bibliotek

Magasin

Forskningshub

Interna lokaler Arkiv

Utställningsproduktion

Konserveringsateljéer mm.

Förråd

Intern kommunikation

LOGISTIKFLÖDEN

Besökare (huvudsakligt flöde)

Föremål (huvudsakligt flöde)

Personal (huvudsakligt flöde)

YTOR

A

C

B

D

F

I

J

H

K

L

M

N

O

G

P

Q

R

S

49 m2

49 m2

49 m2

52 m2

119 m2

49 m2

119 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

PLAN 6 

NORRA DJURGÅRDSSTADEN VERKSAMHETSSCENARIO 3 B



Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

SERVICE/
TEKNIK/IT

KONTOR

26 ARB.BORD  I LANDSKAP

MEDIALABB

95KVM

PENTRY MÖTE

SKÅP
FÖRVARING

LUNCHRUM

SRPRINT

SR

SR

SR

SR

SR

KONTOR

18 ARB.BORD  I LANDSKAP

MÖTE

MÖTE

WC

KONTOR

12 PLATSER

TEKNIKRUM
120KVM

PROJEKT-
RUM

PROJEKTRUM

PROJEKTRUM

PROJEKTRUM

PRODUKTIONSNAV

120KVM
FRD

CO-CREATION

120KVM

62 m2

18 m2

141 m2

483 m2

229 m2

64 m2

473 m2

114 m2

Entré, Butik och Service

Restaurang och Kök

Utställning

Kontorsmiljö

Verkstäder

Godsmottagning Övrigt

Fastighetsteknik mm.

Pedagogisk Verksamhet

Övriga personalytor

Konferensavdelning

Bibliotek

Magasin

Forskningshub

Interna lokaler Arkiv

Utställningsproduktion

Konserveringsateljéer mm.

Förråd

Intern kommunikation

LOGISTIKFLÖDEN

Besökare (huvudsakligt flöde)

Föremål (huvudsakligt flöde)

Personal (huvudsakligt flöde)

YTOR

A

C

B

D

F

I

J

H

K

L

M

N

O

G

P

Q

R

S

49 m2

49 m2

49 m2

52 m2

119 m2

49 m2

119 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

PLAN 7 

NORRA DJURGÅRDSSTADEN VERKSAMHETSSCENARIO 3 B



Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

MOTTAGNING
KÖK

HÖRSAL

225KVM

WC KÖK
170KVM

RESTAURANG
225KVM

KAPPRUM

FRD

KONFERENS

MÖTESRUM

WC

KAPPRUM

MÖTESRUM

MÖTESRUM

TEKNIKRUM

FRDLOGE

UTOMHUSSCEN
+45,3

+44,9

TAKTERRASS

UTESERVERING

62 m2

18 m2

516 m2

413 m2

131 m2

221 m2

Entré, Butik och Service

Restaurang och Kök

Utställning

Kontorsmiljö

Verkstäder

Godsmottagning Övrigt

Fastighetsteknik mm.

Pedagogisk Verksamhet

Övriga personalytor

Konferensavdelning

Bibliotek

Magasin

Forskningshub

Interna lokaler Arkiv

Utställningsproduktion

Konserveringsateljéer mm.

Förråd

Intern kommunikation

LOGISTIKFLÖDEN

Besökare (huvudsakligt flöde)

Föremål (huvudsakligt flöde)

Personal (huvudsakligt flöde)

YTOR

A

C

B

D

F

I

J

H

K

L

M

N

O

G

P

Q

R

S

49 m2

49 m2

49 m2

52 m2

119 m2

49 m2

119 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

PLAN 8 

NORRA DJURGÅRDSSTADEN VERKSAMHETSSCENARIO 3 B



Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

TAKTERRASS

MED GRÖNSKA

UTOMHUSSCEN

+48,9

+45,3

+48,9

LANTERNIN

TAKTERRASS

UTESERVERING

TAKTERRASS

MED GRÖNSKA

TAKPLAN 

NORRA DJURGÅRDSSTADEN VERKSAMHETSSCENARIO 3 B





VERKSAMHETSSCENARIO 3 C 
Allt samlat på Slakthusområdet

Verksamhetsscenario 3A Area Hyresnivåer 2018
Gärdet 11 013 0 kr/kvm 0
Gärdet Tillbyggnad 2 970 0 kr/kvm 0
Delsumma: 13 983 0 kr/år

Verksamhetsscenarie 1 Area Hyresnivåer 2018
Skeppsholmen 3 864 0 kr/kvm 0
Fredsgatan 2 799 0 kr/kvm 0
Gärdet 10 495 0 kr/kvm 0
Gärdet Tillbyggnad 1 260 0 kr/kvm 0
Delsumma: 17 158 0 kr/år

Verksamhetsscenario 3 B Area Hyresnivåer 2018
Norra Djurgårdsstaden 12 998 0 kr/kvm 0
Delsumma: 12 998 0 kr/år

Verksamhetsscenario 3 C Area Hyresnivåer 2018
Slakthusområdet 13 669 0 kr/kvm 0
Delsumma: 13 669 0 kr/år

Befintligt Verksamhetsscenario Area Hyresnivåer 2018
Skeppsholmen 4 380 0 kr/kvm 0
Fredsgatan 2 970 0 kr/kvm 0
Gärdet 9 645 0 kr/kvm 0
Röda Stugan 177
Båthuset 246
104:an 128
Tumba 1 190
Delsumma: 18 736 0 kr/år

Verksamhetsscenario 2 Area Hyresnivåer 2018
Fredsgatan 2 799 0 kr/kvm 0
Gärdet 10 725 0 kr/kvm 0
Gärdet Tillbyggnad 4 290 0 kr/kvm 0
Delsumma: 17 814 0 kr/år

NYBYGGNAD
13 669 kvm

VERKSAMHETSSCENARIO

3 C
SLAKTHUSOMRÅDET



Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

     SLAKTHUSOMRÅDET

ALLT SAMLAT PÅ EN PLATS

Kategori
Entré, Reception, Butik och Service
Konferensavdelning
Pedagogisk Verksamhet
Restaurang och Kök
Utställning
Biblioteksverksamhet & bokmagasin
Kontorsmiljö
Utställningsproduktion
Verkstäder
Övriga personalytor
Förråd
Fastighetsteknik mm
Arkiv
Forskningshub
Magasin (normal rumshöjd)
Magasin 6 meter
Konserveringsateljéer mm
Interna lokaler Kommunikation

Area
877
415
120
695

4 371
606

1 000
327
211
263
23

669
113
218
824

1 697
340
900

13 669 m2

SLAKTHUSOMRÅDET DISPONIBEL YTA/ANNAN HG

Plan
Plan 3
Plan 4
Plan 5
Plan 7
Plan 8
Plan 9
Plan 10

Kategori
Disponibel Yta Befintlig Lokal
Disponibel Yta Befintlig Lokal
Disponibel Yta Befintlig Lokal
Disponibel Yta Befintlig Lokal
Disponibel Yta Befintlig Lokal
Disponibel Yta Befintlig Lokal
Disponibel Yta Befintlig Lokal

Area
264
485

1 695
3 023
2 118
2 118
1 656

11 359 m2

SLAKTHUSOMRÅDET VERKSAMHETSSCENARIO 3 C

VERKSAMHETSSCENARIO 3 C 
Provtryckning - Allt samlat på 
Slakthusområdet

Skala 1:300 (A3) 2019-04-24 PROVTRYCKNING

206 m2

30 m2

13 m2

400 m2

329 m2

49 m2

12 m2

24 m2

8 m2

5 m2

6 m2

226 m2

128 m2

58 m2

10 m2

3 m2

8 m2

2 m2

6 m2

34 m2

12 m2

4 m2

2 m2

19 m2

175 m2

30 m2

+9.30

+8.33
+7.36

+9.30

+9.30

UTSTÄLLNING
1500kvm

VERKSTAD
UTSTÄLLNING
230kvm

GODS.
MOTTAGNING
UPPACKNING100kvm

HÖRSAL210kvm

RESTAURANG
MATSAL
220kvm

KÖK
160kvm

GODSMOTTAGN.
FÖREMÅL
80kvm

+9.30

+7.60

OMKLÄDNING
MAGASIN
50kvm

KARANTÄN

VÄRME

30kvm

KARANTÄN
KYL/FRYS
20kvm

UPPACKNING
FÖREMÅL
40kvm

KLIMAT
SLUSS
27kvm

PASSAGE

MÖTES-
RUM
21kvm

MÖTES-
RUM
21kvm

FRD

LASTKAJ
+9,30

UTEPLATS
SERVERING

KÖK
FRD

EL-C

EL-CEL-CEL-C

WC

EL-C

MÖTES-
RUM
35kvm

LOUNGE
KONF.

RWC

FRD

PASSAGE

KARANTÄN

UTRYMNING

WC

LOGE

HUVUDENTRÉ

BUTIK

FRD

TRAPPA
PERSONAL

+6.60

+9.30

+9.30

+9.30

MAGASIN
ÖVRE DEL
645kvm

1
1
0

GODSMOTTAGNING
SÄK-RUM MM
97 m2

UTSTÄLLNINGS-
VERKSTAD LIGHT
233 m2

UTSTÄLLNING

1 407 m2

219 m2

Entré, Butik och Service

Restaurang och Kök

Utställning

Kontorsmiljö

Verkstäder

Godsmottagning Övrigt

Fastighetsteknik mm.

Pedagogisk Verksamhet

Övriga personalytor

Konferensavdelning

Bibliotek

Magasin

Forskningshub

Interna lokaler Arkiv

Utställningsproduktion

Konserveringsateljéer mm.

Förråd

Intern kommunikation

LOGISTIKFLÖDEN

Besökare (huvudsakligt flöde)

Föremål (huvudsakligt flöde)

Personal (huvudsakligt flöde)

YTOR

A

C

B

D

F

I

J

H

K

L

M

N

O

G

P

Q

R

S

Disponibel yta/annan hyresgäst

49 m2

49 m2

49 m2

52 m2

119 m2

49 m2

119 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

PLAN 2

GÄRDET VERKSAMHETSSCENARIO 1



Magasinshantering i denna provtryckning

Totalt behov 4309 kubikmeter + 330 kvadratmeter 
fördelas på följande sätt:

Högdel kompaktarkiv magasin: 
872 kvm x kvot 4,6 meter     = 4 011 kubikmeter
Lågdel kompaktarkiv magasin: 
146 kvm x kvot 2,2 meter      =    321 kubikmeter

Total kubik kompaktarkiv          
4 332 kubikmeter

Total kvadratmeter Stora föremål & pallförvaring 
343 kvadratmeter

Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

SLAKTHUSOMRÅDET

ALLT SAMLAT PÅ EN PLATS

Kategori
Entré, Reception, Butik och Service
Konferensavdelning
Pedagogisk Verksamhet
Restaurang och Kök
Utställning
Biblioteksverksamhet & bokmagasin
Kontorsmiljö
Utställningsproduktion
Verkstäder
Övriga personalytor
Förråd
Fastighetsteknik mm
Arkiv
Forskningshub
Magasin (normal rumshöjd)
Magasin 6 meter
Konserveringsateljéer mm
Interna lokaler Kommunikation

Area
877
415
120
695

4 371
606

1 000
327
211
263
23

669
113
218
824

1 697
340
900

13 669 m2

SLAKTHUSOMRÅDET DISPONIBEL YTA/ANNAN HG

Plan
Plan 3
Plan 4
Plan 5
Plan 7
Plan 8
Plan 9
Plan 10

Kategori
Disponibel Yta Befintlig Lokal
Disponibel Yta Befintlig Lokal
Disponibel Yta Befintlig Lokal
Disponibel Yta Befintlig Lokal
Disponibel Yta Befintlig Lokal
Disponibel Yta Befintlig Lokal
Disponibel Yta Befintlig Lokal

Area
264
485

1 695
3 023
2 118
2 118
1 656

11 359 m2

SLAKTHUSOMRÅDET VERKSAMHETSSCENARIO 3 C

VERKSAMHETSSCENARIO 3 C 
Provtryckning - Allt samlat på 
Slakthusområdet



Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

MAGASIN

MAGASIN

HUVUDENTRÉ

UTSTÄLLNING

UTSTÄLLNING

UTSTÄLLNING

UTSTÄLLNING

MUSEETS KONTOR
RESTAURANG

KONSERVERINGSATELJÉN & RESEARCHCENTER

KARANTÄN & INLASTNING

ENTRÉTORG

UTSTÄLLNING

+33,75

+30,50

LJUSGÅRD

LANTERNIN

KONTOR
ANNAN HG.

KONTOR
ANNAN HG.

ENTRÉ
ANNAN HG.

INLASTNING

+44,50

+49,50

+54,50

+37,75

+32,85

+58,50

+62,00

+65,50

+69,30

+72,80

ANNAN HG.

ANNAN HG.

KONTOR
ANNAN HG.

PRINCIPSEKTION 

SLAKTHUSOMRÅDET VERKSAMHETSSCENARIO 3 C



Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

TRAPPA TRAPPA

TRAPPA

TRAPPA

WC-PAKET
KAPPRUM
SERVICE
FÖRRÅD

INKL.WC, RWC &
BAGAGE

MATSÄCKSRUM

MOTTAGANDEBUTIK

TORG
715 m2

HÖRSAL

224 m2

KONF.-
RUM
20 m2

KONF.-
RUM
21 m2

KONF.-
RUM
21 m2

LOUNGE-
YTA
129 m2

REFERENS-
BIBLIOTEK
173 m2

STUDIEPLATSER
& BIBLOTIKARIE
130 m2

KONSERVERINGS-
ATELJÉ
230 m2

DOKUMENTATIONS-
HUB
95 m2

MAGASIN

40 m2

485 m2

TEKNIK
41 m2TEKNIK

11 m2

KOMMUNIKATION
214 m2

20 m2

YTA TILLFÄLLIG
UTSTÄLLNING
221 m2

FLEX-YTA
OBJEKTSHANTERING
88 m2

KREATIV
VERKSTAD
120 m2

PACK-
RUM
15 m2

ARKIV
113 m2

LOGISTIKFLÖDEN

Besökare (huvudsakligt flöde)

Föremål (huvudsakligt flöde)

Personal (huvudsakligt flöde)

Disponibel yta/annan hyresgäst49 m2

PLAN 3 (ENTRÉPLAN) 

SLAKTHUSOMRÅDET VERKSAMHETSSCENARIO 3 C



Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

LA
ST

PL
AT

S

KARANTÄN
VÄRME
30

KARANTÄN
KYL/FRYS
25

UPPACKNING
ÖVRIGT
40

GODS-
MOTTAGN.
40 kvm

UPPACKNING
FÖREMÅL
40

KARANTÄN
ÖVRIGT
30

TRAPPA TRAPPA

TRAPPA

KARANTÄN-
MILJÖ
ÖVRIGT
25

RANGERYTA
65

387 m2

VERKSTAD
INKL. STÄDSLUSS
211 m2

TEKNIK

45 m2

SLUSS
59 m2

TEKNIK

238 m2

KOMMUNIKATION
197 m2

20 m2

NÄRMAGASIN
(normal rumshöjd)
61 m2

OMKLÄDNINGS-
RUM
115 m2

DUBBELH
ÖG D

EL

Entré, Butik och Service

Restaurang och Kök

Utställning

Kontorsmiljö

Verkstäder

Godsmottagning Övrigt

Fastighetsteknik mm.

Pedagogisk Verksamhet

Övriga personalytor

Konferensavdelning

Bibliotek

Magasin

Forskningshub

Interna lokaler Arkiv

Utställningsproduktion

Konserveringsateljéer mm.

Förråd

Intern kommunikation

LOGISTIKFLÖDEN

Besökare (huvudsakligt flöde)

Föremål (huvudsakligt flöde)

Personal (huvudsakligt flöde)

YTOR

A

C

B

D

F

I

J

H

K

L

M

N

O

G

P

Q

R

S

Disponibel yta/annan hyresgäst

49 m2

49 m2

49 m2

52 m2

119 m2

49 m2

119 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

PLAN 2 (ÖVRE KÄLLARE) 

SLAKTHUSOMRÅDET VERKSAMHETSSCENARIO 3 C



Skala 1:300 (A3) 2019-05-02  PROVTRYCKNING

MAGASIN
146 kvm

MAGASIN
141 kvm

MAGASIN
127 kvm

MAGASIN
115 kvm

MAGASIN
123 kvm

MAGASIN
86 kvm

MAGASIN
153 kvm

MAGASIN
127 kvm

TRAPPA TRAPPA

TRAPPA

MAGASIN
6 meter
1 310 m2

SLUSS
65 m2

SLUSS
106 m2

MAGASIN
(normal rumshöjd)
211 m2

BOKMAGASIN
(normal rumshöjd)
399 m2

MAGASIN PALL &
STORA FÖREMÅL
343 m2

39 m2

20 m2

TEKNIK

59 m2

TEKNIK

118 m2

DUBBELH
ÖG D

EL

Entré, Butik och Service

Restaurang och Kök

Utställning

Kontorsmiljö

Verkstäder

Godsmottagning Övrigt

Fastighetsteknik mm.

Pedagogisk Verksamhet

Övriga personalytor

Konferensavdelning

Bibliotek

Magasin

Forskningshub

Interna lokaler Arkiv

Utställningsproduktion

Konserveringsateljéer mm.

Förråd

Intern kommunikation

LOGISTIKFLÖDEN

Besökare (huvudsakligt flöde)

Föremål (huvudsakligt flöde)

Personal (huvudsakligt flöde)

YTOR

A

C

B

D

F

I

J

H

K

L

M

N

O

G

P

Q

R

S

Disponibel yta/annan hyresgäst

49 m2

49 m2

49 m2

52 m2

119 m2

49 m2

119 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

49 m2

PLAN 1 (NEDRE KÄLLARE)  

SLAKTHUSOMRÅDET  VERKSAMHETSSCENARIO 3 C



Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

TRAPPA TRAPPA

TRAPPA

TRAPPA

485 m2

UTSTÄLLNING

1 970 m2

TEKNIK
17 m2

TEKNIK
41 m2

58 m2

20 m2

52 m2

25 m2 17 m2

FÖRRÅD
23 m2

LOGISTIKFLÖDEN

Besökare (huvudsakligt flöde)

Föremål (huvudsakligt flöde)

Personal (huvudsakligt flöde)

Disponibel yta/annan hyresgäst49 m2

PLAN 4 

SLAKTHUSOMRÅDET VERKSAMHETSSCENARIO 3 C



Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

TRAPPA TRAPPA

TRAPPA

TRAPPA
1 695 m2

UTSTÄLLNING

2 325 m2

TEKNIK
17 m2

TEKNIK
41 m2

80 m2

20 m2

52 m2

17 m225 m2

39 m2

LOGISTIKFLÖDEN

Besökare (huvudsakligt flöde)

Föremål (huvudsakligt flöde)

Personal (huvudsakligt flöde)

Disponibel yta/annan hyresgäst49 m2

PLAN 5 

SLAKTHUSOMRÅDET VERKSAMHETSSCENARIO 3 C



Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

TRAPPA TRAPPA

TRAPPA

TRAPPA

CO-CREATION
120 kvm

TR

PRODUKTIONSNAV
66kvm

MEDIALABB
60 kvm

PROJ.
RUM
20 kvm

PROJ.
RUM
20 kvm

PROJ.
RUM
20 kvm

PROJ.
RUM
20 kvm

KP
R

FR
D

KO
P

M
IL

J.S
ER

V

VI
L

wcwc
RW

C

Sekr. Montage

M
Ö

TE

PENTRY

M
Ö

TEM
Ö

TE

MÖTE MÖTE

TR

TR TR

TR TR

KONTOR
1 000 m2

SERVICE
116 m2

RESTAURANG

695 m2

59 m2

327 m2

36 m2

20 m2

52 m2

17 m2

TEKNIK
41 m2

SERVICE
32 m2

UTSTÄLLNING
570 m2

39 m2

LOGISTIKFLÖDEN

Besökare (huvudsakligt flöde)

Föremål (huvudsakligt flöde)

Personal (huvudsakligt flöde)

Disponibel yta/annan hyresgäst49 m2

PLAN 6 

SLAKTHUSOMRÅDET VERKSAMHETSSCENARIO 3 C



Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

TRAPPA TRAPPA

TRAPPA

TRAPPA

GLASTAK

3 023 m2

Disponibel yta/annan hyresgäst49 m2

PLAN 7 

SLAKTHUSOMRÅDET VERKSAMHETSSCENARIO 3 C



Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

TRAPPA TRAPPA

TRAPPA

2 118 m2

Disponibel yta/annan hyresgäst49 m2

PLAN 8 

SLAKTHUSOMRÅDET VERKSAMHETSSCENARIO 3 C



Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

TRAPPA TRAPPA

TRAPPA

2 118 m2

Disponibel yta/annan hyresgäst49 m2

PLAN 9 

SLAKTHUSOMRÅDET VERKSAMHETSSCENARIO 3 C



Skala 1:300 (A3) 2019-05-02 PROVTRYCKNING

1 656 m2

TRAPPA TRAPPA

TRAPPA

Disponibel yta/annan hyresgäst49 m2

PLAN 10 

SLAKTHUSOMRÅDET VERKSAMHETSSCENARIO 3 C





Sammanställning provtryckningar
uppdelade enligt verksamhetsscenarier

FREDSGATAN
BEFINTLIG BYGGNAD

2799 (2973) kvm

SKEPPSHOLMEN
BEFINTLIG BYGGNAD

3864 kvm

SKEPPSHOLMEN
DISPONIBEL YTA

940 kvm

VERKSAMHETSSCENARIO

1
GÄRDET + SKEPPSHOLMEN + FREDSGATAN

TILLBYGGNAD
1,5 PLAN
1260 kvm

GÄRDET
BEFINTLIG BYGGNAD

10 694 (9 645) kvm

Verksamhetsscenario 3A Area Hyresnivåer 2018
Gärdet 11 013 0 kr/kvm 0
Gärdet Tillbyggnad 2 970 0 kr/kvm 0
Delsumma: 13 983 0 kr/år

Verksamhetsscenarie 1 Area Hyresnivåer 2018
Skeppsholmen 3 864 0 kr/kvm 0
Fredsgatan 2 799 0 kr/kvm 0
Gärdet 10 495 0 kr/kvm 0
Gärdet Tillbyggnad 1 260 0 kr/kvm 0
Delsumma: 17 158 0 kr/år

Verksamhetsscenario 3 B Area Hyresnivåer 2018
Norra Djurgårdsstaden 12 998 0 kr/kvm 0
Delsumma: 12 998 0 kr/år

Verksamhetsscenario 3 C Area Hyresnivåer 2018
Slakthusområdet 13 669 0 kr/kvm 0
Delsumma: 13 669 0 kr/år

Befintligt Verksamhetsscenario Area Hyresnivåer 2018
Skeppsholmen 4 380 0 kr/kvm 0
Fredsgatan 2 970 0 kr/kvm 0
Gärdet 9 645 0 kr/kvm 0
Röda Stugan 177
Båthuset 246
104:an 128
Tumba 1 190
Delsumma: 18 736 0 kr/år

Verksamhetsscenario 2 Area Hyresnivåer 2018
Fredsgatan 2 799 0 kr/kvm 0
Gärdet 10 725 0 kr/kvm 0
Gärdet Tillbyggnad 4 290 0 kr/kvm 0
Delsumma: 17 814 0 kr/år

VERKSAMHETSSCENARIO

2
GÄRDET + FREDSGATAN

TILLBYGGNAD
UNDER MARK

890 kvm

TILLBYGGNAD
2 PLAN

1230 kvm

GÄRDET
BEFINTLIG BYGGNAD

10 725 (9 645) kvm

FREDSGATAN
BEFINTLIG BYGGNAD

2799 (2973) kvm

TILLBYGGNAD
2,5 PLAN
2170 kvm

Verksamhetsscenario 3A Area Hyresnivåer 2018
Gärdet 11 013 0 kr/kvm 0
Gärdet Tillbyggnad 2 970 0 kr/kvm 0
Delsumma: 13 983 0 kr/år

Verksamhetsscenarie 1 Area Hyresnivåer 2018
Skeppsholmen 3 864 0 kr/kvm 0
Fredsgatan 2 799 0 kr/kvm 0
Gärdet 10 495 0 kr/kvm 0
Gärdet Tillbyggnad 1 260 0 kr/kvm 0
Delsumma: 17 158 0 kr/år

Verksamhetsscenario 3 B Area Hyresnivåer 2018
Norra Djurgårdsstaden 12 998 0 kr/kvm 0
Delsumma: 12 998 0 kr/år

Verksamhetsscenario 3 C Area Hyresnivåer 2018
Slakthusområdet 13 669 0 kr/kvm 0
Delsumma: 13 669 0 kr/år

Befintligt Verksamhetsscenario Area Hyresnivåer 2018
Skeppsholmen 4 380 0 kr/kvm 0
Fredsgatan 2 970 0 kr/kvm 0
Gärdet 9 645 0 kr/kvm 0
Röda Stugan 177
Båthuset 246
104:an 128
Tumba 1 190
Delsumma: 18 736 0 kr/år

Verksamhetsscenario 2 Area Hyresnivåer 2018
Fredsgatan 2 799 0 kr/kvm 0
Gärdet 10 725 0 kr/kvm 0
Gärdet Tillbyggnad 4 290 0 kr/kvm 0
Delsumma: 17 814 0 kr/år

GÄRDET
BEFINTLIG BYGGNAD

11 013 (9 645) kvm

VERKSAMHETSSCENARIO

3 A
GÄRDET

TILLBYGGNAD
1,5 PLAN
800 kvm

TILLBYGGNAD
2,5 PLAN
2170 kvm

Verksamhetsscenario 3A Area Hyresnivåer 2018
Gärdet 11 013 0 kr/kvm 0
Gärdet Tillbyggnad 2 970 0 kr/kvm 0
Delsumma: 13 983 0 kr/år

Verksamhetsscenarie 1 Area Hyresnivåer 2018
Skeppsholmen 3 864 0 kr/kvm 0
Fredsgatan 2 799 0 kr/kvm 0
Gärdet 10 495 0 kr/kvm 0
Gärdet Tillbyggnad 1 260 0 kr/kvm 0
Delsumma: 17 158 0 kr/år

Verksamhetsscenario 3 B Area Hyresnivåer 2018
Norra Djurgårdsstaden 12 998 0 kr/kvm 0
Delsumma: 12 998 0 kr/år

Verksamhetsscenario 3 C Area Hyresnivåer 2018
Slakthusområdet 13 669 0 kr/kvm 0
Delsumma: 13 669 0 kr/år

Befintligt Verksamhetsscenario Area Hyresnivåer 2018
Skeppsholmen 4 380 0 kr/kvm 0
Fredsgatan 2 970 0 kr/kvm 0
Gärdet 9 645 0 kr/kvm 0
Röda Stugan 177
Båthuset 246
104:an 128
Tumba 1 190
Delsumma: 18 736 0 kr/år

Verksamhetsscenario 2 Area Hyresnivåer 2018
Fredsgatan 2 799 0 kr/kvm 0
Gärdet 10 725 0 kr/kvm 0
Gärdet Tillbyggnad 4 290 0 kr/kvm 0
Delsumma: 17 814 0 kr/år

1. 2.

3A. 3B. 3C.

NYBYGGNAD
13 481 kvm

VERKSAMHETSSCENARIO

3 B
HJORTHAGEN

Verksamhetsscenario 3A Area Hyresnivåer 2018
Gärdet 11 013 0 kr/kvm 0
Gärdet Tillbyggnad 2 970 0 kr/kvm 0
Delsumma: 13 983 0 kr/år

Verksamhetsscenarie 1 Area Hyresnivåer 2018
Skeppsholmen 3 864 0 kr/kvm 0
Fredsgatan 2 799 0 kr/kvm 0
Gärdet 10 495 0 kr/kvm 0
Gärdet Tillbyggnad 1 260 0 kr/kvm 0
Delsumma: 17 158 0 kr/år

Verksamhetsscenario 3 B Area Hyresnivåer 2018
Norra Djurgårdsstaden 12 998 0 kr/kvm 0
Delsumma: 12 998 0 kr/år

Verksamhetsscenario 3 C Area Hyresnivåer 2018
Slakthusområdet 13 669 0 kr/kvm 0
Delsumma: 13 669 0 kr/år

Befintligt Verksamhetsscenario Area Hyresnivåer 2018
Skeppsholmen 4 380 0 kr/kvm 0
Fredsgatan 2 970 0 kr/kvm 0
Gärdet 9 645 0 kr/kvm 0
Röda Stugan 177
Båthuset 246
104:an 128
Tumba 1 190
Delsumma: 18 736 0 kr/år

Verksamhetsscenario 2 Area Hyresnivåer 2018
Fredsgatan 2 799 0 kr/kvm 0
Gärdet 10 725 0 kr/kvm 0
Gärdet Tillbyggnad 4 290 0 kr/kvm 0
Delsumma: 17 814 0 kr/år

Verksamhetsscenario 3A Area Hyresnivåer 2018
Gärdet 11 013 0 kr/kvm 0
Gärdet Tillbyggnad 2 970 0 kr/kvm 0
Delsumma: 13 983 0 kr/år

Verksamhetsscenarie 1 Area Hyresnivåer 2018
Skeppsholmen 3 864 0 kr/kvm 0
Fredsgatan 2 799 0 kr/kvm 0
Gärdet 10 495 0 kr/kvm 0
Gärdet Tillbyggnad 1 260 0 kr/kvm 0
Delsumma: 17 158 0 kr/år

Verksamhetsscenario 3 B Area Hyresnivåer 2018
Norra Djurgårdsstaden 12 998 0 kr/kvm 0
Delsumma: 12 998 0 kr/år

Verksamhetsscenario 3 C Area Hyresnivåer 2018
Slakthusområdet 13 669 0 kr/kvm 0
Delsumma: 13 669 0 kr/år

Befintligt Verksamhetsscenario Area Hyresnivåer 2018
Skeppsholmen 4 380 0 kr/kvm 0
Fredsgatan 2 970 0 kr/kvm 0
Gärdet 9 645 0 kr/kvm 0
Röda Stugan 177
Båthuset 246
104:an 128
Tumba 1 190
Delsumma: 18 736 0 kr/år

Verksamhetsscenario 2 Area Hyresnivåer 2018
Fredsgatan 2 799 0 kr/kvm 0
Gärdet 10 725 0 kr/kvm 0
Gärdet Tillbyggnad 4 290 0 kr/kvm 0
Delsumma: 17 814 0 kr/år

NYBYGGNAD
13 669 kvm

VERKSAMHETSSCENARIO

3 C
SLAKTHUSOMRÅDET
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1 Flyttanalys 

1.1 Inledning 

I denna bilaga till den fördjupade förstudien beskrivs övergripande de olika stegen i en 
flyttprocess rörande museiföremål. Dessutom redogörs för övergripande estimat för flyttar av 
föremål i de olika handlingsalternativ som styrgruppen valt att ta vidare för analys i arbetet. 
Flytt av arkiv, bibliotek och bildarkiv har andra krav och redovisas sist i bilagan. 

Estimaten bygger på övergripande uppskattningar, erfarenheter från tidigare föremålsflyttar 
inom myndigheten samt inhämtade uppgifter från andra museer i och utanför landet.  

1.2 Flytt av museiföremål - kvalitetsribba och flyttprocess 

Kvalitetskraven på utförandet (här benämnt kvalitetsribba) bör alltid vara en styrande 
parameter för både tids- och budgetramar när det gäller flytt av föremålssamlingar. Man 
behöver också ta hänsyn till om extra personella resurser och nödvändiga lokalmässiga resurser 

finns tillgängliga. I tillägg behöver man ta 
ställning till vilken påverkan på övrig 
verksamhet man är villig att acceptera under en 
flyttprocess och om verksamheten  klarar den 
kostnadspuckel som en snävt satt tidsram skulle 
innebära. 

Kvalitetsribban nedan är satt efter gällande 
lagar och standarder och innebär att flytt av 
föremålssamlingar behöver genomföras på ett 
sådant sätt att: 

 

1. spårbarheten för transporterade objekt är säkerställd 
2. hanteringsskador på föremål förhindras 
3. klimatrelaterade skador förhindras  
4. samlingens säkerhet är god under hela flytten 
5. medarbetarnas fysiska och psykosociala arbetsmiljö är god under hela processen. 

Själva flyttprocessen av museiföremål är uppdelad i fem steg, som blir till sex steg om det krävs 
att föremålen interimsförvaras inom en befintlig byggnad eller i externa lokaler. Processen ser 
ut enligt följande: 

 
Nedan följer en beskrivning av respektive steg i processen samt övergripande estimat av 
resursbehov behäftade med betydande osäkerhet i detta förstudieskede. 

1.3 Förprojektering 

1.3.1 Definition 

Det första steget i en flytt av föremålssamlingar är genomförandet av förprojekteringar. Det är 
först efter detta steg som ett flytt- eller evakueringsprojekt kan tids- och resurssättas mer exakt.  

Förprojek-
tering

Säkra 
spårbarhet Nedpackning

Transport 
interims-
förvaring

Transport 
magasin

Uppackning & 
uppordning
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En förprojektering innebär en kartläggning av de resursbehov som relateras till packning så 
som personal, emballage, volym och så vidare. Även risker associerade med hanteringen av 
hälsovådliga eller stöldbegärliga objekt identifieras. Under förprojektering kartläggs också 
behovet av märkning av föremål. Utifrån dessa underlag kan sedan realistiska kostnader, 
tidsramar, antal transporter, med mera beräknas och projektplan göras upp. 

1.3.2 Föremålskategorier att använda sig av vid förprojekteringar 

Syftet med förprojekteringen är att skapa ett underlag som ger en representativ bild av 
kostnader och resursåtgång varför det är nödvändigt att bryta ner magasin och utställningar i 
delar som utreds separat.  

Nedan följer exempel på föremålskategorier som Världskulturmuseernas samlingar kan delas 
upp i. Uppdelningen av föremålen i kategorier görs med anledning av att de kräver olika 
handhavande, resurser samt genererar olika volym vid packning. Kategorierna har även legat 
till grund för estimering av resursåtgång för förprojekteringar. 

- keramik 
- glas 
- arkeologisk metall 
- metall 
- trä 
- textil 
- plast 
- lack 
- papper 
- osteologiskt material 

- målningar (duk och 
pannå) 

- ben och horn 
- bast och kalabass 
- päls och fjäder 
- läder och skinn 
- skulptur (och 

sarkofager) 
- möbler 
- båtar 

- långa föremål 
- massmaterial 

(exempelvis skärvor) 
- ej uppackat material 
- packkategori >1h 

(föremål som tar mer 
än en timme att 
packa) 

- övrigt 
 

1.3.3 Grundläggande och fördjupad förprojektering 

Om ett magasin ska evakueras och föremålen interimförvaras inom samma byggnad, räcker det 
med en grundläggande förprojektering. Detta innebär att viss provpackning görs, men då inga 
transporter går ut ur huset ställs det lägre krav på packningen.  

Om föremålen ska lämna byggnaden fordras dock en fördjupad förprojektering. Orsaken till är  
ökade risker associerade med transport från en byggnad till en annan, vilket ställer högre krav 
på bland annat packning och säkerhet. Förprojekteringarna/provpackningarna skall betraktas 
som ett första steg i en flyttprocess och avräknas således från helheten vid beräkningarna. 

1.3.4 Resursbehov förprojekteringar 

1.3.4.1 Drivare för resursbehov 

Det finns stora fördelar med väl genomförda förprojekteringar. De ger, förutom nödvändiga 
underlag för tidsplaner och budgetering av resurser, ökad kunskap om de olika 
föremålskategorierna och större förståelse för hur en eventuell evakuering skulle kunna gå till.  

Enligt redogörelsen i delkapitlen ovan drivs resursbehovet relaterat förprojekteringar upp av 
följande komponenter: 

- Ju fler magasin och utställningar som ska evakueras, desto fler förprojekteringar 
behöver genomföras. 

- Samlingar som misstänks vara hälsovådliga kräver större kunskap, andra arbetsmetoder 
och skyddsåtgärder. 
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- Om föremålen är av känsligt material eller om de är mycket stora och tunga kräver detta 
särskild hantering. 

- Om föremålen ska lämna byggnaden för det med sig fördjupade förprojekteringar 
eftersom säkerhet, packning och logistik ser annorlunda ut.  

Nedan följer några grova uppskattningar rörande resursbehoven gällande förprojekteringar 
relaterade till de olika handlingsalternativen i den fördjupade förstudien.  

För grundläggande förprojektering för en kategori behövs minst: 

- 1 projektledare 5 procent i fem månader (25 procent i 1 månad) 
- 1 person med antikvarisk kompetens 5 procent i fyra månader (20 procent i 1 månad) 
- 1 konservator 5 procent i fyra månader (20 procent i 1 månad) 

För fördjupad förprojektering för en kategori behövs minst: 

- 1 projektledare 5 procent i sju månader (35 procent i 1 månad) 
- 1 person med antikvarisk kompetens 5 procent i sex månader (30 procent i 1 månad) 
- 1 konservator 5 procent i sex månader (30 procent i 1 månad) 

Nedan presenteras uppställningar av estimat på antal förprojekteringar per typ (grundläggande 
eller fördjupad) samt estimat på resursbehov per handlingsalternativ. 
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Tabell: Resursbehov förprojekteringar per handlingsalternativ 

 
 

Inkl 20 procent påslag i säkerhetsmarginal

Handlingsalternativ

Estimat på antal 
föremålskategorier 

som kräver 
grundläggande 

förprojekteringar

Estimat på antal 
föremålskategorier 

som kräver 
fördjupade 

förprojekteringar

 Totalt estimerat 
antal årsverken 

Total estimerad 
kostnad (SEK) 
avrundad till 

närmaste 1000-tal

Befintliga lokaler – utan åtgärder (nollalternativ) 0 0                                              -                                                -   

Befintliga lokaler - uppdateras mot lagkrav 25 7                                            1,5                                834 000 

Kunskaps- och produktionscenter med publik enhet (Gärdet) + 
två publika enheter (Skeppsholmen & Fredsgatan) 8 39                                           2,7                              1 539 000 

Kunskaps- och produktionscenter med publik enhet (Gärdet) + 
en publik enhet (Fredsgatan) 3 55                                           3,5                              1 974 000 

Allt på en plats (Gärdet) 0 61                                           3,7                               2 111 000 

Allt på en plats (Norra Djurgårdsstaden) 0 64                                           3,9                              2 215 000 

Allt på en plats (Slakthusområdet) 0 64                                           3,9                              2 215 000 

Kunskapscenter (Tumba) + publik enhet med 
produktionscenter (Gärdet) 3 54                                           3,4                             1 940 000 

Kunskapscenter (Tumba) + publik enhet med 
produktionscenter (Norra Djurgårdsstaden) 3 54                                           3,4                             1 940 000 

Kunskapscenter (Tumba) + publik enhet med 
produktionscenter (Slakthusområdet) 3 54                                           3,4                             1 940 000 

Länkar till ark: 1B. Förproj per verks scen
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1.3.5 Projektplanering 

Projektplanering (eller projektering) är steget mellan förprojektering och själva projektet (flytt, 
evakuering etc.). Detta resursbehov beräknas inte inom ramen för den fördjupade förstudien. 

De olika handlingsalternativen i den fördjupade förstudien kommer att resultera i olika 
omfattande projektplaneringar. Resurser samt bemanning för en projektplanering tas fram 
först när val av alternativ har gjorts.  

Projektplaneringen bör ses som två faser.  

1. I den första fasen formuleras mål gällande ekonomi, tider, kvalitet och resurser. En väl 
genomförd förprojektering är nödvändig för att kunna göra detta. Viktiga funktioner och 
samarbetspartners identifieras, liksom och behov av upphandlingar 

2. I den andra fasen omsätts detta till en konkret projektplan, som sedan styr hela 
projektet. Det är därför viktigt att denna är detaljerad, realistisk och förankrad i 
verksamheten. Projektplanen ska lösa praktiska och logistiska problem, visualisera 
konkreta processer och bemanning. Till projektplanen bör även nödvändiga bilagor 
(utlåtanden, utredningar, detaljerad budget, kalkyler och så vidare) bifogas. 

Projektplanen måste kunna revideras om förutsättningarna förändras. Den ska dock ge en 
realistisk bild av den faktiska kostnaden. 

1.3.6 Flytt av depositioner 

I det föremålsbestånd myndigheten förvaltar, ingår en betydande mängd deponerade föremål 
med annan juridisk ägare. Innan en flytt av deponerade föremål genomförs, måste 
godkännande inhämtas från de juridiska ägarna.  

I de fall där en juridisk ägare begär tillbaka en deposition, kan merkostnader i form av 
ärendehantering, nedpackning och transport tillkomma. I de fall depositionsägaren godkänner 
förändringarna, blir det inga merkostnader utöver personalkostnad i form av tid för utredning.  

1.4 Säkra föremålssamlingarnas spårbarhet 

1.4.1 Definition av och krav på ett föremåls spårbarhet 

Riksrevisionen genomförde under 2018 en särskild granskning av säkerheten i de statliga 
centralmuseernas samlingsförvaltning, vilken presenterats i rapporten RR 2019:5, Bevara 
samlingarna – säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning. För att 
minska risk för stöld och förlust fokuserar utredningen särskilt på frågan om föremålens 
spårbarhet. God spårbarhet uppnås genom att hela samlingen är inventerad, registrerad, 
fotograferad samt placerad. Spårbarhet ska även vara god för objekt som myndigheten inte äger 
men har förvaltningsansvar över. Exempel på detta är depositioner och inlån. 

Kort sammanfattat innebär en miniminivå på spårbarhet uppfyllandet av tre kriterier. Det ska 
finnas systematiserad kunskap om föremålen rörande: 

1. vad det är (sakord) 
2. hur det ser ut (fotografi) 
3. var det finns (placeringskod). 

Spårbarhet omfattar inte information om kontext, användning, kulturhistoriskt och 
vetenskapligt värde utan syftar enbart till att möjliggöra förvaltning av samlingarna. Den 
grundläggande förvaltningen är i sin tur nödvändig för att kunna vårda, vetenskapligt bearbeta 
och utveckla samlingarna. 
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Spårbarhet är en grundläggande del av en god och ansvarsfull samlingsförvaltning. 
Museisektorns standarder och riktlinjer är eniga om vikten av korrekt data kopplat till 
identifikation och placering. International council of museums, ICOM, och Spectrum (standard 
för samlingsförvaltning) inkluderar utöver detta även säkerställande av kontextuell information 
och annan dokumentation Detta bör ingå i Världskulturmuseernas mer övergripande 
förvaltningsansvar och kan ses som en dimension ovanför den grundläggande spårbarheten. 

Riksrevisionen har inget eget detaljerat regelverk med riktlinjer rörande spårbarheten på de 
statliga museerna. Deras påtalan om bristande spårbarhet och önskan om åtgärd grundar sig i 
rollen som tillsynsmyndighet. Det åligger Världskulturmuseerna, liksom andra 
museimyndigheter, att analysera risker och vidta adekvata åtgärder, samt agera utifrån 
sektorns professionella normer och standarder, för att säkerställa att samlingar som ägs och 
förvaltas av staten inte förstörs eller förskingras. 

Kraven på föremålssamlingarnas spårbarhet innebär att det ska finnas en säker länk mellan 
objekt och register/register och objekt. Vid Världskulturmuseerna används föremålsdatabasen 
Carlotta som register. För att säkra statlig egendom och uppfylla myndighetsuppdraget åligger 
det Världskulturmuseerna att arbeta för att förebygga och åtgärda brister kopplade till 
spårbarhet.  

1. Samtliga föremål som Världskulturmuseerna förvaltar ska uppfylla miniminivå på 
spårbarhet - sakord, fotografi och placeringskod. Det är också eftersträvansvärt med 
fysisk märkning på objekten då detta är det säkraste sättet att identifiera ett föremål.  

2. Behöver föremål flyttas till en extern byggnad, interimsförvaras eller samlokaliseras 
med andra föremålssamlingar är det ur ett spårbarhets- och säkerhetsperspektiv 
nödvändigt med ett representativt fotografi utifrån den förhöjda risken för stöld samt 
förlorande av identitet. 

Enligt redogörelsen ovan för kraven på samlingarnas spårbarhet har nedanstående schematiska 
sammanställning tagits fram. 

 

Spårbarhetskomponent

Krav för att ha eller flytta föremål 
inom samma byggnad

-
Minimikrav av spårbarhet enligt 

Riksrevisionens rekommendationer

Krav för att flytta föremål mellan 
olika byggnader samt om olika 

museisamlingar ska samlokaliseras 
i samma magasin

1. Bild (status A)

Status A = Åtminstone en bild. Bilden 
kan vara av äldre datum, ev svartvit 
och inskannad (ej representativ).

Ja Nej

1. Bild (status B)

Status B = Åtminstone en bild. Bilden 
ska vara aktuell och i färg 
(representativ).

Nej Ja

2. Placering (inkl. 
utställda/utlånade/avförda) Ja Ja

3. Sakord
Ja Ja

4. Märkning
Nej Ja

5. Beskrivning
Nej Nej
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1.4.2 Spårbarhetsprojekt hösten 2019  

Under perioden 2019-09-09 till 2019-12-31 genomförde myndigheten ett projekt för att stärka 
spårbarheten i samlingarna. I Stockholm omfattade spårbarhetsprojektet två museiassistenter 
och en fotograf, vilka uteslutande arbetade med spårbarhet på den enklaste och mest 
grundläggande nivån: 

1. sakord 
2. fotografi och 
3. placeringskod 

Inga åtgärder rörande till exempel märkning eller övrig dokumentation (till exempel material, 
ursprung, etc.) gjordes. Inga föremål som haft bild sedan tidigare (även icke representativa 
bilder) fotograferades. Projektet fokuserade inte på nyregistrering. 

Tack vare projektet har nya nyckeltal rörande placering, sakord och fotografi kunnat tas fram. 

1.4.3 Spårbarhetsstatus 2019-12-31  

För att beskriva föremålssamlingarnas spårbarhetsstatus redovisar Världskulturmuseerna 
regelbundet den digitaliseringsgrad samlingsbeståndet har.  
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Översikt – digitaliseringsgrad föremålssamlingarna (samlingsbeståndet) vid Stockholmsmuseerna 2019-12-31 

 
*Talen ovan omfattar föremålssamlingarna vid Stockholmsmuseerna. Talen inkluderar inte alla okända, oregistrerade föremål som 
tillsammans utgör ett mörkertal inom Världskulturmuseernas totala mängd föremål. 

 

 EM  ÖM  MM 
 TOTALT 
STHLM 

Andel av 
totalt antal  EM  ÖM  MM 

 TOTALT 
STHLM 

Andel av 
totalt antal

 Antaget totalt antal (100%)               228 716                 99 986                 49 837               378 539 100%               228 716                 99 986                 49 837               378 539 100%

 Totalt registrerade i Carlotta              204 227                 80 335                 43 389                327 951 87%                 24 489                   19 651                    6 448                 50 588 13%

Spårbarhetskomponent

1. Bild (status A)

Status A = Åtminstone en bild. Bilden 
kan vara av äldre datum, ev svartvit 
och inskannad (ej representativ).

                   87 417                   26 835                   26 189                140 441 37%                 141 299                     73 151                   23 648              238 098 63%

1. Bild (status B)

Status B = Åtminstone en bild. Bilden 
ska vara aktuell och i färg 
(representativ).

 Kan ej 
estimeras 

 Kan ej 
estimeras 

 Kan ej 
estimeras 

 Kan ej 
estimeras 

Kan ej 
estimeras

 Kan ej 
estimeras 

 Kan ej 
estimeras 

 Kan ej 
estimeras 

 Kan ej 
estimeras 

Kan ej 
estimeras

2. Placering (inkl. 
utställda/utlånade/avförda)                 149 802                   64 583                   42 564               256 949 68%                   78 914                   35 403                      7 273                121 590 32%

3. Sakord
                175 928                   60 603                   42 746               279 277 74%                   52 788                   39 383                      7 091                 99 262 26%

4. Märkning
 Kan ej 

estimeras 
 Kan ej 

estimeras 
 Kan ej 

estimeras 
 Kan ej 

estimeras 
Kan ej 

estimeras
 Kan ej 

estimeras 
 Kan ej 

estimeras 
 Kan ej 

estimeras 
 Kan ej 

estimeras 
Kan ej 

estimeras

5. Beskrivning  Kan ej 
estimeras 

 Kan ej 
estimeras 

 Kan ej 
estimeras 

 Kan ej 
estimeras 

Kan ej 
estimeras

 Kan ej 
estimeras 

 Kan ej 
estimeras 

 Kan ej 
estimeras 

 Kan ej 
estimeras 

Kan ej 
estimeras

Antal fysiska objekt i samlingarna (objekt + delobjekt) med status enligt 
nedan 20191231

Antal fysiska objekt i samlingarna (objekt + delobjekt) som saknar status 
enligt nedan 20191231
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1.4.4 Redovisat samlingsbestånd och föremålsbestånd 

De redovisade estimaten av digitaliseringsgraden ovan är baserade på det så kallade 
redovisade samlingsbeståndet. Det redovisade samlingsbeståndet motsvarar dock inte det 
faktiska antal föremål som museerna har i sina magasin och utställningar. I det redovisade 
samlingsbestånd inkluderas exempelvis inte så kallat massmaterial, ej färdigställda 
donationer, oregistrerade depositioner med mera. Med andra ord är 100 procent av 
samlingsbeståndet inte 100 procent av de verkliga antalen föremål. Mellanskillnaden 
benämns som mörkertal. 

Samlingsbestånd = ett uppskattat antal föremål utifrån liggare, katalog och databas 

Föremålsbestånd = Det faktiska antalet föremål som finns i museibyggnaden (som inte 
nödvändigtvis är accederade eller önskas accederas) 

Föremålsbestånd – Samlingsbestånd = Mörkertal 

För att fånga detta mörkertal har myndigheten vid redovisning av samlingsbeståndet 
systematiskt i bland annat årsredovisningar utgått från en felmarginal på tio procent. Som 
redovisas nedan, är dock mörkertalet högre. 

1.4.5 Samlingarnas mörkertal 

I dagsläget besitter myndigheten ett stort bestånd föremål och massmaterial som aldrig 
inkluderats i samlingsbeståndet. Detta mörkertal gömmer sig i magasinen och har ingen 
spårbarhet alls. Men i likhet med de registrerade samlingarna har myndigheten ett 
förvaltningsansvar även för dessa föremål, vilket innebär krav på spårbarhet (sakord, bild 
och placering). 

Precis som övriga samlingar innefattar mörkertalet olika föremålskategorier; mänskliga 
kvarlevor, djurben, tavlor, keramik, skärvor, mynt, med mera. En del är nerpackat, annat står 
på hylla. Mörkertalet är särskilt komplext på Etnografiska museet (EM) och särskilt stort 
(procentuellt) på Medelhavsmuseet (MM). 

Den information som funnits om föremålen har gått förlorad bland annat på grund av 
tidigare arbetsmetoder, där information om samlingarna varit knuten till specifika personer 
som när de lämnat myndigheten/museerna inte fört över information i register eller databas. 
Ibland har information gått förlorad på grund av flyttar av olika slag. För att komma till rätta 
med mörkertalet och för att säkerställa föremålets identitet, förvärvsstatus och juridisk ägare 
kan det krävas förhållandevis djupgående och tidskrävande utredningar.   

1.4.5.1 Mörkertalet på Etnografiska museet (EM) 

Mörkertalet på EM är enligt bedömning stort men inga tillförlitliga estimat går att ta fram i 
dagsläget. Det skulle krävas en helt egen och fristående utredning. Det enda underlag som i 
dagsläget finns tillgängligt är äldre estimat. 

2017 gjordes en magasinsammanställning av dåvarande konservator. I samband med denna 
gjordes ett antagande att EM:s föremålsbestånd kan omfatta 300 000 föremål. I brist på mer 
tillförlitligt estimat utgår den fördjupade förstudien från dessa uppgifter. 

Det som tidigare har presenteras som 100 procent samlingsbestånd för EM är cirka 220 000 
föremål. Skillnaden mellan det estimerade föremålsbeståndet och samlingsbeståndet blir ett 
estimat på mörkertalet, det vill säga cirka 80 000 föremål. 

I den fördjupade förstudien används ett estimat för samlingsbeståndet på cirka 228 700 
föremål. Om ett antagande görs att det estimerade mörkertalet fortsatt ligger på 80 000 
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föremål innebär att det nya estimerade föremålsbeståndet på EM landar på cirka 308 700 
föremål.  

Samlingsavdelningen bedömer att ca 25 procent av EM:s samling förvaras vid Svensk 
Museitjänsts (SMT:s) lokaler i Tumba. Resterande skulle då förvaras på Gärdet, vilket även 
inkluderar Båthuset. Utgår man ifrån den fördelningen, innebär det att mörkertalet vid SMT i 
Tumba består av cirka 14 400 föremål och på Gärdet cirka 65 600 föremål.  

1.4.5.2 Mörkertalet på Östasiatiska museet (ÖM) 

På ÖM estimeras antal föremål i samlingsbeståndet till cirka 100 000 föremål. 

I magasinen på ÖM på Skeppsholmen finns minst cirka 6 500 enskilda objekt som inte ingår 
i det uppskattade samlingsbeståndet och som är att beteckna som mörkertal. Talen baseras 
på en inventering genomförd 2019 som är en del av myndighetens arbete med så kallade 
identitetslösa föremål.1  

I externa magasin, Svensk Museitjänstslokaler i Tumba, finns ytterligare material bestående 
av keramik, djurben, mollusker, med mera. Mängden uppskattas till cirka 70 000 enskilda 
objekt, varav endast 25 000 är registrerade. Resterande cirka 45 0000 oregistrerade föremål 
är att beteckna som mörkertal. 

Vid ÖM är det alltså minst cirka 51 500 enskilda objekt som är att beteckna som mörkertal.  

Att realistiskt estimera mörkertal kräver fördjupade utredningar.  

1.4.5.3 Mörkertalet på Medelhavsmuseet (MM) 

I den fördjupade förstudien används ett estimat vad gäller MM:s samlingsbestånd på cirka 
49 800 föremål. På MM finns dock ett mycket omfattande massmaterial som inte är 
registrerat. I dagsläget kan inte mörkertalet på MM uppskattas i antal enskilda objekt, men 
det skulle sannolikt innebära minst en fördubbling av antalet registrerade poster. 

I MM:s magasin finns bland annat 10 000 ej registrerade mikroliter, 115 flyttkartonger med 
oregistrerad keramik från känd grävning och stora mängder osteologiskt material. Stora 
delar av materialet kan sannolikt grupperas och registreras på en mer övergripande nivå. 

För att uppskatta resursåtgång bör man utgå ifrån att det rör sig om minst 14 000 poster att 
nyregistrera i databasen, även om man då grupperat skärvor fragment med mera inför en 
flytt. 

1.4.5.4 Mörkertalet vid Stockholmsmuseerna - summerat 

Med utgångspunkt i redogörelsen ovan är det sannolikt att storleken på mörkertalet 
(skillnaden mellan det registrerade samlingsbeståndet och de faktiska antalen föremål, det så 
kallade föremålsbeståndet) vid Stockholmsmuseerna är i storleksordningen: 

- EM: Cirka 80 000 (föremål) 
- ÖM: Cirka 51 500 (föremål) 
- MM: Cirka 14 000 (poster) 

Totalt utgör det estimerade mörkertalet cirka 145 500 föremål/poster. 

 

 
1 Föremål som förlorat uppgifter om sin proveniens och kontext. I de flesta fall har föremålet ett 
inventarienummer / accessionsnummer men har tappat sin koppling till det. Att märkningen på föremålet har 
försvunnit är den vanligaste orsaken till detta. 
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Som tidigare beskrivits rymmer estimaten ovan en mycket hög grad av osäkerhet. För att 
hantera den utmaning som mörkertalet innebär för myndigheten behöver projekt liknande 
”spårbarhetsprojektet” göra aktiva insatser i magasinen under kommande år  

Den främsta anledningen till mörkertalet inom myndigheten är att museerna över tid tagit 
emot föremål från grävningar, donationer, depositioner, inlämnade föremål från 
privatpersoner i en högre takt än personalen på respektive museum haft möjlighet att 
hantera. Denna situation är vanlig inom museisektorn och benämns ibland förvaltningskris. 

Ytterligare anledningar är att det genom tiderna skett flera föremålsflyttar som över tid 
genererat stora mängder oregistrerade/oplacerade föremål. Anledningen till 
föremålsflyttarna har till exempel varit akuta åtgärder vid brand, vattenläckage, 
skadedjursangrepp och snabba uppsägningar av kontrakt. En viktig lärdom är att vid en 
eventuell framtida flytt måste resurser för registrering och uppordning av 
föremålssamlingarna säkerställas. Annars riskerar bristerna i spårbarheten öka.  

Även icke ändamålsenliga lokaler har bidragit till nuvarande situation, vilket beskrivs nedan.  

1.4.6 Konsekvenser av tidigare flyttar - EM 

Sedan EM flyttade in i de nya lokalerna på Gärdet i slutet av 1970-talet, har delar av 
samlingen inte packats upp. Istället ligger föremålen fortfarande nedpackade i lådor. 
Fenomenet är ett arv från tidigare bristande förvaltning och nedprioriteringar. Ej uppackat 
material är dock inte detsamma som mörkertal. 

Vad som finns i dessa lådor är bara delvis kartlagt. Vid nedpackningen inför tidigare flyttar 
har föremålens identitet inte säkerställts, vilket vid uppackning leder till att föremålen inte 
har någon kontext, proveniens eller spårbarhet. Ju längre tid som går, desto svårare är det att 
hitta föremålens ursprung. Spårbarheten på de nedpackade föremålen är därför låg eller 
obefintlig. 

Det har tidigare estimerats att cirka 80 000 föremål på EM ligger nerpackade. Av dessa 
uppskattas att cirka 54 000 finns hos SMT i Tumba medan cirka, 26 000 föremål är kvar i 
Båthuset på Gärdet.  

Totalt rör det sig om cirka 116 pallar med ej uppackade föremål kopplade till EM. 77 av dessa 
finns vid SMT i Tumba. Dessa pallar är dock ompackade, har staplats på höjden på 42 pallar, 
vilka ej är säkra att transportera i befintligt skick. I Båthuset på Gärdet återstår cirka 39 
pallar. 

1.4.7 Konsekvenser av flera allvarliga incidenter i magasinslokalerna - EM 

Magasinet på EM har drabbats av flera allvarliga incidenter genom åren, vilket har påverkat 
samlingsförvaltningen i mycket hög grad. Dessa incidenter har nästan alltid varit akuta och 
behövt tas itu med omgående. Någon plan och rutin för denna typ av arbete har inte funnits. 
Personalen har fått improvisera och göra det bästa av situationen för att minimera skadorna 
på föremålen.  

Exempel på incidenter är: 

- 1995–96: Angrepp av bland annat mal i textilmagasinen, vilket ledde till en 
totalevakuering av föremålen och frysning av alla textilier. Uppackning och 
genomgång av föremålen är ännu ej slutförd. 

- 1999: Angrepp av bland annat mal i magasinet för päls- och fjäder, vilket ledde till en 
totalevakuering och frysning av alla föremål. Uppackning, registrering och 
fotografering av dessa föremål skedde under 2008. 
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- 2009: Stor vattenläcka i västra delen av magasinet, vilket ledde till totalevakuering av 
det västra magasinet samt lack- och bronsmagasinen. Lack- och bronsmagasinen är 
återställda medan övriga föremål fortfarande är evakuerade och utan spårbarhet. 

- 2012, oktober: Brand i kylrummet, vilket ledde till total evakuering, frysning, sanering 
och vädring av föremålen i kylrummet. Kylrummet återställdes under 2013. 

- 2012, november: Omfattande vattenläcka, vilket ledde till totalevakuering av 2/3 av 
centralmagasinet samt delar av östra textilmagasinet för att kunna avlägsna mattan 
som blivit påverkad av vattnet. Alla föremål kunde evakueras till fotostudion och 
behövde inte lämna huset. Centralmagasinet är ännu ej återställt och föremålen har ej 
full spårbarhet. 

- Genom åren har dessutom ett antal mindre omfattande vattenläckor inträffat, vilket 
har lett till mindre evakueringsinsatser och tagit tid från arbetet med samlingarna. 

Sammantaget har incidenterna resulterat i att många föremål har tappat sin identitet och 
därmed också sin spårbarhet. När det inträffat en akut händelse har inte resurser funnits till 
att leta i arkivet efter rätt inventarienummer eller att registrera placeringskoder. Enda 
tillfället det gjordes var vid branden i kylrummet, med anledning av att föremålen skulle 
lämna byggnaden. 

1.4.8 Tidigare estimat på resursbehov för att åtgärda brister i föremålssamlingarnas 
spårbarhet 

Resursbehovet för att nå miniminivå på spårbarhet i föremålssamlingarna i enlighet med 
Riksrevisionens rekommendationer har tidigare estimerats till 42 årsverken för hela 
myndigheten. Föremålssamlingarna i Stockholm uppskattas stå för cirka 80 procent av 
behovet, vilket då skulle innebära cirka 32 årsverken. 

Uppdelat har resursbehovet för Stockholm estimerats enligt följande: 

- Nyregistrering cirka 4,5 årsverken. 
- Placering: cirka 2,5 årsverken. 
- Fotografering: cirka 25 årsverken. 

Totalt  cirka 32 årsverken. 

De tidigare estimaten var framtagna med utgångpunkt i intern digitaliseringsstatistik. 
Bedömningen grundades bland annat på statistik från tidigare digitaliseringsprojekt samt 
nyckeltal tillhandahållna av andra centralmuseer.  

Under arbetet med den fördjupade förstudien har dock estimaten ovan kommit att behöva 
revideras kraftigt, vilket redovisas nedan. 

1.4.9 Nyregistrering av föremål 

Nyregistrering innebär en grundläggande basregistrering i myndighetens föremålsdatabas 
Carlotta. 

Spårbarhetsprojektet hösten 2019 var inte uppsatt på ett sådant sätt att data rörande 
nyregistrering kunde tas fram. Detta innebär att tidigare estimat, som gjorts med 
utgångspunkt i erfarenheter från digitaliseringsprojekt och nyckeltal från andra 
centralmuseer, kvarstår.  
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1.4.9.1 Nyregistrering av kända föremål 

Det tidigare estimatet omfattade 4,5 årsverken och baserades  på en kapacitet om cirka 39 
föremål registrerade per arbetsdag. Totalt omfattade detta 46 400 föremål; på EM cirka 17 
600 föremål, på ÖM cirka 27 000 föremål och på MM cirka 1 800 föremål.  

I samband med spårbarhetsprojektet har dock ett stort antal poster tillkommit genom 
autogenerering från placeringsdata och katalog. Detta motsvarar inte en basregistrering men 
påverkar statistiken. 2019-12-31 omfattade nyregistreringsbehovet 37 049 föremål uppdelat 
enligt följande för respektive museisamling: 

- EM: cirka 24 500 (11 procent) föremål 
- ÖM: cirka 19 700 (cirka 20 procent) föremål 
- MM: cirka 6 400 (cirka 13 procent) föremål 

Beroende på materialets komplexitet, kan nyregistreringen av kända föremål delas mellan 
medarbetare som besitter kunskap om samlingarna och medarbetare med baskunskap inom 
föremålsregistrering.   

Resursbehovet estimeras genom att ta antal föremål genom nyckeltalet 39 föremål per dag 
(=antal arbetsdagar) och dela detta med antal effektiva arbetsdagar per år (225) (=antal 
årsverken) till följande: 

- EM cirka 2,8 årsverken 
- ÖM cirka 2,3 årsverken 
- MM cirka 0,7 årsverken 

Totalt cirka 5,8 årsverken. 

Estimatet på antal årsverken tar dock ingen höjd för nyregistrering av föremål som kan 
finnas  mörkertalet  inom myndigheten.  

1.4.9.2 Nyregistrering av föremål inom mörkertalet 

Tillhörande EM finns det ett stort mörkertal där inga kartläggningar är gjorda. Ett äldre 
estimat för mörkertalet är cirka 80 000 föremål. 

Tillhörande ÖM finns ett mörkertal på cirka 51 5010 föremål. Men stora delar av materialet 
är av sådan homogen natur att nyregistreringen förväntas gå mer effektivt där än vid EM och 
MM. 

På MM är mörkertalet svårt att beräkna, då det till stor del omfattar så kallat massmaterial. 
Uppskattningsvis rör det sig dock om ett registreringbehov motsvarande 14 000 poster. 

Beroende av materialets komplexitet kan nyregistreringen av mörkertalet delas upp mellan 
medarbetare som besitter kunskap om samlingarna och medarbetare med baskunskap inom 
föremålsregistrering.  

Resursbehovet estimeras genom att dividera antal föremål inom mörkertalet med nyckeltalet 
39 föremål per dag (=antal arbetsdagar) och sedan dela detta med antal effektiva arbetsdagar 
per år (225) (=antal årsverken) till följande: 

- EM: cirka 9,1 årsverken 
- ÖM: cirka 5,9 årsverken 
- MM: cirka 1,6 årsverken 

Totalt cirka 16,6 årsverken. 
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1.4.9.3 Resursbehov för nyregistrering av föremål vid Stockholmsmuseerna - summerat 

Utifrån bedömda behov summeras resursbehovet för nyregistrering av föremål vid 
Stockholmsmuseerna enligt följande. 

- EM: nyregistrering (inkl mörkertal): cirka 11,9 årsverken 
- ÖM: nyregistrering (inkl. mörkertal): cirka 8,1 årsverken 
- MM: nyregistrering (inkl mörkertal): cirka 2,3 årsverken 

Totalt cirka 22,3 årsverken. 

1.4.9.4 Tillkommande resursbehov för nyregistrering av föremål vid Stockholmsmuseerna 

Estimaten ovan är osäkra men kan ge en indikation på storleksordningen på resursbehovet. 
Vissa resursbehov tillkommer såsom; 

- framtagning eller återplacering av föremål 
- utredning av kända men identitetslösa föremål samt föremål som utgör mörkertalet. 

Utredningarna behöver ej vara avslutade vid en fysisk flytt av föremål, men måste 
göras för att säkerställa juridisk ägare samt proveniens. 

Resursbehovet ovan finns för samtliga analyserade handlingsalternativ i den fördjupade 
förstudien - även för nollalternativet där inget görs med befintliga lokaler. Skillnaden i 
resursbehov är på vilket sätt arbetet behöver göras och hur lång tid myndigheten har på sig 
att utföra uppgifterna. Korta tidsramar innebär komprimerade och mycket resurstäta 
satsningar, medan längre tidsramar innebär mer långdragna men mindre resurstäta 
satsningar. 

1.4.10 Placering + sakord 

Myndighetens tidigare bedömning av resursbehovet för att åtgärda spårbarhetsbrister av 
redan kända föremål har varit 2,5 årsverken. Detta estimat har reviderats efter 
spårbarhetsprojektet hösten 2019, vilket redovisas nedan. 

1.4.10.1 Placering + sakord - EM 

Vid EM kvarstår 2019-12-31 placeringskod för cirka 78 900 föremål (ca 35 procent) i 
Världskulturmuseernas föremålsdatabas Carlotta. Cirka 52 800 (ca 23 procent) föremål 
saknar sakord.  

Nyckeltalet rörande registrering av placeringskod (och sakord) är 145 föremål per dag och 
per medarbetare2. Det finns ingen enskild statistik rörande sakord. Utgångspunkten har 
därför tagits att sakord registrerades på de föremål som placerades inom 
spårbarhetsprojektet. 

Resursbehovet estimeras genom att dividera antal föremål som saknar placeringskod med 
nyckeltalet 145 föremål per dag (=antal arbetsdagar) och dela detta med antal effektiva 
arbetsdagar per år (225) (=antal årsverken). 

Kvarvarande arbetsinsats rörande placeringskod och sakord estimeras till cirka 2,4 
årsverken. 

 

 
2 I enlighet med erfarenhet från spårbarhetsprojektet hösten 2019. 
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1.4.10.2 Placering + sakord - ÖM 

Vid ÖM kvarstår 2019-12-31 placeringskod för cirka 35 400 föremål (35 procent) i 
föremålsdatabasen Carlotta. Cirka 39 400 (39 procent) föremål saknar sakord.  

Nyckeltalet rörande registrering av placeringskod och sakord är 345 föremål per dag per 
person3. Den höga siffran kommer av projektets fokus på arkeologiskt material av relativt 
homogen typ. 

Resursbehovet estimeras genom att dividera antal föremål som saknar sakord, då dessa är 
fler än de som saknar placering, med nyckeltalet 345 föremål per dag (=antal arbetsdagar) 
och sedan dela detta med antal effektiva arbetsdagar per år (225) (=antal årsverken). 

Kvarvarande arbetsinsats rörande placeringskod och sakord estimeras till cirka 0,5 
årsverken. 

Dock kvarstår en hel del komplext material, vilket försvårar uppskattningen av 
resursbehovet. 

1.4.10.3 Placering + sakord - MM 

Vid MM kvarstår 2019-12-31 placeringskod för cirka 7 300 (15 procent) föremål i 
föremålsdatabas Carlotta. Cirka 7 100 (14 procent) föremål saknar sakord.  

Under spårbarhetsprojektet placerades inga föremål på MM och inga nya poster tillkom i 
föremålsdatabasen varför data för nyckeltal ej finns framtaget. För estimatet har istället ett 
genomsnitt mellan nyckeltalen för EM (145) och ÖM (345) använts, vilket ger 
(145+345)/2=245 föremål per dag per person. 

Resursbehovet estimeras genom att dividera antal föremål som saknar placeringskod, med 
nyckeltalet 245 föremål per dag (=antal arbetsdagar) och sedan dela detta med antal effektiva 
arbetsdagar per år (225) (=antal årsverken). 

Kvarvarande arbetsinsats rörande placeringskod och sakord estimeras till cirka 0,1 
årsverken.  

Dock kvarstår en hel del komplext material, vilket försvårar uppskattningen av 
resursbehovet. 

1.4.10.4 Placering + sakord för Stockholmsmuseerna - summerat 

Utifrån de siffror som framkommit under spårbarhetsprojektet hösten 2019 bedöms den 
kvarvarande arbetsinsatsen för Stockholmsmuseerna exkl. MM relaterat placering och 
sakord för redan kända föremål vara: 

- EM: 544 arbetsdagar cirka 2,4 årsverken 
- ÖM: 114 arbetsdagar/cirka 0,5 årsverken 
- MM: 30 arbetsdagar/cirka 0,1 årsverken 

Totalt kvarvarande arbetsinsats rörande placeringskod och sakord estimeras därmed till 
cirka  3,0 årsverken.  

Arbetet med att säkerställa placering och sakord föreslås av samlingsavdelningen genomföras 
av museiassistenter. 

 

 
3 I enlighet med erfarenhet från spårbarhetsprojektet hösten 2019. 



Dnr 134/2021-1.3 Flyttanalys 

17 

- Estimat för resursbehov relaterat placering och sakord ovan inkluderar inte  
framtagning eller återplacering av föremål. 

- Estimaten inkluderar heller inte återstående resursbehov relaterat placering och 
sakord av MM:s redan kända föremål och poster.  

Resursbehovet ovan finns för samtliga analyserade handlingsalternativ i den fördjupade 
förstudien - även för nollalternativet där inget görs med befintliga lokaler. 

Placering och sakord gällande mörkertalet inkluderas i estimaten för nyregistrering av dessa 
föremål och poster. 

1.4.11 Fotografering av föremål 

1.4.11.1 Representativa och ej representativa fotografier 

Förutom sakord och placeringskod, är fotografi en miniminivå på föremålens spårbarhet. 
Man skiljer här mellan så kallade representativa och icke representativa fotografier.  

Ett icke representativt fotografi avser fotografier som inte tillfredställande speglar föremålets 
utseende. Det rör sig bland annat om inskannade svartvita fotografier, inskannande bilder 
från publikationer, äldre färgfotografi som på grund av färgton eller andra missvisande 
egenskaper inte återger föremålens utseende och  alltså inte kan användas vid identifikation 
av ett föremål. 

Vid en eventuell stöld är representativa fotografi av yttersta vikt för att kunna spåra och säkra 
objekten vid till exempel polisutredningar. 

Vid flytt av föremål från  befintliga till externa lokaler eller vid eventuell samlokalisering av 
föremål från olika museisamlingar i samma magasin, finns en risk för förväxling av föremål 
och  risk för att föremål förlorar sin identitet.  

För de handlingsalternativ i den fördjupade förstudien där fallen ovan rörande 
föremålsförflyttningar eller samförvaring är aktuella, för det med sig att föremål med äldre 
eller icke representativa fotografier behöver fotograferas om.  

Många föremål i myndighetens föremålsdatabas har enbart äldre eller icke representativa 
fotografier. Den statistik som finns rörande antal fotograferade föremål, vilket utgör totalt 
cirka 140 400 föremål eller cirka 38 procent av föremålen inom samlingsbeståndet vid 
Stockholmsmuseerna, gör ingen skillnad mellan representativa eller ej representativa 
fotografier. Föremålsdatabasen saknar filtreringsverktyg för att urskilja representativa bilder 
från andra bilder. 

Eftersom det inte är möjligt att inom ramen för den fördjupade förstudien sammanställa data 
på hur många eller vilka föremål som skulle behöva fotograferas om, kan ett estimat på 
resursbehov tidigast tas fram i samband med en förprojektering 

I de olika handlingsalternativ där omfotografering av föremål med icke representativa bilder 
skulle bli aktuellt, bedömer samlingsavdelningen att detta sannolikt skulle vara ett 
delmoment i en detaljplanerad logistik. 

1.4.11.2 Fotografering av kända föremål utan fotografi 

Myndigheten har på Stockholmsmuseerna tidigare år gjort en bedömning av resursbehovet 
för att åtgärda bristen på fotografier av kända föremål till cirka 25 årsverken. Bedömningen 
grundar sig på äldre nyckeltal från digitaliseringsprojekt samt nyckeltal från andra 
centralmuseer.  
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Under spårbarhetsprojekt hösten 2019 kunde dock nya nyckeltal tas fram specifikt. Metoden 
som användes för fotografering i spårbarhetsprojektet innebar användning av ny teknik, 
vilket förkortade överförings- och bearbetningsprocess av digitala fotografier. Detta 
medförde en ökning av andelen arbetstid ägnad åt föremålsfotografering och en minskad 
andel arbetstid som ägnats åt efterarbete. Detta är ett resultat av metod- och 
teknikutveckling som skett under senare år. 

Samlingsavdelningen menar att utifrån val av handlingsalternativ i den fördjupade 
förstudien kan omfotografering vara en del i en effektiv packprocess, vilket kan komma 
minska det estimerade resursbehovet. 

1.4.11.3 Fotografering av kända föremål utan fotografi - EM 

2019-12-31 saknar på EM cirka 141 300, (cirka 62 procent) föremål ett fotografi i 
myndighetens föremålsdatabas Carlotta. Spårbarhetsprojektet har hösten 2019 genererat ett 
nyckeltal för fotografering om cirka 87 föremål per fotograf per dag.4 

Resursbehovet estimeras genom att dividera antal kända föremål som saknar fotografi med 
nyckeltalet 87 föremål per dag (=antal arbetsdagar) och sedan dela detta med antal effektiva 
arbetsdagar per år (225) (=antal årsverken). 

Kvarvarande arbetsinsats rörande fotografering av de kända föremålen på EM skulle därmed 
motsvara cirka 7,2 årsverken för en fotograf. Vid en effektiviserad flyttprocess kan 
nyckeltalen komma att påverkas. 

För logistiken kring framtag och återplacering av föremål som ska fotograferas, bör en 
specifik personalresurs avsättas som arbetar parallellt med en fotograf. Detta resursbehov 
uppskattas till cirka 50 procent av en museiassistenttjänst. Detta skulle då innebära ett 
resursbehov på cirka 3,6 årsverken. Det exakta behovet styrs dock av projektets utformning 
och föremålens karaktär. 

För de cirka 87 400 (38 procent) av de kända föremålen på EM med fotografi i myndighetens 
föremålsdatabas Carlotta, går det ej att estimera i vilken utsträckning dessa har 
representativa bilder eller ej utan att kontrollera varje fotografi manuellt i databasen. 
Beräkning av resursbehov för omfotografering har därför inte varit möjlig.  

Många föremål tillhörande EM är nedpackade sedan tidigare flyttar. Samlingsavdelningen 
har dock under hösten 2020 påbörjat arbetet med tidigare ej uppackade föremålen för att 
åtgärda den bristande spårbarheten. 

Det kvarstår även komplext material som kräver utredning eller andra åtgärder, vilket 
betyder att estimaten ovan är inte tillförlitliga utan djupare analyser. 

1.4.11.4 Fotografering av kända föremål utan fotografi - ÖM 

Den 2019-12-31 saknar på ÖM cirka 73 200, (cirka 73 procent) av föremålen fotografi i 
myndighetens föremålsdatabas Carlotta. Spårbarhetsprojektet genererade ett nyckeltal för 
fotografering om cirka 87 föremål per fotograf per dag.5 

 

 
4 I enlighet med erfarenhet från spårbarhetsprojektet hösten 2019 
5 I enlighet med erfarenhet från spårbarhetsprojektet hösten 2019 
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Resursbehovet estimeras genom att dividera antal kända föremål som saknar fotografi med 
nyckeltalet 87 föremål per dag (=antal arbetsdagar) och sedan dela detta med antal effektiva 
arbetsdagar per år (225) (=antal årsverken). 

Kvarvarande arbetsinsats rörande fotografering av de kända föremålen på ÖM skulle därmed 
motsvara cirka 3,7 årsverken för en fotograf. Det exakta behovet styrs dock av projektets 
utformning och föremålens karaktär. Utifrån val av scenarier i den fördjupade förstudien kan 
omfotografering vara en del i en effektiv packprocess vilket kan komma minska 
resursbehovet. 

För logistiken kring framtag och återplacering av föremål som ska fotograferas bör en 
specifik personalresurs avsättas som arbetar parallellt med en fotograf. Detta resursbehov 
uppskattas till cirka 50 procent av en museiassistenttjänst. Detta skulle då innebära ett 
resursbehov på cirka 1,9 årsverken. 

För de cirka 26 800 (cirka 27 procent) av de kända föremålen på ÖM som har ett fotografi i 
myndighetens föremålsdatabas Carlotta, kan det idag inte sägas i vilken utsträckning dessa 
har representativa bilder eller ej utan att kontrollera varje fotografi manuellt i databasen. 
Beräkning av  resursbehov för omfotografering har därför inte varit möjlig.  

1.4.11.5 Fotografering av kända föremål utan fotografi - MM 

2019-12-31 saknar på MM cirka 23 600 föremål (cirka 47 procent) ett fotografi i 
myndighetens föremålsdatabas Carlotta. Spårbarhetsprojektet hösten 2019 genererade ett 
nyckeltal för fotografering på cirka 87 föremål per fotograf per dag.6 

Resursbehovet estimeras genom att dividera antal kända föremål som saknar fotografi med 
nyckeltalet 87 föremål per dag (=antal arbetsdagar) och sedan dela detta med antal effektiva 
arbetsdagar per år (225) (=antal årsverken). 

Kvarvarande arbetsinsats rörande fotografering av de kända föremålen på MM skulle därmed 
motsvara cirka 1,2 årsverken för en fotograf. Det exakta behovet styrs dock av projektets 
utformning och föremålens karaktär.  

För logistiken kring framtag och återplacering av föremål som ska fotograferas bör en 
specifik personalresurs avsättas som arbetar parallellt med en fotograf. Detta resursbehov 
uppskattas till cirka 50 procent av en museiassistenttjänst. Detta skulle då innebära ett 
resursbehov på cirka 0,6 årsverken. Det exakta behovet styrs dock av projektets utformning 
och föremålens karaktär. 

För de cirka 26 200 (cirka 53 procent) av de kända föremålen på MM som har ett fotografi i 
myndighetens föremålsdatabas Carlotta kan det idag inte sägas i vilken utsträckning dessa 
har representativa bilder eller ej utan att kontrollera varje fotografi manuellt i databasen. 
Beräkning av resursbehov för omfotografering har därför inte kunnat göras. 

1.4.11.6 Fotografering av kända föremål utan fotografi – Stockholmsmuseerna 
summerade 

Utifrån de siffror som framkommit under spårbarhetsprojektet hösten 2019, bedöms den 
kvarvarande arbetsinsatsen för Stockholmsmuseerna relaterat fotografering av kända 
föremål utan fotografi vara: 

 

 
6 I enlighet med erfarenhet från spårbarhetsprojektet hösten 2019 
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- EM: fotograf ca 7,2 årsverken + museiassistent ca 3,6 årsverken. = ca 10,8 årsverken. 
- ÖM: fotograf ca 3,7 årsverken+ museiassistent ca 1,9 årsverken = ca 5,6 årsverken. 
- MM: fotograf ca 1,2 årsverken + museiassistent ca 0,6 årsverken = ca 1,8 årsverken. 

Totalt cirka 12,1 årsverken för fotografer samt cirka 6,1 årsverken för museiassistenter = cirka 
18,2 årsverken. 

I tillägg till resursbehovet ovan kommer: 

- resurser för diverse utredningar 
- resurser för utmanande föremålslogistik – i synnerhet på EM 
- resurser för omfotografering av föremål med icke representativa bilder för de 

handlingsalternativ där föremål flyttas från  befintliga lokaler till externa lokaler eller 
samlokaliseras med föremål från olika museisamlingar i samma magasin. 

Bedömning av resursbehovet för fotografering ovan inkluderar ej fotografering av föremål 
som ryms inom mörkertalet. Dessa omfattas dock av myndighetens förvaltningsansvar. 
Resursbehovet för att åtgärda brister i spårbarhet även för dessa föremål behöver alltså 
adderas/räknas upp/uppdateras. På grund av den mycket stora osäkerheten rörande antal 
föremål i mörkertalet, redovisas estimaten för resursbehov relaterat fotografering av 
mörkertalet separat nedan. 

1.4.11.7 Fotografering av föremål som ryms i mörkertalet 

Fotografering av mörkertalen är lika komplext och osäkert att räkna på som nyregistrering av 
mörkertalet. Under förutsättning att föremålen inom mörkertalet fotograferas i samband 
med nyregistrering krävs ingen specifikt avsatt resurs för framtagning och återplacering av 
föremål. Resursbehovet nedan blir därför enbart för en fotograf. Ska dock enbart 
fotografering beräknas, krävs att museiassistent på 50 procent tas med i uppskattningen. 

1.4.11.8 Fotografering av föremål inom mörkertalet - EM 

Antal föremål inom mörkertalet på EM uppskattas till cirka 80 000 föremål.  

Spårbarhetsprojektet hösten 2019 genererade ett nyckeltal för fotografering på cirka 87 
föremål per fotograf per dag.7 

Resursbehovet estimeras genom att dividera antal estimerade föremål i mörkertalet med 
nyckeltalet 87 föremål per dag (=antal arbetsdagar) och sedan dela detta med antal effektiva 
arbetsdagar per år (225) (=antal årsverken). 

Kvarvarande arbetsinsats rörande fotografering av föremålen inom mörkertalet på EM skulle 
därmed för en fotograf motsvara cirka 4,1 årsverken. 

1.4.11.9 Fotografering av föremål inom mörkertalet - ÖM 

Antal föremål inom mörkertalet på ÖM uppskattas till cirka 51 500 föremål.  

Spårbarhetsprojektet hösten 2019 genererade ett nyckeltal för fotografering på cirka 87 
föremål per fotograf per dag.8 

 

 
7 I enlighet med erfarenhet från spårbarhetsprojektet hösten 2019 
8 I enlighet med erfarenhet från spårbarhetsprojektet hösten 2019 
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Resursbehovet estimeras genom att dividera antal estimerade föremål i mörkertalet med 
nyckeltalet 87 föremål per dag (=antal arbetsdagar) och sedan dela detta med antal effektiva 
arbetsdagar per år (225) (=antal årsverken). 

Resursbehovet estimeras genom att ta antal estimerade föremål i mörkertalet genom 
nyckeltalet 87 föremål per dag (= antal arbetsdagar) och dela detta med antal effektiva 
arbetsdagar per år (225) (=antal årsverken). 

Kvarvarande arbetsinsats rörande fotografering av föremålen inom mörkertalet på ÖM skulle 
därmed för en fotograf motsvara cirka 2,6 årsverken. 

1.4.11.10 Fotografering av föremål inom mörkertalet - MM 

Antalet poster som behövs för att på en övergripande nivå registrera mörkertalet på MM 
uppskattas till cirka 14 000. 

Spårbarhetsprojektet hösten 2019 genererade ett nyckeltal för fotografering på cirka 87 
föremål per fotograf per dag.9 

Resursbehovet estimeras genom att dividera antal estimerade poster i mörkertalet med 
nyckeltalet 87 föremål per dag (=antal arbetsdagar) och sedan dela detta med antal effektiva 
arbetsdagar per år (225) (=antal årsverken). 

Kvarvarande arbetsinsats rörande fotografering av mörkertalet på MM skulle därmed för en 
fotograf motsvara cirka 0,7 årsverken. 

1.4.11.11 Fotografering av föremål inom mörkertalet – Stockholmsmuseerna summerade 

- EM: cirka 4,1 årsverken  
- ÖM: cirka 2,6 årsverken  
- MM: cirka 0,7 årsverken  

Totalt blir detta cirka 7,4 årsverken. 

Om logistiken kring fotograferandet av dessa föremål inte kan lösas i samband med 
nyregistrering, tillkommer behov av museiassistent på 50 procent. Då blir det sammanlagda 
behovet: 

- EM: fotograf cirka 4,1 årsverken+ museiassistent cirka 2 årsverken 
- ÖM: fotograf cirka 2,6 årsverken + museiassistent cirka 1,3 årsverken 
- MM: fotograf cirka 0,7 årsverken + museiassistent cirka 0,4 årsverken 

För estimaten har det dock förutsatts att föremålen inom mörkertalet fotograferas i samband 
med nyregistreringen.. Estimaten rymmer därmed inte resursbehovet av museiassistent på 
50 procent. 

Totalt blir därmed resursbehovet cirka 7,4 årsverken för fotograf samt museiassistent 

1.4.11.12 Fotografering Stockholmsmuseerna - summerat 

Det summerade estimatet är fördelat på de olika Stockholmsmuseerna enligt nedan: 

- EM: fotograf cirka 7,2 årsverken + museiassistent cirka 3,6 årsverken + fotograf 
mörkertal cirka 4,1 årsverken = cirka 14,9 årsverken. 

 

 
9 I enlighet med erfarenhet från spårbarhetsprojektet hösten 2019 
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- ÖM: fotograf cirka 3,7 årsverken+ museiassistent cirka 1,9 årsverken + fotograf 
mörkertal cirka 2,6 årsverken = cirka 8,3 årsverken. 

- MM: fotograf cirka 1,2 årsverken + museiassistent cirka 0,6 årsverken + fotograf 
mörkertal cirka 0,7 årsverken = cirka 2,5 årsverken. 

Totalt  cirka 25,6 årsverken. 

Detta inkluderar fotograf och museiassistent för det kända samlingsbeståndet samt ett 
estimat för fotograf i relation till mörkertal, där fotografering sker i samband med 
nyregistrering av föremålen. 

Estimaten ovan inkluderar inte: 

- resurser för diverse utredningar 
- resurser för utmanande föremålslogistik – i synnerhet på EM 
- resurser för omfotografering av föremål med ej representativa bilder för de 

handlingsalternativ där föremål flyttas från befintliga lokaler till externa eller 
samlokaliseras med olika museisamlingar i samma magasin. 

1.4.12 Märkning av föremål – säkerställande av identiteten 

Vad det är översätts vanligen till sakord (ett beskrivande ord som kajak eller netsuke). Men 
Vad det är inkluderar i den mest grundläggande definitionen också identiteten 
(accessionsnummer eller inventarienummer). Utan en enskild identitet är det omöjligt att 
systematiskt dokumentera och förvalta föremål. 

För att länka ihop register (databas) med de faktiska föremålen, är märkning av föremålen en 
förutsättning. Märkningen är en viktig del av spårbarheten. Bristande, förlorad eller 
utebliven märkning är några orsaker till att en del av de föremål myndigheten förvaltar är 
identitetslösa (ej att förväxla med mörkertal). För att Världskulturmuseerna ska kunna 
fullfölja sitt samlingsuppdrag, arbetar myndigheten aktivt med att förebygga uppkomsten av 
identitetslösa föremål samt utreda de befintliga.  

I dagsläget finns på Världskulturmuseerna ett stort antal identitetslösa föremål, som saknar 
uppgifter om proveniens och kontext. I de flesta fall har föremålet ett 
inventarienummer/accessionsnummer men saknar koppling till detta nummer. Att 
märkningen på föremålet har försvunnit är den vanligaste orsaken till detta. För att upprätta 
spårbarhet tilldelas de identitetslösa föremålen temporära nummer i väntan på utredning. I 
dagsläget har EM cirka 5 900 registrerade föremål med temporärnummer, ÖM cirka 2 000 
och MM cirka 1 100 registrerade sådana föremål. En flytt av föremålen skulle dock kunna 
genomföras innan utredningarna är avslutade. 

Märkningen måste ha god hållbarhet, god slitstyrka och vara läsbar utan tekniska 
hjälpmedel, för att säkerställa lång livscykel från märkning till om-märkning. 

Hur märkningen går till kan variera utifrån materialkategori men utgår ifrån vedertagna 
standarder inom museisektorn. En lös etikett ersätter i regel inte den fysiska märkningen 
men kan användas för att underlätta snabb identifikation och smidig logistik.  

Resursbehovet för att korrekt utföra märkningen beror i hög grad på personalens vana. 
Resursbehovet associerat med logistiken kring själva märkningen beror till stor del på om 
den genomföras i samband med annan hantering eller om den måste utföras separat. 
Framtag och återplacering i magasin är tidskrävande. Olika tillvägagångssätt kräver därför 
betydande skillnader i personalresurser. 
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Resursbehovet för märkning är i dagsläget mycket svårbedömt eftersom kunskap om andelen 
kända, registrerade och märkta föremål saknas. Ett estimat med stor osäkerhet har dock 
gjorts för märkning av det totala antalet omärkta föremål (inklusive mörkertalet) inom 
föremålsbeståndet i Stockholm. Utgångspunkter för estimatet: 

- Andelen av de kända, registrerade föremålen (cirka 328 000) som är märkta 
uppskattas till cirka 50 procent. Detta skulle innebära att cirka 164 000 föremål är 
märkta medan lika många är omärkta. 

- Andelen av mörkertalet som är märkta uppskattas till 0 procent. 
- Om man tar det totala antalet poster inklusive uppskattat mörkertal vid 

Stockholmsmuseerna (ca 524 100) och subtraherar antalet uppskattade märkta 
föremål får man estimatet 360 100 omärkta föremål. 

- De omärkta föremålen antas fördela sig i enlighet med museisamlingarnas 
proportioner av det totala föremålsbeståndet i Stockholm. 

- Ett nyckeltal på genomsnittligt antal föremål - alla föremålskategorier sammantagna 
– som kan märkas per medarbetare och dag är ca 175 (25 i timmen i sju effektiva 
timmar per dag). Nyckeltalet inkluderar även framtag och återplacering. 

Resursbehovet estimeras genom att dividera antal uppskattade omärkta föremål med 
nyckeltalet 175 föremål per dag (=antal arbetsdagar) och sedan dela detta med antal effektiva 
arbetsdagar per år (225) (=antal årsverken). 

Totalt cirka 9,1 årsverken. 

Detta är dock ett estimat med stor osäkerhet eftersom det inte baseras på nyare stickprover 
eller provmärkningar av föremål, utan på tidigare erfarenheter inom myndigheten. 

1.4.13 Beskrivning 

Med utgångpunkt i sektorns riktlinjer och standarder ska samlingarna dokumenteras på ett 
sådant sätt att viktig information rörande dess kontext, tillstånd och betingelser bevaras och 
tillgängliggörs.10,11 Detta kan till exempel röra sig om hur något använts, var det kommer 
ifrån, varför det har samlats in, vilket material det består av eller dess storlek. Detta utgör 
information som är central för tillgängliggörandet av samlingarna, forskning med 
samlingarna som utgångpunkt och det fysiska bevarandet av samlingarna, vilket ingår i 
myndighetens uppdrag.12 

I dagsläget finns inga resursestimat för personalbehov för dokumentation av denna karaktär. 

Vid eventuell flytt, interim förvaring eller samlokalisering av föremålssamlingar bör dock de 
förberedande processerna i första hand fokusera på att åtgärda brister kopplade till 
miniminivån på spårbarhet. Grundläggande spårbarhet är att betrakta som en förutsättning 
för flytt av föremål. 

 

 
10 Riksantikvarieämbetet. 2019. SPECTRUM 5.0 – En standard för samlingsförvaltning 
11 International council of museums Sweden (Svenska ICOM). 2011. ICOM:s etiska regler 
12 SFS 2007:1185. Förordning med instruktion för Statens museer för världskultur 
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1.4.14 Resursbehov för att säkerställa föremålssamlingarnas spårbarhet - summerat 

1.4.14.1 Resursbehov där estimat i dagsläget kan göras 

I enlighet med sammanställningarna ovan redovisas det totala estimerade resursbehovet för 
att säkra spårbarheten till en miniminivå för föremålssamlingarna vid Stockholmsmuseerna. 

- Nyregistrering: cirka 22,3 årsverken 
- Placering och sakord: cirka 3,0 årsverken. 
- Fotografering: cirka 25,6 årsverken. 
- Märkning: cirka 9,1 årsverken. 
- Beskrivning: behöver ej göras för att uppnå Riksrevisionens rekommendationer – 

dock för att följa ICOM:s och Spectrums riktlinjer. 
Totalt estimerat resursbehov cirka 60 årsverken. Detta resursbehov motsvarar en kostnad på 
cirka 32 174 000 kronor. 

Resursbehovet fördelar sig på rollerna nedan enligt följande. 
- Projektledare: cirka 4,6 årsverken. 
- Fotograf: cirka 19,6 årsverken 
- Föremålsantikvarie: cirka 11,2 årsverken 
- Museiassistent: cirka 24,8 årsverken 

Med en pålagd säkerhetsmarginal på 20 procent blir det totalt estimerade resursbehovet 
cirka 72 årsverken. Detta resursbehov motsvarar en kostnad på cirka 38 609 000 kronor. 

Estimaten ovan förutsätter att fotografering av föremål i mörkertalet sker parallellt med 
nyregistrering. Om inte detta låter sig göras, tillkommer ett resursbehov för framtagning och 
återplacering av föremålen. 

Huruvida estimerade kostnader för spårbarhetsarbetet faller på befintlig personal eller 
nyanställd/inhyrd beror på hur lång tidsram säkerställandet av föremålens spårbarhet har, 
samt vilka konsekvenser för myndighetens övriga verksamhet som kan accepteras. 

Om arbetet med att säkra föremålssamlingarnas spårbarhet ska ske inom loppet av några få 
år förutsätter detta med största sannolikhet att externa resurser tas in.  
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Tabell: Resursbehov för att säkra föremålens spårbarhet per handlingsalternativ 

 

Inklusive 20 procent säkerhetsmarginal 20% 20%

Handlingsalternativ
Total estimerat antal 
årsverken inkl 20% 
säkerhetsmarginal

Total estimerad kostnad 
(SEK)  inkl 20% 

säkerhetsmarginal 
avrundad till närmaste 

1000-tal

Befintliga lokaler – utan åtgärder (nollalternativ)                                              72                               38 608 000 

Befintliga lokaler - uppdateras mot lagkrav                                              72                               38 608 000 

Kunskaps- och produktionscenter med publik enhet (Gärdet) + 
två publika enheter (Skeppsholmen & Fredsgatan)

                                             72                               38 608 000 

Kunskaps- och produktionscenter med publik enhet (Gärdet) + 
en publik enhet (Fredsgatan)

                                             72                               38 608 000 

Allt på en plats (Gärdet)                                              72                               38 608 000 

Allt på en plats (Norra Djurgårdsstaden)                                              72                               38 608 000 

Allt på en plats (Slakthusområdet)                                              72                               38 608 000 

Kunskapscenter (Tumba) + publik enhet med 
produktionscenter (Gärdet)

                                             72                               38 608 000 

Kunskapscenter (Tumba) + publik enhet med 
produktionscenter (Norra Djurgårdsstaden)

                                             72                               38 608 000 

Kunskapscenter (Tumba) + publik enhet med 
produktionscenter (Slakthusområdet)

                                             72                               38 608 000 
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1.4.14.2 Resursbehov där estimat i dagsläget ej kan göras och som tillkommer 

Till estimaten ovan tillkommer ytterligare resursbehov som i dagsläget inte kan uppskattas.  

De resursbehov som tillkommer är: 

- kopplade till framtagning eller återplacering av föremål relaterat nyregistrering av 
föremål, inklusive mörkertalet) 

- utredning av kända men identitetslösa föremål samt föremål som utgör mörkertalet 
relaterat nyregistrering av föremål 

- framtagning eller återplacering av föremål relaterat placering och sakord av redan 
registrerade föremål 

- utmanande föremålslogistik på grund av att många föremål ligger nedpackade – i 
synnerhet på EM 

- kopplade till omfotografering av föremål med icke representativa bilder för de 
handlingsalternativ där föremål flyttas från sina befintliga lokaler till externa lokaler 
eller samlokaliseras med föremål från olika museisamlingar i samma magasin 

- övergripande projektledare för de olika projekten under projektens löptider.  
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1.5 Nedpackning av föremålssamlingar 

1.5.1 Generella krav vid nedpackning av föremålssamlingar 

Att packa föremål är komplext och resurskrävande. Mycket av det samlade är unikt och 
värdefullt - vetenskapligt, kulturhistoriskt men även ekonomiskt. Mycket är också skört och 
en del är hälsovådligt. 

Det finns ett par tongivande standarder och vägledningar för museer rörande packning.13 14  
15I korthet kan dessa summeras: 

En noggrann övervägning mellan kostnad, risk och packmetod samt detaljerad planering 
och metodiskt utförande är nyckeln till framgångsrika transporter och packningar. 

Det är viktigt att bära med sig att konservering är dyrt om en skada skulle uppstå. Dessutom 
är många skador oåterkalleliga. Därför är val av såväl packmaterial som packmetod särskilt 
viktigt, speciellt om det finns risk att föremålen inte hinns packas upp direkt efter en flytt. 

Personalen ska använda nödvändig skyddsutrustning, arbeta med säkert handhavande och 
det måste finnas avsedda ytor för packning och förvaring av lådor inför samt efter transport. 
Packmaterial ska enbart återanvändas om det inte riskerar sprida skadedjur eller 
hälsovådliga ämnen. 

1.5.2 Resursbehov nedpackning av magasinerade och utställda föremål 

För att ge festimera resursbehovet relaterat packning av museisamlingarna har föremålen 
delats upp på uppskattad nedpackningstid i minuter; 1,5 (massmaterial), 6, 15, 21, 30, 60 
samt >60 minuter per föremål. På dessa uppskattade tidsenheter har det därefter lagts en 
säkerhetsmarginal på 20 procent. 

Resursbehov för framtagning, transport och uppackning är dock ej inkluderade i estimaten 
för nedpackning nedan. 

En uppskattning av >1h kategorin kan ges först efter genomförda förprojekteringar.  

 

  

 

 
13 Svenska Institutet för standarder. 2011. Svensk standard SS-EN 15946:2011. Bevarande av kulturarv – 
Packmetoder för transport 
14 Riksantikvarieämbetet. 2018. Vårda väl. Flytta föremål: planering 
15 Riksantikvarieämbetet. 2018. Vårda väl. Flytta föremål: packning 
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Tabell: Resursbehov för nedpackning av föremålssamlingar per 
handlingsalyternativ 

 

1.5.3 Resursbehov relaterat nedpackning som inte kan beräknas utan genomförda 
förprojekteringar 

Att packa föremålssamlingar är synnerligen komplext och resurskrävande. Nedan följer en 
redogörelse för de faktorer som ej kan beräknas i dagsläget men som ska läggas till de estimat 
som hittills tagits fram. 

1. Resursbehov för packningsdelen rörande internevakuering av föremålssamlingar 

Kostnaderna för packningsdelen rörande internevakuering av föremålssamlingar skiljer sig 
från kostnaderna för en extern flytt. Vissa kostnader kan komma att bli högre och andra 
markant lägre. 

En avgörande faktor är om föremålen ska packas på ett sådant sätt att de förväntas klara en 
transport med lastbil. Packa för en intern interim förvaring ställer markant lägre krav på till 
exempel vibrationsskydd. 

 

  

Inklusive 20 procent säkerhetsmarginal

Handlingsalternativ Totalt antal årsverk

Total estimerad 
kostnad (SEK) 
avrundad till 

närmaste 1000-tal

Befintliga lokaler – utan åtgärder (nollalternativ)                                     -                                       -   

Befintliga lokaler - uppdateras mot lagkrav                                     21                       11 130 000 

Kunskaps- och produktionscenter med publik enhet (Gärdet) 
+ två publika enheter (Skeppsholmen & Fredsgatan)                                     62                      32 629 000 

Kunskaps- och produktionscenter med publik enhet (Gärdet) 
+ en publik enhet (Fredsgatan)                                     62                      32 629 000 

Allt på en plats (Gärdet)                                     64                      33 445 000 

Allt på en plats (Norra Djurgårdsstaden)                                     94                      49 554 000 

Allt på en plats (Slakthusområdet)                                     94                      49 554 000 

Kunskapscenter (Tumba) + publik enhet med 
produktionscenter (Gärdet)                                     72                      37 655 000 

Kunskapscenter (Tumba) + publik enhet med 
produktionscenter (Norra Djurgårdsstaden)                                     72                      37 655 000 

Kunskapscenter (Tumba) + publik enhet med 
produktionscenter (Slakthusområdet)                                     72                      37 655 000 
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2. Resursbehov för logistik kring packning av föremål 

Resursbehoven ser mycket olika ut beroende på vilka föremålskategorier/magasin som ska 
evakueras i kombination med möjliga pack- och arbetsytor. Ska exempelvis magasinet på 
plan fem på ÖM evakueras kan inte packningen genomföras där. Samtliga föremål måste då 
säkras på vagnar och transporteras genom huset till avsedd packstation eftersom befintlig 
hiss inte rymmer en EU-pall. Det innebär flera tidskrävande moment och sannolikt specifikt 
dedikerade personalresurser. 

Ska däremot exempelvis MM:s metallmagasin vid SMT i Tumba packas, kan det intilliggande 
rummet till magasinet användas som packstation, vilket innebär en mycket resurseffektiv 
framtagningsprocess. 

Det behövs även personal för hantering och inköp av packmaterial, återvinning och logistiken 
kring färdigpackade lådor. Utan dessa kringliggande funktioner, kan inte packstationen 
utföra packningen rationellt. 

Dessutom krävs möjlighet att mellanlagra packade lådor och ej packade föremål. Detta kan – 
beroende på lokalerna – innebära stora logistiska utmaningar och medföra ökat behov av 
personalresurser.  

Andra faktorer som skulle kunna påverka resursbehovet är möjligheten till lagring av 
transportfärdiga pallar och kapacitet hos mottagande magasin/interimsförvaring att hantera 
stora men spridda inflöden. 

3. Resursbehov för nedpackning, transport, uppackning och placering av mycket stora, 
tunga eller sköra föremål 

Först efter en inventering av föremål som tar längre tid än en timme att packa, kan estimat 
göras för resursbehov rörande nedpackning, transport, uppackning, placering och övrig 
logistik i denna kategori. 

Föremålskategorin utgörs av utställda och magasinerade föremål som båtar, en niombo, 
sarkofager, skulpturer, mosaiker, amforor med mera. 

De riktigt stora föremålen kräver betydligt mer än en timmes nedpackning. Specifika 
beräkningar måste göras, eftersom transporter och extra inhyrd personal medför en extra 
kostnad.  

Flytten av det mörka sarkofaglocket krävde 
exempelvis fem transporttekniker från MTAB 
(och personal från Samlingsavdelningen) 
under motsvarande en hel arbetsdag för 
packning, transport och uppackning + 
placering i utställningen på MM. 

Specialtransporter kan sannolikt behövas vid 
flyttar av föremålskategorin. Exempelvis är 
den ena båten i Båthuset på Gärdet cirka  18 
meter lång, vilket överstiger djupet på en 
lastbil. Specialtransporten innebär en kostnad 
för extern tillverkning av specialbyggt släp 

samt följebilar. 

Föremål av detta slag innebär unika utmaningar och kan inte hanteras med standardiserade 
lösningar och beräkningar. Detta är en erfarenhet som Nationalmuseum har kunnat dela 
med sig av. 
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4. Resursbehov relaterat föremålssamlingarnas hälsovådlighet  

Föremålssamlingarnas inneboende hälsovådlighet 

En del föremål är i sig hälsovådliga. Det rör till exempel asbestkeramik, giftpilar, narkotika 
och dess tillbehör, vissa medicinska preparat, föremål av bly/blylegering/blyhaltig mineral. 
Dessa gifter går inte  att sanera bort då egenskapen är inneboende hos föremålet. 

Dessa faror är ibland kända, men oftast okända. Det framgår inte alltid i katalog om till 
exempel knivblad behandlats med gift, om en magring16 i viss keramik innehåller asbest eller 
vilken metallegering föremålet är tillverkat av. Identitetslöst material är speciellt riskabelt 
eftersom dokumenterad kontext saknas helt. 

Föremålssamlingarnas hälsovådlighet på grund av nedbrytning 

Vissa typer av material blir hälsovådliga vid nedbrytning. Det är speciellt viktigt att ha i 
åtanke vid hantering av fotografiskt material (cellulosanitrat) samt viss plast i sen fas av 
nedbrytning. 

Organiskt damm som bildas vid nedbrytning av till exempel läder, är skadligt vid inandning. 
Kända lungproblem vid långvarig exponering av organiskt damm är toxisk alveolit (ODTS, 
akut alveolit) och allergisk alveolit. 

Organiskt material som har utsatts för fukt och börjat mögla ska klassas som hälsovådligt 
även om föremålet genomgått en sanering. Anledningen är att möglets mycel och sporer, som 
innehåller toxiner, finns kvar. 

Vanligen går inte hälsovådligheten att sanera bort på grund av pågående 
nedbrytningsprocesser och inneboende egenskaper hos föremålen. 

Konsekvenser av föremålssamlingarnas hälsovådlighet 

Kemiska riskkällor i föremålssamlingarna kan orsaka hälsoskador både akut och på lång sikt. 
De akuta skadorna kan vara förgiftning, frätskador och irritation i slemhinnor. De aktuella 
ämnen kan även orsaka cancer, reproduktionsskador, skadade inre organ, allergier och 
hormonpåverkan.  

Vid långvarigt arbete (till exempel uppordning, nedpackning och uppackning) med 
potentiellt eller konstaterat hälsovådligt material, krävs därför att stor försiktighet vidtas och 
att arbetet utförs i adekvat skyddsutrustning (andningsskydd, ögonskydd, rock/overall, 
handskar).  

Att arbeta i denna typ av skyddsutrustning är krävande för den enskilde medarbetaren.  och 
rekommendationen för arbetstid i full skyddsutrustning är förkortad mot en normal 
arbetsdag. Full kapacitet per medarbetare går således inte att utgå ifrån vid planering av 
resursbehov.  

De hälsovådliga ämnena innebär också att det är olämpligt att återanvända emballage på 
grund av risk för kontamination av arbetslokalen samt mellan föremål..  

På grund av de särskilda omständigheterna vid flytt av hälsovådliga föremål,  blir dessa  
kostsammare och tar längre tid än en vanlig flytt.  

 

 
16 Forntida keramik innehåller oftast så kallad magring. Med magring menar man det material som blandas i leran 
innan keramiken bränns. Syftet med magringen var vanligtvis att den skulle fungera som armering, men andra 
ord göra keramiken mer hållbar. 
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Estimat av tillkommande resursbehov relaterat hälsovådlighet kan tas fram i en 
förprojekteringsfas.  

5. Resursbehov relaterat klimatkänsliga föremål 

Vissa föremål kräver, på grund av material och/eller materialsammansättning annat 
förvaringsklimat än allmänklimat för att inte brytas ner.  

Nedan följer ett par exempel från EM: 

- Arkeologisk metall är mycket känsligt för fukt. Vid långvarig exponering av luft med 
hög relativ luftfuktighet, RH, sker oåterkalleliga skador då metallen oxiderar och 
föremålen korroderar sönder. 

- Lackföremål spricker och får helt oåterkalleliga skador om de förvaras för torrt. 
Lackföremålen kräver högre RH än allmänklimat. 

- Olika typer av animaliska textiler, päls och fjäder bör förvaras i lägre temperatur än 
allmänklimat. Detta för att materialet är attraktivt för skadeinsekter. (lägre 
temperaturer innebär längre reproduktionscykler = mindre skada.) 

- Mumier kräver i regel både lägre temperaturer och något högre luftfuktighet än vid 
allmänklimat. Den låga temperaturen förhindrar nedbrytning och luftfuktigheten 
förebygger sprickbildning. 

Om interim förvaring blir aktuell, finns det flera metoder för att säkerställa rätt klimat. Det 
kan handla om zonindelningar för att möjliggöra reglering av luftfuktigheten och 
kylcontainrar för päls, fjäder och mumier. En zonindelning är bra även med tanke på att 
eventuella utbrott av skadedjur kan begränsas.  

6. Resursbehov relaterat eventuell nedmontering, nedpackning, transport och 
återuppförande av tehuset Zu‑Ki‑Tei 

I de handlingsalternativ i den fördjupade förstudien där Världskulturmuseerna helt skulle 
lämna sina befintliga lokaler på Gärdet, uppkommer frågan om vad som skulle hända med 
det japanska tehuset i Museiparken.  

Det är i teorin möjligt att montera ned tehuset och återuppföra det på annan plats. För att 
kunna beräkna resursbehov krävs en särskild förprojektering kopplad till nedmontering, 
packning, transport, eventuell magasinering och återmontering av tehuset med anläggande 
av trädgård på annan plats.  

Vid tillbyggnationer i eller flytt av verksamheten från Museiparken behöver en riskanalys  
gällande tehuset göras då det skulle kunna finnas risk för skador på tehuset. 

1.5.4 Resursbehov för packmaterial och specialbyggda transportlådor 

Eftersom olika typer av föremål kräver vitt skilda lösningar, måste frågan om packmaterial 
utredas utifrån givna förutsättningar. Till hjälp finns tydliga riktlinjer från bland annat från 
Riksantikvarieämbetet, RAÄ  

Först efter att förprojektering är avslutad, kan en mer exakt kostnadsberäkning göras för 
packmaterial samt antalet specialbyggda transportlådor.  

Prisexempel på en skulpturlåda från MTAB17: 

 

 
17 Prisexempel inhämtat 2019-07-24 
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- Skulpturlåda artikelnummer 3567) med innermåtten 100x 50x100 cm, yttermått 
117x67x124 cm, kostar cirka 6 300 kronor. 

I samlingarna i Stockholm finns cirka 14 500 skulpturer med varierade mått. Vid en flytt av 
samlingarna från en lokal till en annan, kan  ett antal transportlådor återanvändas för att 
hålla nere kostnaderna. Detta förutsätter dock att uppackning i magasin kan ske omgående 
vid ankomst. 

Trots betydande osäkerheter rörande resursbehovet av packmaterial i de olika 
handlingsalternativen, har myndigheten valt att göra ett estimat med en hög grad av 
osäkerhet. Detta redovisas i översikten nedan. 
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Tabell: Resursbehov packmaterial per handlingsalternativ 

 

1.5.5 Resursbehov för samordnad skadedjurskontroll (Integrated Pest Management, 
IPM) 

För att minska risken för skadedjursangrepp i packlådor och undvika att ett pågående 
angrepp flyttas med till nya magasinslokaler, är en samordnad skadedjurskontroll eller 
Integrated Pest Management (IPM) en avgörande del av processen. När det handlar om en så 
stor mängd föremål är frysning den metod som lämpar sig bäst ur ett ekonomiskt och 
logistiskt perspektiv. Erfarenhet av detta finns inom myndigheten eftersom cirka 100 000 
föremål frystes på pallar innan de togs in i de nya föremålsarkiven på Ebbe Lieberathsgatan i 
Göteborg. 

Vid evakuering till annan byggnad fryses föremålen i packlådor på pallar som plastas in med 
pallhuvar. Detta för att hålla en jämn luftfuktighet, vilket minskar risken för sprickbildning.  

Föremål som inte tål frysning, exempelvis lackföremål och vissa kompositmaterial, placeras 
vid nedpackning i karantän för vidare uppsikt.  

Inklusive 20 procent säkerhetsmarginal 20%

Handlingsalternativ

Total estimerad 
kostnad (SEK) 

avrundad uppåt till 
närmaste 1000-tal

Befintliga lokaler – utan åtgärder (nollalternativ)                                       -   

Befintliga lokaler - uppdateras mot lagkrav                          2 121 000 

Kunskaps- och produktionscenter med publik enhet 
(Gärdet) + två publika enheter (Skeppsholmen & 
Fredsgatan)

                         7 571 000 

Kunskaps- och produktionscenter med publik enhet 
(Gärdet) + en publik enhet (Fredsgatan)

                         7 571 000 

Allt på en plats (Gärdet)                          8 867 000 

Allt på en plats (Norra Djurgårdsstaden)                        11 700 000 

Allt på en plats (Slakthusområdet)                        11 700 000 

Kunskapscenter (Tumba) + publik enhet med 
produktionscenter (Gärdet)

                        9 645 000 

Kunskapscenter (Tumba) + publik enhet med 
produktionscenter (Norra Djurgårdsstaden)

                        9 645 000 

Kunskapscenter (Tumba) + publik enhet med 
produktionscenter (Slakthusområdet)

                        9 645 000 
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De olika handlingsalternativen innebär olika logistiska utmaningar och medför kostnader för 
hyra fryscontainer. Exakta resursbehov och kostnader för IPM är svåra att uppskatta 
eftersom  även dessa varierar med val av handlingsalternativ. Beräkningar görs i en 
projektplaneringfas, då logistiska flöden kan planeras. Myndigheten har dock valt att göra ett 
estimat med en hög grad av osäkerhet.  

Tabell: Resursbehov för samordnad skadedjurskontroll 
(Integrated Pest Management, IPM) per handlingsalternativ 

 

1.6 Interimsförvaring av föremålssamlingar 

1.6.1 Generellt om interimsförvaring 

I de handlingsalternativ där föremålssamlingarna bedöms behöva evakueras men inte kan 
transporteras direkt en ny permanent lokal, innebär det en interimsförvaring av samlingarna 
- antingen inom samma byggnad eller i en extern lokal. Även sådana lokaler behöver leva upp 
till myndighetens krav på säkerhet och klimat.  

Inklusive 50 procent säkerhetsmarginal, vilket inkluderar kostnader för säkerhet

Handlingsalternativ  Antal dagar 

Total estimerad 
kostnad (SEK) 

avrundad uppåt till 
närmaste 1000-tal

Befintliga lokaler – utan åtgärder (nollalternativ)                                     -                                       -   

Befintliga lokaler - uppdateras mot lagkrav                                    39                             98 000 

Kunskaps- och produktionscenter med publik enhet 
(Gärdet) + två publika enheter (Skeppsholmen & 
Fredsgatan)

                                 284                           982 000 

Kunskaps- och produktionscenter med publik enhet 
(Gärdet) + en publik enhet (Fredsgatan)                                  284                           982 000 

Allt på en plats (Gärdet)                                  306                        1 061 000 

Allt på en plats (Norra Djurgårdsstaden)                                  968                       4 705 000 

Allt på en plats (Slakthusområdet)                                  968                       4 705 000 

Kunskapscenter (Tumba) + publik enhet med 
produktionscenter (Gärdet)                                  909                       4 492 000 

Kunskapscenter (Tumba) + publik enhet med 
produktionscenter (Norra Djurgårdsstaden)                                  909                       4 492 000 

Kunskapscenter (Tumba) + publik enhet med 
produktionscenter (Slakthusområdet)                                  909                       4 492 000 
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Interimsförvaring i externa lokaler ökar resursbehoven i flyttprocessens övriga steg med mer 
än bara den tillkommande hyreskostnaden för de lokalerna. Detta utökade resursbehov beror 
bland annat på: 

- behovet av mer djuplodande förprojekteringar 
- behovet av mer insatser rörande föremålens spårbarhet (märkning och representativa 

fotografier) på grund av högre risker då föremålen flyttas ut från den byggnad där de 
idag befinner sig 

- högre nedpackningskostnader 
- mer och dyrare packmaterial/transportlådor 
- högre transportkostnader (fler transporter behöver ske med inhyrd lastbil med 

chaufförer) kostnader för eventuell tillfällig uppackning, som vissa materialkategorier 
kan kräva. 

Transporter och extra handhavande av samlingarna innebär dessutom alltid en förhöjd risk 
för stöld samt skador på föremålen.  

Det är med andra ord en resursmässig fördel om Världskulturmuseerna kan lösa eventuella 
behov av interimsförvaring inom de byggnader där föremålssamlingarna står idag. I 
synnerhet gäller detta EM på Gärdet med den i särklass största och mest komplexa 
föremålssamlingen, ett stort mörkertal och starkt begränsad spårbarhet.. 

1.6.2 Ytbehov interimsförvaring 

Ytbehovet för att interimsförvara föremålssamlingar i externa lokaler är större än den yta de 
tar upp i befintliga magasin. Men vid intern interimsförvaring behöver ytbehovet inte 
nödvändigtvis vara större än i befintliga magasin. 

För att få en uppfattning om ytbehovet kan man utgå ifrån att föremålen kommer behöva 
minst motsvarande befintlig magasinsyta och upp till det dubbla. Olika kategorier växer helt 
enkelt olika mycket vid nedpackning – en del nästan inget alls och annat det dubbla. Sådant 
material som förvaras i kompaktsystem växer förhållandevis mycket sett till antal 
kvadratmeter jämfört med sådant material som förvarats i fasta hyllor. Detta beror på att 
kompaktsystem erbjuder en mycket mer yteffektiv förvaring än vad nedpackning i lådor 
vanligen kan ge.  

Behovet av yta även i stor utsträckning beroende av möjligheten att använda stapelbara, 
standardiserade packlådor, pallställ och så vidare. Det är även sannolikt att vissa 
materialkategorier måste t interimsförvaras uppackade, vilket även det påverkar ytbehovet. 

För att göra en grov uppskattning av ytbehov vid interim förvaring, har befintlig magasinsyta 
multiplicerats med faktorn 1,5. 

1.6.3 Intern interimsförvaring 

Inom ramen för den fördjupade förstudien har myndigheten analyserat olika 
byggnadsmässiga ingrepps påverkan på respektive befintlig byggnad i de olika 
handlingsalternativen. Analysen har, utifrån ett säkerhets- och bevarandeperspektiv, legat till 
grund för bedömningen av evakueringsbehovet.  

Myndigheten har kommit fram till att det sannolikt är möjligt att i huvudsak lösa behoven av 
interim förvaring med uppfyllda säkerhetskrav inom de byggnader där föremålssamlingarna 
ursprungligen befinner sig. En mindre del av föremålssamlingarna skulle kunna 
interimsförvaras i myndighetens övriga museibyggnader, vilket dock innebär externa 
föremålsförflyttningar. 
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För EM på Gärdet - där handlingsalternativen innebär större ombyggnationer av befintliga 
lokaler samt även i vissa fall tillbyggnader – innebär en intern interimsförvaring av 
föremålen att utställningshallarna skulle tas i anspråk. Byggarbetena behöver därmed göras 
etappvis. Enligt SFV vore det möjligt att bygga i etapper, men att pauser i byggprocessen inte 
bör överskrida två månader. Om det skulle visa sig att en etappvis byggprocess ej är möjlig 
kan det bli oundvikligt att föremålen på EM behöver interimförvaras i externa lokaler, vilket 
drar upp det totala resursbehovet.  

1.6.4 Hyreskostnad extern interimsförvaring 

1.6.4.1 Utgångspunkter för hyresestimat 

Om behov finns att interimsförvara samlingar i externa lokaler medför detta ytterligare 
hyreskostnad utöver hyran för befintliga lokaler.  

Prisexempel på hyra per kvadratmeter från MTAB inhämtat 2019-07-24: 

- högsäkerhetslager, (klimatiserat) 290 kr/m2 
- konstlager, (klimatiserat) 232 kr/m2 
- allmänna lagerytor, (ej klimatiserade) 184 kr/m2. 

Den lagertyp som skulle motsvara Världskulturmuseernas krav, är det klimatiserade 
högsäkerhetslagret. 

För att göra kostnadsestimaten för externa interimslokaler har prisexemplet för det 
klimatiserade högsäkerhetslagret använts. Både pris och leverantör kan dock ändras vid en 
upphandling. 

Myndighetens bedömning i dagsläget är att en etappvis ombyggnad av befintliga lokaler i de 
olika handlingsalternativen möjliggör interimsförvaring av nästan samtliga 
föremålssamlingar i befintliga lokaler, som utställningssalar och färdigställda byggnader. 

1.6.4.2 Kostnadsexempel – interimsförvaring av hela EM:s föremålssamling (exkl. 
föremålen i Båthuset) på Gärdet 

Föremålssamlingen som finns på EM på Gärdet är den samling som i de olika 
handlingsalternativen riskerar att behöva interimsförvaras i externa lokaler.  

Om det krävs en interimsförvaring av hela denna föremålssamling i externa lokaler, kan 
dessa lokaler behöva hyras under minst 3,5 år. Hänsyn har då tagits till byggtid, att man kan 
få till ett logistikflöde med två transporter per dag samt att yta och därmed hyra för 
interimslokaler kan variera under flyttprocessen. Estimatet för en ren hyreskostnad ligger då 
i storleksordningen cirka 42,4 miljoner kronor.  

Om enbart en transport per dag kan gå från EM och att yta och därmed hyra för 
interimslokaler inte kan variera under flyttprocessens gång, får man räkna med en 
förvaringsperiod på minst fem år. Även här har hänsyn tagits till byggtid samt att yta och 
därmed hyra för lokaler kan variera under flyttprocessens gång. Hyreskostnaden för externa 
interimslokaler skulle då ligga på cirka 60,6 miljoner kronor. 
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1.7 Transport av föremålssamlingar 

1.7.1 Generella krav vid transport av föremålssamlingar 

Att flytta museiföremål är komplext. Mycket av det samlade är skört, en del är hälsovådligt 
och många föremål är stöldbegärliga. Som stöd för museer finns några tongivande standarder 
och vägledningar rörande transporter av föremål.18 19 

Det är viktigt att bära med sig att konservering av föremål är dyrt om en skada skulle uppstå. 
Många skador är dessutom oåterkalleliga. Vid transporter ska det finnas en tydlig roll- och 
ansvarsfördelning och mycket stora och känsliga föremål kräver speciallösningar. 

Föremålens spårbarhet ska vara god genom hela transportkedjan. Idag åstadkoms detta 
vanligen digitalt, via en föremålsdatabas eller via annat informationshanteringssystem. 
Enskilda föremål (ID-nummer) kopplas till kolli (låda) samt pall. Det ska gå att följa samtliga 
föremål under hela flyttprocessen (packning – transport – mellanförvaring - uppackning). 

Om enskilda transporter körs, räcker det vanligen med packlistor. Transport av stora 
mängder föremål medför dock högre krav. Riksrevisionen har krav på att det i efterhand ska 
gå att redovisa vilka transporter som omfattat vilka föremål, vart de körts, om de har 
mellanlagrats och när de packats upp. 

1.7.2 Förutsättningar för transporter 

För att minska resursbehovet för transporter och packmaterial, är det en fördel om 
skytteltransporter går att genomföra. Dessa kommer att styras av uppställningsplats för 
packat material. Varje transport beräknas ta 17 pallar. Flytt av stora, tunga föremål: 
skulpturer, behöver utföras av en extern aktör med expertkompetens.  

1.7.3 Förväntat behov av transporter i de olika handlingsalternativen 

De olika handlingsalternativen innebär olika behov av extern och intern evakuering av 
föremål, vilket medför skillnader i behovet av transporter.  

 

 
18 Svenska Institutet för standarder. 2015. Svensk standard SS-EN 16648:2015, Bevarande av kulturarv – 
Transportmetoder 
19 Riksantikvarieämbetet. 2018. Flytta föremål: transport 
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Översikt - behov av olika typer av förflyttningar av föremålssamlingar från olika platser i olika handlingsalternativ (exkl arkiv, bibliotek och bildarkiv som hanteras separat). 
Handlingsalternativ EM:s magasinerade 

föremålssamling vid 
SMT i Tumba, 

magasin Postgången 
EM & ÖM (inkl 

mörkertal)

EM:s magasinerade 
föremålssamling vid 

SMT i Tumba, 
magasin 

Skyddsrummet (inkl 
mörkertal)

EM:s magasinerade 
och utställda 

föremålssamling på 
Gärdet (inkl 
mörkertal)

EM:s magasinerade 
och utställda 

föremålssamling på 
Gärdet av mkt skör 
eller klimatkänslig 

karaktär (inkl 
mörkertal)

EM:s magasinerade 
föremålssamling i 

Båthuset på Gärdet 
exkl båtar (inkl 

mörkertal)

ÖM:s magasinerade 
föremålssamling vid 

SMT i Tumba, 
magasin Postgången 
ÖM (inkl mörkertal)

ÖM:s magasinerade 
och utställda 

föremålssamling på 
Skeppsholmen inkl. 

mörkertal (inkl 
mörkertal)

MM:s magasinerade 
föremålssamling vid 
SMT i Tumba (inkl 

mörkertal)

MM:s utställda och 
inlåsta föremål på 

Fredsgatan

Befintliga lokaler – utan åtgärder 
(nollalternativ)

Ingen flytt Ingen flytt Ingen flytt Ingen flytt Ingen flytt Ingen flytt Ingen flytt Ingen flytt Ingen flytt

Befintliga lokaler - uppdateras 
mot lagkrav

Extern flytt till om- 
eller nybyggda lokaler

Extern flytt till om- 
eller nybyggda lokaler

Intern flytt för 
interimförvaring 

samt återflytt

Extern flytt för 
interimförvaring 

samt återflytt

Extern flytt till om- 
eller nybyggda lokaler Ingen flytt

Intern flytt för 
interimförvaring 

samt återflytt
Ingen flytt

Intern flytt för 
interimförvaring 

samt återflytt

Kunskaps- och produktionscenter 
med publik enhet (Gärdet) + två 
publika enheter (Skeppsholmen & 
Fredsgatan)

Extern flytt till om- 
eller nybyggda lokaler

Extern flytt till om- 
eller nybyggda lokaler

Intern flytt för 
interimförvaring 

samt återflytt

Extern flytt för 
interimförvaring 

samt återflytt

Extern flytt till om- 
eller nybyggda lokaler

Extern flytt till om- 
eller nybyggda lokaler

Extern flytt till om- 
eller nybyggda lokaler

Extern flytt till om- 
eller nybyggda lokaler

Intern flytt för 
interimförvaring 

samt återflytt

Kunskaps- och produktionscenter 
med publik enhet (Gärdet) + en 
publik enhet (Fredsgatan)

Extern flytt till om- 
eller nybyggda lokaler

Extern flytt till om- 
eller nybyggda lokaler

Intern flytt för 
interimförvaring 

samt återflytt

Extern flytt för 
interimförvaring 

samt återflytt

Extern flytt till om- 
eller nybyggda lokaler

Extern flytt till om- 
eller nybyggda lokaler

Extern flytt till om- 
eller nybyggda lokaler

Extern flytt till om- 
eller nybyggda lokaler

Intern flytt för 
interimförvaring 

samt återflytt

Allt på en plats (Gärdet)
Extern flytt till om- 

eller nybyggda lokaler
Extern flytt till om- 

eller nybyggda lokaler

Intern flytt för 
interimförvaring 

samt återflytt

Extern flytt för 
interimförvaring 

samt återflytt

Extern flytt till om- 
eller nybyggda lokaler

Extern flytt till om- 
eller nybyggda lokaler

Extern flytt till om- 
eller nybyggda lokaler

Extern flytt till om- 
eller nybyggda lokaler

Extern flytt till om- 
eller nybyggda lokaler

Allt på en plats (Norra 
Djurgårdsstaden)

Extern flytt till om- 
eller nybyggda lokaler

Extern flytt till om- 
eller nybyggda lokaler

Extern flytt till om- 
eller nybyggda lokaler

Extern flytt till om- 
eller nybyggda lokaler

Extern flytt till om- 
eller nybyggda lokaler

Extern flytt till om- 
eller nybyggda lokaler

Extern flytt till om- 
eller nybyggda lokaler

Extern flytt till om- 
eller nybyggda lokaler

Extern flytt till om- 
eller nybyggda lokaler

Allt på en plats (Slakthusområdet) Extern flytt till om- 
eller nybyggda lokaler

Extern flytt till om- 
eller nybyggda lokaler

Extern flytt till om- 
eller nybyggda lokaler

Extern flytt till om- 
eller nybyggda lokaler

Extern flytt till om- 
eller nybyggda lokaler

Extern flytt till om- 
eller nybyggda lokaler

Extern flytt till om- 
eller nybyggda lokaler

Extern flytt till om- 
eller nybyggda lokaler

Extern flytt till om- 
eller nybyggda lokaler

Kunskapscenter (Tumba) + 
publik enhet med 
produktionscenter (Gärdet)

Intern flytt till 
befintliga, om- eller 

nybyggda lokaler

Intern flytt till 
befintliga, om- eller 

nybyggda lokaler

Extern flytt till om- 
eller nybyggda 

lokaler varav en del 
blir kvar eller 

transporteras tillbaka

Extern flytt till om- 
eller nybyggda 

lokaler varav en del 
blir kvar eller 

transporteras tillbaka

Extern flytt till om- 
eller nybyggda lokaler

Intern flytt till 
befintliga, om- eller 

nybyggda lokaler

Extern flytt till om- 
eller nybyggda lokaler

Intern flytt till 
befintliga, om- eller 

nybyggda lokaler

Extern flytt till om- 
eller nybyggda lokaler

Kunskapscenter (Tumba) + 
publik enhet med 
produktionscenter (Norra 
Djurgårdsstaden)

Intern flytt till 
befintliga, om- eller 

nybyggda lokaler

Intern flytt till 
befintliga, om- eller 

nybyggda lokaler

Extern flytt till om- 
eller nybyggda lokaler

Extern flytt till om- 
eller nybyggda lokaler

Extern flytt till om- 
eller nybyggda lokaler

Intern flytt till 
befintliga, om- eller 

nybyggda lokaler

Extern flytt till om- 
eller nybyggda lokaler

Intern flytt till 
befintliga, om- eller 

nybyggda lokaler

Extern flytt till om- 
eller nybyggda lokaler

Kunskapscenter (Tumba) + 
publik enhet med 
produktionscenter 
(Slakthusområdet)

Intern flytt till 
befintliga, om- eller 

nybyggda lokaler

Intern flytt till 
befintliga, om- eller 

nybyggda lokaler

Extern flytt till om- 
eller nybyggda lokaler

Extern flytt till om- 
eller nybyggda lokaler

Extern flytt till om- 
eller nybyggda lokaler

Intern flytt till 
befintliga, om- eller 

nybyggda lokaler

Extern flytt till om- 
eller nybyggda lokaler

Intern flytt till 
befintliga, om- eller 

nybyggda lokaler

Extern flytt till om- 
eller nybyggda lokaler
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1.7.4 Resursbehov transport av föremål 

1.7.4.1 Utgångspunkter och underlag för samtliga estimat rörande transportkostnad 

Vid en beräkning av vad en flytt av föremålen från magasinet på Ebbe Lieberathsgatan i 
Mölndal till Världskulturmuseet, VKM, vid Korsvägen i Göteborg skulle kosta 2014, 
bedömde MTAB att hela föremålssamlingen kunde transporteras på ett år om man 
genomförde en transport per dag. Detta under förutsättningen att alla föremål var 
nerpackade. Offerten som togs in var på 1 035 000 kronor för en bil med två  chaufförer 
under 250 dagar. 20 

En nyare prisuppgift från MTAB är att en stor lastbil – tillgänglig mellan klockan 8.00-
17.00, skulle kosta 9 688 kronor per dag. För 250 dagar (för att jämföra med flytt av 
VKM:s samling) skulle det då bli 2 422 000 kronor. 21 

Resursbehovet för att flytta de magasinerade föremålen från Mölndal till Korsvägen var 
beräknat till cirka 16 årsverken under 15 månader.  

Som utgångspunkt för estimaten rörande transportkostnader har myndigheten använt sig 
av exemplet ovan - att ca 103 000 föremål skulle rymmas på totalt 250 transporter. En 
säkerhetsmarginal på 20 procent har dock lagts på dygnspriset för lastbilen, som då 
uppgår till 11 626 kronor. 

1.7.4.2 Kostnadsestimat för transport av EM:s föremålssamling vid SMT i Tumba 

Magasin Postgången EM & ÖM 

1998 gjordes en flytt av föremål från EM på Gärdet till SMT i Tumba, magasin Postgången 
EM. Flytten omfattande 49 pallar + några stora båtar. I dagsläget finns det i magasinet 
cirka 53 pallar och 14 båtar, eftersom beståndet har fyllts på. I det intilliggande magasinet, 
Postgången ÖM, förvaras även 11 pallar med stenskulptur tillhörande EM. Om en 
lastbilstransport i snitt rymmer cirka 17 pallar, eller tre båtar beroende på storlek, innebär 
detta cirka nio transporter för att tömma magasinen på EM:s föremål.  

Kostnaden för transport av EM:s föremålssamling vid SMT i Tumba, Postgången EM & 
ÖM blir då cirka 105 000 kronor. Kostnaden beräknas utifrån en transport/dag och att det 
krävs nio transporter där varje dag kostar 11 626 kronor.  

Magasin Skyddsrummet 

2010 gjordes ytterligare en flytt av föremål från EM på Gärdet till SMT i Tumba, då till 
magasin Skyddsrummet.  

Skyddsrummet är ett mindre magasin där Världskulturmuseerna förvarar ej uppackade 
lådor från EM. Dessa kallas ofta för ”Båthusmaterialet” eller ”Båthuslådorna”, då de 
tidigare förvarades i Båthuset på Gärdet. Föremålen ligger oåtkomligt i äldre lådor och är i 
regel packade på ett sådant sätt att de inte lämpar sig för transport i befintligt skick.  

I Skyddsrummet står 42 pallar. Dessa pallar är dock ompackade och lådor har staplats på 
höjden, vilket gör att dessa pallar ej är säkra att transportera i befintligt skick. Vid 
transport från EM till SMT i Tumba gick totalt 77 pallar och vid en eventuell flytt bedöms 

 

 
20 Inhämtat 2014-11-05 
21 Inhämtat 2019-06-10 
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antalet pallar vara samma. Om en lastbilstransport i snitt rymmer 17 pallar, blir det totalt 
cirka 5 transporter. Reservation dock för att vissa pallar har större dimensioner än en EU-
pall vilket skulle kunna leda till ytterligare en transport.  

Det är rimligt att räkna med en transport om dagen. Utifrån samma beräkning som 
tidigare, medför transport av EM:s föremålssamling vid SMT i Tumba, magasin 
Skyddsrummet en kostnad på cirka 59 000 kronor. 

Översikt över estimaten på transportkostnad ovan 

Flytt av föremålssamling från plats 
(inkl. mörkertal) 

Antal transporter Estimerad ca 
kostnad SEK (exkl 
moms) 

EM:s magasinerade föremålssamling vid 
SMT i Tumba, magasin Postgången EM & 
ÖM 

9 105 000 

EM:s magasinerade föremålssamling vid 
SMT i Tumba, magasin Skyddsrummet 

5 59 000 

TOTALT 14 164 000 

 

1.7.4.3 Kostnadsestimat för transport av EM:s föremålssamling på Gärdet 

Det har uppskattats att cirka 140 000 föremål finns magasinerade på EM och 8 266 
utställda (exkl. mörkertal). Resterande samling är magasinerad hos SMT i Tumba. 
Sammanlagt avrundas detta till cirka 148 300 föremål (exkl. mörkertal). 

I relation till VKM:s samling på 103 000 föremål, motsvarar EM:s cirka 144 procent av 
denna. Detta kan översättas till cirka 360 transporter (1,44 * VKM:s 250 transporter). 

360 transporter med i snitt 17 pallar innebär cirka 6 120 pallar. Detta inkluderar dock ej 
specialtransport för mycket stora föremål.  

Kostnaden för transport av EM:s föremålssamling (exkl. mörkertal) på Gärdet blir därmed 
cirka 4 185 000 kronor om vi utgår från att det sker 360 transporter till en kostnad av 
11 626 SEK per dag och att det genomförs en transport dagligen. Estimatet omfattar dock 
ej mörkertalet. 

Enligt tidigare beräkningar av det uppskattade mörkertalet, kan cirka 65 600 föremål 
tillkomma. Det skulle ge 213 900 föremål som ska transporteras från EM. Detta motsvarar 
207,7 procent av VKM:s magasinerade 103 000 föremål och kan därmed översättas till 
minst 520 enskilda transporter (2,08*VKM:s 250 transporter) ut från EM på Gärdet. Detta 
sätt att estimera transportkostnad skulle innebära att  

Kostnaden för transport av föremålssamlingen (inkl. mörkertal) vid EM på Gärdet blir 
cirka 6 046 000 kronor. 22 

På EM finns dock goda möjligheter att genomföra fler än en transport per dag, under 
förutsättning att yta för packstationer och temporärförvaring av pallar inför transport kan 

 

 
22 Utgår ifrån 520 transporter till en kostnad av 11 626 SEK per dag och att det sker en transport per dag. 
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frigöras samt att det är logistiskt möjligt att lagerföra ett stort antal packade pallar på ett 
säkert sätt. Det samma gäller den mottagande destinationen.  

I det scenario där packprocessen är cirka tre år och packstationerna sammanlagt 
producerar nedpackade föremål för cirka en full transport per dag, skulle transporterna 
kunna effektiviseras. Då kan packningen fortlöpa i takten av ca en transport per dag men 
själva transporterna planeras strategiskt så att lastbilen enbart utnyttjas när två 
transporter kan köras samma dag. Det innebär att transporter genomförs varannan dag, 
om så är logistiskt möjligt.  

Exklusive mörkertal innebär det ca 360 transporter på 180 dagar. Kostnaden blir då cirka 
1 744 000 kronor.23 

Inklusive mörkertal innebär det cirka 520 transporter på cirka 260 dagar. Kostnaden blir 
då minimum ca 3 023 000 kronor.24 

Dessutom tillkommer transport av cirka 26 000 föremål fördelade på 39 pallar stående i 
Båthuset. För att transportera dessa, krävs tre transporter till en kostnad av cirka 24 000 
kronor.25  

Översikt över estimaten för transportkostnad ovan 

Flytt av föremålssamling från 
plats (inkl. mörkertal) 

Antal transporter Estimerad ca 
kostnad SEK (exkl 
moms) 

EM:s magasinerade och utställda 
föremålssamling på Gärdet - under 
förutsättning att logistikflöde kan 
effektiviseras 

520 3 023 000 

EM:s magasinerade 
föremålssamling i Båthuset på 
Gärdet 

3 24 000 

TOTALT 523 3 211 000 

*För de summerade estimaten i slutet av delkapitlet väljs det lägre estimatet för antal 
transporter och kostnad då detta anses sannolikt att realisera. 

1.7.4.4 Kostnadsestimat för transport av ÖM:s magasinerade föremålssamling vid 
SMT i Tumba 

Vid SMT i Tumba, magasin Postgången ÖM finns ett omfattande massmaterial av 
skärvor, stenverktyg, osteologiskt material, med mera.  

När materialet flyttades dit från ÖM på Skeppsholmen användes inte en fullstor lastbil, 
vilket gör att transporterna är svåra att jämföra. Men det uppskattas att tre transporter 

 

 
23 Utgår ifrån 360 transporter till en kostnad av 11 626 SEK per dag och att det sker två transporter per dag -> 
180 dagar med transporter. 
24 Utgår ifrån 520 transporter till en kostnad av 11 626 SEK per dag och att det sker två transporter per dag -> 
260 dagar med transporter. 
25 Utgår ifrån tre transporter till en kostnad av 11 626 SEK per dag och att transporterna sker över två dagar. 
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skulle räcka för en flytt av ÖM föremål från Tumba. Svårigheten här är den bristande 
spårbarhet och den höga andelen oregistrerat material. 

Det är inte rimligt att räkna med mer än en transport per dag, eftersom lokalen medför 
stora logistiska utmaningar. 

Kostnaden för transport av ÖM:s magasin vid SMT i Tumba blir cirka 35 000 kronor.26 

Översikt över estimat förtransportkostnad ovan 

Flytt av föremålssamling från 
plats (inkl. mörkertal) 

Antal transporter Estimerad ca 
kostnad SEK (exkl 
moms) 

ÖM:s magasinerade 
föremålssamling vid SMT i Tumba, 
Postgången ÖM 

3 35 000 

TOTALT 3 35 000 

1.7.4.5 Kostnadsestimat för transport av ÖM:s föremålssamling på Skeppsholmen 

ÖM bedöms ha ett känt samlingsbestånd på cirka 100 000 föremål, varav cirka 25 000 
hos SMT i Tumba. Utöver detta, bedöms det finnas ett mörkertal på cirka 6 500 föremål. 
Utgångspunkten är att cirka 75 000 + cirka 6 500 (mörkertal)= cirka 81 500 föremål 
behöver flyttas. 

Med utgångspunkt i samma beräkning som tidigare, innebär detta cirka 198 transporter 
till en kostnad på cirka 2 302 000 kronor..  

Sannolikt kommer dock ej ÖM:s arkeologiska samling att växa lika mycket volymmässigt 
vid packning Det är därför rimligt att reducera antalet transporter med 20 procent. Man 
kan då utgå ifrån att cirka 159 (198* 0,8) transporter kommer att behövas.  

På grund av logistiska utmaningar kopplade till byggnaden på ÖM beräknas  endast  en 
transport per dag kunna genomföras.  

- Kostnaden för transport av ÖM:s föremålssamling på Skeppsholmen är 
cirka 1 849 000 kronor. 27 

Översikt över estimat för transportkostnad ovan 

Flytt av föremålssamling från 
plats (inkl. mörkertal) 

Antal transporter Estimerad ca 
kostnad SEK (exkl 
moms) 

ÖM:s magasinerade och utställda 
föremålssamling på Skeppsholmen 

159 1 849 000 

TOTALT 159 1 849 000 

 

 
26 Utgår ifrån tre transporter till en kostnad av 11 626 SEK per dag sker och att det sker en transport per dag. 
27 Utgår ifrån 159 transporter till en kostnad av 11 626 SEK per dag sker och att det sker en transport per dag. 
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1.7.4.6 Kostnadsestimat för transport av MM:s föremålssamling vid SMT i Tumba 
samt föremål på Fredsgatan.  

MM har tidigare haft magasinslokaler i källarplan på Fredsgatan i den byggnad där 
museet inryms. Dessa magasinslokaler dömdes dock ut på grund av bristande 
ändamålsenlighet. Under 2008 flyttades därför samtliga magasinerade cirka 45 000 
föremål till SMT i Tumba. Till detta antal tillkommer ett förmodat mörkertal på cirka 
14 000 poster. På museet finns 4 797 föremål utställda samt ytterligare 40 föremål i 
specialförvaring. 

I de underlag som finns efter evakueringen av MM magasin 2008, framgår att det avgick 
cirka 25 transporter med i snitt 17 pallar på varje lastbil och totalt 425 pallar. Även ett 
antal mycket stora föremål rymdes i transporterna. 

Åtta personer arbetade heltid med detta under sex månader. Föremålen packades, 
transporterades och packades upp parallellt under processen. På grund av tidspress kunde 
inte önskvärd arbetsmiljö eller rekommenderade riktlinjer för pack och transport av 
museisamlingar upprättas, varför estimat hämtade från denna flytt inte ligger till grund 
för beräkningarna i den fördjupade förstudien.  

Utifrån redovisningen ovan går det dock att estimera antal pallar och transporter som 
krävs om MM:s föremålssamling i SMT i Tumba skulle behöva flyttas. Det rör sig då om 
cirka 425 pallar. Redovisningen säger dock inget om packtider, packmaterial, packlådor, 
med mera. 

Kostnaden för transport av MM:s föremålssamling vid SMT i Tumba är cirka 291 000 
kronor.28 

Vid SMT i Tumba finns även en sarkofag, som är ett av de mycket stora föremål som 
kräver en separat utredning. 

Summerade estimat ovan för transportkostnad 

Flytt av föremålssamling från 
plats (inkl. mörkertal) 

Antal transporter Estimerad ca 
kostnad SEK (exkl 
moms) 

MM:s magasinerade 
föremålssamling vid SMT i Tumba 

25 291 000 

TOTALT 25 291 000 

 

1.7.4.7 Kostnadsestimat för transport av MM:s föremål på Fredsgatan. 

Den ovan beskrivna beräkningsmodellen indikerar att en flytt av de 4 837+40 föremålen 
på Fredsgatan skulle kräva ungefär 13 transporter. Kostnaden för transport av 
föremålssamlingen på Fredsgatan uppgår alltså till cirka 152 000 kronor.29 Det är inte 

 

 
28 Utgår ifrån en transport per dag och att 425 pallar går med 25 transporter (ca 17 pallar per transport = 425 
pallar) till en kostnad av 11 626 SEK per dag 
29 Utgår ifrån en transport per dag och att 4 837 + 40 föremål går med 13 transporter (ca 17 pallar per 
transport) till en kostnad av 11 626 SEK per dag 



Dnr 134/2021-1.3 Flyttanalys 

44 

rimligt att räkna med mer än en transport per dag, eftersom lokalerna på Fredsgatan 
innebär stora logistiska utmaningar. 

Summerade estimat ovan rörande transportkostnad 

Flytt av föremålssamling från 
plats (inkl. mörkertal) 

Antal transporter Estimerad ca 
kostnad SEK (exkl 
moms) 

MM:s utställda och inlåsta föremål 
på Fredsgatan 

13 152 000 

TOTALT 13 152 000 

 

1.7.4.8 Summerad översikt av estimerade transportkostnader 

Nedan summeras estimaten rörande antal transporter med stor lastbil (tar 17 pallar) och 
omräknade transportkostnader (kostnad för inhyrd lastbil med två chaufförer). Dessa 
utgår från generella uppskattningar som kan bli mer precisa först i en förprojektering. 

Som tidigare påpekats, finns en möjlighet att köra två transporter per dag från EM på 
Gärdet. För detta transportscenario, förutsätts ett mycket effektiviserat pack- och 
transportflöde. 
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Tabell: Antal transporter, transportdagar och transportkostnad – flytt av föremålssamlingar – per plats 

 

Flytt av föremålssamling från plats 
(mörkertal inkluderat)

Totalt antal 
transporter föremål på 

pall samt båtar 
(avrundat uppåt)

Totalt antal 
transportdagar föremål 

på pall samt båtar 
(avrundat uppåt)

Estimerad ca kostnad 
för transport av 

föremål på pall samt 
båtar avrundad uppåt 
till närmaste 1000-tal 

(sek)
EM:s magasinerade föremålssamling vid SMT i 
Tumba, magasin Postgången EM & ÖM

                                                   9                                                    9                                        105 000 

EM:s magasinerade föremålssamling vid SMT i 
Tumba, magasin Skyddsrummet

                                                   5                                                    5                                         59 000 

EM:s magasinerade och utställda föremålssamling 
på Gärdet - under förutsättning att logistikflöde kan 
effektiviseras

                                              520                                               260                                    3 023 000 

EM:s magasinerade föremålssamling i Båthuset på 
Gärdet

                                                   3                                                    2                                         24 000 

EM:s föremålssamling totalt (under 
förutsättning att logistikflöde kan 
effektiviseras)

                                             537                                              276                                 3 211 000 

ÖM:s magasinerade föremålssamling vid SMT i 
Tumba, magasin Postgången ÖM

                                                   3                                                    3                                          35 000 

ÖM:s magasinerade och utställda föremålssamling 
på Skeppsholmen

                                               159                                                159                                    1 849 000 

ÖM:s föremålssamling totalt                                              162                                              162                                1 884 000 
MM:s magasinerade föremålssamling vid SMT i 
Tumba

                                                 25                                                  25                                       291 000 

MM:s utställda och inlåsta föremål på Fredsgatan                                                   13                                                   13                                        152 000 

MM:s föremålssamling totalt                                                38                                                38                                    443 000 
TOTALT                                              737                                              476                                5 538 000 
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Tabell: Transportkostnad (SEK) för externa flyttar per handlingsalternativ 

 
*I de skuggade alternativen tillkommer resursbehov för interna föremålstransporter.  

Handlingsalternativ EM:s 
m agasinerade 

förem åls-
sam ling vid 

SMT  i T um ba, 
m agasin 

Postgången EM 
& ÖM

EM:s 
m agasinerade 

förem åls-
sam ling vid 

SMT  i T um ba, 
m agasin 

Sky ddsrum m et

EM:s 
m agasinerade 
och utställda 

förem åls-
sam ling på 

Gärdet - under 
förutsättning 

att logistikflöde 
kan 

effektiviseras

EM:s 
m agasinerade 

förem åls-
sam ling i 

Båthuset på 
Gärdet

ÖM:s 
m agasinerade 

förem åls-
sam ling vid 

SMT  i T um ba, 
m agasin 

Postgången ÖM

ÖM:s 
m agasinerade 
och utställda 

förem åls-
sam ling på 

Skeppsholm en

MM:s 
m agasinerade 

förem åls-
sam ling vid 

SMT  i T um ba

MM:s utställda 
och inlåsta 
förem ål på 
Fredsgatan

T otala 
kostnader (SEK 
exkl. m om s) för 

externa 
transporter

Från SMT SMT EM EM SMT ÖM SMT MM

Befintliga lokaler – utan åtgärder (nollalternativ)                                    -   

Befintliga lokaler - uppdateras mot lagkrav                      105 000                        59 000                        24 000                      188 000 

Kunskaps- och produktionscenter med publik enhet 
(Gärdet) + två publika enheter (Skeppsholmen & 
Fredsgatan)

                     105 000                        59 000                        24 000                        35 000                  1  849 000                      291  000                  2 363 000 

Kunskaps- och produktionscenter med publik enhet 
(Gärdet) + en publik enhet (Fredsgatan)

                     105 000                        59 000                        24 000                        35 000                  1  849 000                      291  000                  2 363 000 

Allt på en plats (Gärdet)                      105 000                        59 000                        24 000                        35 000                  1  849 000                      291  000                      152 000                  2 515 000 

Allt på en plats (Norra Djurgårdsstaden)                      105 000                        59 000                  3 023 000                        24 000                        35 000                  1  849 000                      291  000                      152 000                  5 538 000 

Allt på en plats (Slakthusområdet)                      105 000                        59 000                  3 023 000                        24 000                        35 000                  1  849 000                      291  000                      152 000                  5 538 000 

Kunskapscenter (Tumba) + publik enhet med 
produktionscenter (Gärdet)

                 3 023 000                        24 000                  1  849 000                      152 000                  5 048 000 

Kunskapscenter (Tumba) + publik enhet med 
produktionscenter (Norra Djurgårdsstaden)

                 3 023 000                        24 000                  1  849 000                      152 000                  5 048 000 

Kunskapscenter (Tumba) + publik enhet med 
produktionscenter (Slakthusområdet)

                 3 023 000                        24 000                  1  849 000                      152 000                  5 048 000 



Dnr 134/2021-1.3 Flyttanalys 

47 

1.7.4.9 Eventuellt tillkommande resursbehov som ej kan beräknas i dagsläget. 

Vissa faktorer, som innebär ett resursbehov kopplat till transporter, har ej uppskattats i 
arbetet. Dessa faktorer är; 

1. Resursbehov för internevakuering av föremålssamlingar. 
2. Resursbehov associerat med logistik runt transport. 
3. Resursbehov för transport och övrig logistik av mycket stora, tunga eller sköra 

föremål 

4. Resursbehov relaterat eventuell transport av tehuset Zu‑Ki‑Tei 

1.8 Uppackning och uppordning av föremålssamlingar 

1.8.1 Generellt rörande uppackning och uppordning av föremålssamlingar 

För att säkerställa att föremålen hanteras och förvaras på ett sätt som bromsar 
nedbrytningshastigheten krävs kunskap och kompetens i hur det omgivande klimatet 
påverkar olika material, hur man hanterar sköra och nedbrutna föremål och hur man 
förebygger skadedjursangrepp.  

För att även möjliggöra en aktiv samlingsförvaltning där föremålen är tillgängliga för 
allmänheten och forskning kan därför inte en flytt av samlingar betraktas som avslutad 
innan föremålen står uppställda, registrerade och spårbara på en hylla igen.  

Erfarenheter från tidigare flyttar av museisamlingar både inom myndigheten och på andra 
museer nationellt och internationellt pekar på riskerna med att inte resursberäkna den 
avslutande delen av en museiföremålsflytt. Att inte ha resurser till uppackning och 
uppordning är en av anledningarna till den brist på spårbarhet myndigheten och andra 
museer lider av.  

Trots bristerna bedrivs det inom myndigheten både utställningsverksamhet, 
samlingsbesök och forsknings- och delaktighetsprojekt på de föremål som ändå finns 
uppackade och uppordnade. 

1.8.2 Krav och estimat för uppackning och uppordning 

Generellt gäller samma krav för uppackning/uppordning av föremål som vid nedpackning. 
Därför ser estimat för resursbehov mer eller mindre identiska ut som i delkapitlet rörande 
nedpackning av föremålen. 
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Tabell: Resursbehov uppackning av föremålssamlingar per 
handlingsalternativ 

 

1.9 Flytt av arkiv 

1.9.1 Generella krav vid packning och transport av arkiv och bibliotek 

Materialet i arkiv och bibliotek har generellt något andra förutsättningar gällande flytt och 
omplacering än museiföremål. Det kan ses som mer stapelbart, mindre hälsovådligt, 
kräver färre speciallösningar och är därigenom mer lätthanterligt även med de många 
hyllmeter  myndigheten förfogar över. Men det finns variationer även inom dessa 
materialkategorier; olika format, skörhet och kontext. Museistandarder och vägledningar 
gäller även för stora delar av dessa samlingar. Riksarkivet har en särskild föreskrift 
gällande hantering och förvaring av arkivmaterial hos statliga myndigheter. 30 

Innehållet i arkiv och delar av bibliotekets samlingar är unikt och utgör relevanta resurser 
i nationell och internationell forskningsinfrastruktur. En upprätthållen ordning i arkiv och 
bibliotek under och efter en flytt är en förutsättning för att dessa ska bli brukbara igen 

 

 
30 Riksarkivet. 2013. Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkivlokaler, RA-FS 2013:4 

Inklusive 20 procent säkerhetsmarginal

Handlingsalternativ Totalt antal årsverk

Total estimerad 
kostnad (SEK) 
avrundad till 

närmaste 1000-tal

Befintliga lokaler – utan åtgärder (nollalternativ)                                     -                                       -   

Befintliga lokaler - uppdateras mot lagkrav                                     21                       11 130 000 

Kunskaps- och produktionscenter med publik enhet (Gärdet) 
+ två publika enheter (Skeppsholmen & Fredsgatan)                                     62                      32 629 000 

Kunskaps- och produktionscenter med publik enhet (Gärdet) 
+ en publik enhet (Fredsgatan)                                     62                      32 629 000 

Allt på en plats (Gärdet)                                     64                      33 445 000 

Allt på en plats (Norra Djurgårdsstaden)                                     94                      49 554 000 

Allt på en plats (Slakthusområdet)                                     94                      49 554 000 

Kunskapscenter (Tumba) + publik enhet med 
produktionscenter (Gärdet)                                     72                      37 655 000 

Kunskapscenter (Tumba) + publik enhet med 
produktionscenter (Norra Djurgårdsstaden)                                     72                      37 655 000 

Kunskapscenter (Tumba) + publik enhet med 
produktionscenter (Slakthusområdet)                                     72                      37 655 000 
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inom överskådlig framtid. Eventuella ändringar av hyllplaceringar behöver göras i 
databasen och en noggrann planering ”hylla till hylla” ska genomföras innan materialet  
packas, flyttas och återplaceras  i nya lokaler. 

Arkivet har därtill lagkrav att allmänna och offentliga handlingar ska kunna lämnas ut 
skyndsamt, vilket påverkar flyttprocessen. Både arkiv och bibliotek har ett inkommande 
materialflöde som under flyttperioden och eventuell mellanlagring behöver hanteras. 

Världskulturmuseerna har erfarenheter av flytt och sammanförande av arkivmaterial till 
en och samma lokal då MM:s arkiv under 2019 flyttades till EM:s lokaler på grund av 
bristande ändamålsenlighet i lokalerna på Fredsgatan. 

Idag är ordningen i arkiv- och bibliotekssamlingarna på varierad nivå. Katalogisering och 
registrering av samlingarna i befintliga databaser är eftersatta men arbetas med 
kontinuerligt. Inför en flytt behöver framför allt dubblettsamlingar i biblioteket, ej 
uppordnat material och gåvor gås igenom för att identifiera vad som är en faktisk del av 
biblioteksbeståndet och vad som kan gallras. 

1.9.2 Förberedelse av arkivsamlingar inför flytt 

Innan arkivmaterial kan flyttas från en lokal till en annan behöver myndigheten via 
utredningar, gallring, och registrering  förbereda så att det kan packas ned och upp utan 
informationsförlust. Materialet har dock inte samma krav på spårbarhet som 
museiföremål. Resursbehovet för denna inledande fas i flyttprocessen är  svårbedömd. I 
estimaten nedan har några grova antagande gjorts. 

1.9.3 Nedpackning, transport och uppackning av arkivsamlingar. 

Nedpackning av arkivsamlingar skulle vid en flytt skötas av extern personal med en 
arkivarie som övervakar och handleder vid behov.  

Vid nedpackning av arkiv packas arkivboxar i flyttkartonger. Rullade stora format packas i 
pappersrör. Udda format i planförvaring flyttas om möjligt i sina förvaringsskåp.  

Om arkivet flyttas, krävs packning för två veckors karantän med tanke på skadedjur. Detta 
med anledning av att arkivet innehåller material som inte kan frysas.  

Flyttkartongerna staplas på pallar, som är stabiliserade med krympplast. Papprullar 
samlas och säkras i flyttkartong/gallervagn/annat ramverk beroende på storlek. 
Förvaringsskåp låses så att lådor fixeras. 

1.9.4 Uppskattade priser per hyllmeter 

Världskulturmuseerna har fått in en uppskattning från MTAB på kostnad per hyllmeter 
för att flytta arkivmaterial, som har använts för att estimera flyttkostnad för arkiven i de 
olika handlingsalternativen. Pris och leverantör skulle dock kunna se annorlunda ut efter 
en genomförd upphandling. 31 

De uppskattade priser som använts vid estimaten är: 

- Per hyllmeter med transport 30 minuter per väg inklusive material, 160 kronor per 
hyllmeter.  

- Flytt inom samma byggnad, per hyllmeter 135 kronor/hyllmeter. 

 

 
31 Inhämtat i mars 2020 
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1.9.5 Antal hyllmeter arkivmaterial per plats 

- EM - ca 215 meter 
- ÖM - ca 103 meter 
- MM - ca 176 meter 
- SMT i Tumba – ca 3 meter 

TOTALT ca 497 löpmeter arkivmaterial 

Tabell: Resursbehov per handlingsalternativ för arkivflyttar 

 

1.10 Flytt av bibliotek 

1.10.1 Generella krav vid packning och transport av arkiv och bibliotek 

Se motsvarande underkapitel under delkapitel Flytt arkiv med följande tillägg: 

Trots krav i bibliotekslag (SFS 2013:801) att allmänt finansierade bibliotek ska vara öppna 
för allmänheten, kan de vara stängda under en flytt under rimlig tid. Vid 
biblioteksflyttarna nedan görs bedömningen att biblioteksverksamheten behöver vara 
stängd under stora delar av förberedelse- och flyttarbetet. 

Inklusive 20 procent säkerhetsmarginal

Handlingsalternativ

Total estimerad 
kostnad (SEK) 

externa resurser 
avrundat till 

närmaste 1000-tal

Total estimerad 
kostnad (SEK) 

interna resurser 
avrundad till 

närmaste 1000-tal

Total estimerad 
kostnad (SEK) 

samtliga resurser 
avrundad till 

närmaste 1000-tal

Befintliga lokaler – utan åtgärder (nollalternativ)
                                 -                                    -                                        -   

Befintliga lokaler - uppdateras mot lagkrav
                                 -                                    -                                        -   

Kunskaps- och produktionscenter med publik enhet 
(Gärdet) + två publika enheter (Skeppsholmen & 
Fredsgatan)

                         83 000                        666 000                            749 000 

Kunskaps- och produktionscenter med publik enhet 
(Gärdet) + en publik enhet (Fredsgatan)

                         83 000                        666 000                            749 000 

Allt på en plats (Gärdet)
                         83 000                        666 000                            749 000 

Allt på en plats (Norra Djurgårdsstaden)
                         95 000                        666 000                            761 000 

Allt på en plats (Slakthusområdet)
                         95 000                        666 000                            761 000 

Kunskapscenter (Tumba) + publik enhet med 
produktionscenter (Gärdet)

                         95 000                        663 000                            758 000 

Kunskapscenter (Tumba) + publik enhet med 
produktionscenter (Norra Djurgårdsstaden)

                         95 000                        663 000                            758 000 

Kunskapscenter (Tumba) + publik enhet med 
produktionscenter (Slakthusområdet)

                         95 000                        663 000                            758 000 
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1.10.2 Förberedelse av bibliotekssamlingar inför flytt 

Innan bibliotekssamlingar kan flyttas behöver myndigheten genom utredningar, gallring 
och registrering förbereda så att materialet kan packas ned och upp utan 
informationsförlust. Materialet har dock inte samma krav på spårbarhet såsom 
museiföremål har. Resursbehovet för denna inledande fas i flyttprocessen är svårt att 
uppskatta i dagsläget, varför följande antaganden innebär en stor osäkerhetsfaktor. 
Eftersom flyttfirman utför själva packhanteringen hylla till hylla krävs en förberedd 
uppmärkning av hyllorna på båda platserna.  

Denna uppskattning inkluderar inte full inordning av böcker från olika 
bibliotekssamlingar till ett ämnesfack. 

1.10.3 Nedpackning, transport och uppackning av bibliotekssamlingar 

Nedpackning av bibliotekssamlingar (ej rara böcker) skulle kunna skötas av extern 
personal samt av interna assistenter med en bibliotekarie som övervakar och handleder 
arbetet vid behov.  

Böcker packas med fördel på vagn och i den befintliga ordning böckerna står på hylla. Om 
ej vagn så i låda, i befintlig ordning. Folianter (större material) tas i särskild ordning. 

Böckerna packas  i vanliga flyttkartonger. Varje flyttkartong märks med kommande 
utsedd hyllplacering.  

Flyttkartongerna staplas på pallar, som är stabiliserade med krympplast. 

1.10.4 Uppskattade priser per hyllmeter 

Myndigheten har fått in en uppskattning från MTAB på kostnad per hyllmeter för att flytta 
biblioteksmaterial. 32 Denna uppskattning har använts för estimat på flyttkostnad för 
biblioteken i de olika handlingsalternativen. Pris och leverantör skulle dock kunna se 
annorlunda ut efter en genomförd upphandling. 

De uppskattade priser som använts vid estimaten är: 

- Per hyllmeter med transport 30 minuter per väg inklusive material, 160 
kronor/hyllmeter.  

- Flytt inom samma byggnad, per hyllmeter  135 kronor/hyllmeter. 

1.10.5 Antal hyllmeter böcker per plats 

- EM - ca 1 617 hyllmeter 
- ÖM - ca 3 356 hyllmeter på Skeppsholmen 
- MM - ca 551 hyllmeter 
- SMT i Tumba – ca 496 hyllmeter tillhörande ÖM:s bibliotek 

TOTALT cirka 6 020 hyllmeter böcker, varav endast en liten del är nedpackad 

 

 
32 Inhämtat i mars 2020 
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1.10.6 Estimat av resursbehov per handlingsalternativ för biblioteksflyttar 

Antalet estimerade arbetsdagar för interna personalresurser relaterar sig huvudsakligen 
till förberedelsearbetet. Nedpackning, transport och uppackning av biblioteket utförs av 
extern firma. 

Stora delar av biblioteksverksamheten behöver sannolikt vara stängd under stora delar av 
förberedelse- och flyttarbetet. 

Estimat för resursbehov för biblioteksflyttar per handlingsalternativ  

 

1.11 Flytt av bildarkiv 

1.11.1 Förberedelse av bildarkiv inför flytt 

Inför en flytt av bildarkiv är det av största vikt med genomgång och uppordning av 
materialet. För att materialet ska vara tillgängligt för forskare och allmänheten inom en 
överskådlig framtid, är det viktigt att tid och resurser avsätts för att strukturera och ordna 
materialet så att det är sökbart (jämför spårbarhet relaterat till föremålssamlingar). 

Inklusive 20 procent säkerhetsmarginal

Handlingsalternativ
Total estimerad 
kostnad (SEK) 

externa resurser

Total estimerad 
kostnad (SEK) 

interna resurser

Total estimerad 
kostnad (SEK) 

samtliga resurser 
avrundad uppåt till 
närmaste 1000-tal

Befintliga lokaler – utan åtgärder (nollalternativ)

                                   -                                      -                                      -   

Befintliga lokaler - uppdateras mot lagkrav

                                   -                                      -                                      -   

Kunskaps- och produktionscenter med publik enhet 
(Gärdet) + två publika enheter (Skeppsholmen & 
Fredsgatan)

                      1 107 330                        1 288 782                       2 397 000 

Kunskaps- och produktionscenter med publik enhet 
(Gärdet) + en publik enhet (Fredsgatan)

                      1 107 330                        1 288 782                       2 397 000 

Allt på en plats (Gärdet)

                      1 107 330                        1 288 782                       2 397 000 

Allt på en plats (Norra Djurgårdsstaden)

                      1 155 840                        1 288 782                      2 445 000 

Allt på en plats (Slakthusområdet)

                      1 155 840                        1 288 782                      2 445 000 

Kunskapscenter (Tumba) + publik enhet med 
produktionscenter (Gärdet)

                      1 140 960                        1 288 782                      2 430 000 

Kunskapscenter (Tumba) + publik enhet med 
produktionscenter (Norra Djurgårdsstaden)

                      1 140 960                        1 288 782                      2 430 000 

Kunskapscenter (Tumba) + publik enhet med 
produktionscenter (Slakthusområdet)

                      1 140 960                        1 288 782                      2 430 000 
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Myndigheten har fått ta del av två olika institutioners erfarenheter av flytt av bildarkiv – 
Stockholms stadsmuseum samt Malmö museer.  

På Stadsmuseet i Stockholm kunde flytten förberedas av fyra personer inklusive 
projektledare under nio månader då man sorterade upp material, packade om i nya 
emballage och registrerade  material.  

Vid Malmö museer, som år 2013 flyttade sina bildarkiv, var förberedelsetiden två till tre 
månader. Lokalerna där materialet förvarades var otillgängliga, vilket försvårade arbetet. 
Man arbetade fortfarande 2020 med att uppordna materialet. 

Lärdomen av ovan nämnda exempel är att det inför en flytt behöver avsättas tid till 
förberedelse. Lokaler/ytor måste tillhandahållas för uppordning  och eventuell 
ompackning av bildobjekt i nya, arkivbeständiga kuvert. Även utrymme för förvaring av 
emballage samt färdigpackat material på pallar behövs. 

1.11.2 Nedpackning, transport och uppackning av bildarkiv 

Glasplåtsnegativ och skioptikon är mycket känsliga för stötar och vibrationer och 
dessutom väldigt tunga. Detta kräver omsorgsfull packning och varsam hantering.  

På grund av materialets tyngd, kan inte större mängder glasnegativ och skioptikon 
förvaras i kompaktsystem. Materialet kräver således ett annat hyllsystem och golvens 
bärighet i magasinen behöver beräknas för att säkerställa att de klarar den samlade vikten. 
Materialet förvaras därför med fördel på en bottenvåning/i källare. 

Världskulturmuseerna har ungefär samma mängd glasplåt/skioptikon som Malmö 
museer. 

Nitratnegativ är mycket brandfarligt och betraktas som farligt gods. Det innebär att endast 
personal med säkerhetsutbildning får transportera dessa. Världskulturmuseerna skulle 
eventuellt kunna hyra in  expertis från Svenska Filminstitutet. 

Småbildsfilm med filmbas av acetat eller nitrat kan däremot transporteras tillsammans.    

1.11.3 Uppskattade priser per hyllmeter 

Världskulturmuseerna har fått in en uppskattning från MTAB33 på kostnad per hyllmeter 
för att flytta biblioteksmaterial. Denna uppskattning har använts för uppskattning av 
flyttkostnad för bildarkiven i de olika handlingsalternativen. Pris och leverantör skulle 
dock kunna se annorlunda ut efter en genomförd upphandling. 

De uppskattade priser som använts vid estimaten är: 

- Per hyllmeter med transport 30 minuter per väg inklusive material,  160 
kronor/hyllmeter.  

- Flytt inom samma byggnad, per hyllmeter 135 kronor/hyllmeter. 
  

 

 
33 Inhämtat i 2020 
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1.11.4 Antal kubikmeter bildarkiv per plats 

- EM - cirka 86 kubikmeter 
- ÖM - cirka 17 kubikmeter 
- MM - cirka 9,6 kubikmeter 
- SMT i Tumba – cirka 4,9 kubikmeter 

TOTALT cirka 118 kubikmeter 

1.11.5 Estimat av resursbehov för bildarkivsflyttar per handlingsalternativ  

Estimerade arbetsdagar för interna personalresurser relaterats primärt till 
förberedelsearbetet. Nedpackning, transport och uppackning av bildarkivet på EM, 
genomförd av extern firma, beräknas kunna genomföras på cirka sju dagar. 
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Estimat av resursbehov för bildarkivsflyttar per handlingsalternativ  

  

Inklusive 20 procent säkerhetsmarginal

Handlingsalternativ
Total estimerad 
kostnad (SEK) 

externa resurser

Total estimerad 
kostnad (SEK) 

interna resurser

Total estimerad 
kostnad (SEK) 

samtliga resurser 
avrundad uppåt till 
närmaste 1000-tal

Befintliga lokaler – utan åtgärder (nollalternativ)
                                  -                                     -                                     -   

Befintliga lokaler - uppdateras mot lagkrav
                                  -                                     -                                     -   

Kunskaps- och produktionscenter med publik enhet 
(Gärdet) + två publika enheter (Skeppsholmen & 
Fredsgatan)

                        319 000                      1 056 978                      1 376 000 

Kunskaps- och produktionscenter med publik enhet 
(Gärdet) + en publik enhet (Fredsgatan)

                        319 000                      1 056 978                      1 376 000 

Allt på en plats (Gärdet)
                        319 000                      1 056 978                      1 376 000 

Allt på en plats (Norra Djurgårdsstaden)
                        319 000                      1 056 978                      1 376 000 

Allt på en plats (Slakthusområdet)
                        319 000                      1 056 978                      1 376 000 

Kunskapscenter (Tumba) + publik enhet med 
produktionscenter (Gärdet)

                        319 000                      1 056 978                      1 376 000 

Kunskapscenter (Tumba) + publik enhet med 
produktionscenter (Norra Djurgårdsstaden)

                        319 000                      1 056 978                      1 376 000 

Kunskapscenter (Tumba) + publik enhet med 
produktionscenter (Slakthusområdet)

                        319 000                      1 056 978                      1 376 000 

Nedpackning, 
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1.12 Resursbehov kopplat till flyttar per handlingsalternativ 

1.12.1 Delar som ingår i analysen 

I sammanställningen för det totala resursbehovet rörande lokalförändringar eller flyttar 
per handlingsalternativ ingår: 

- förprojektering föremålssamlingar 
- säkrad spårbarhet föremålssamlingar 
- nedpackning föremålssamlingar 
- packmaterial 
- samordnad skadedjurskontroll (IPM) föremålssamlingar 
- transport föremålssamlingar 
- uppackning och uppordning föremålssamlingar 
- flytt arkiv 
- flytt bibliotek 
- flytt bildarkiv. 

Uppskattningarna är osäkra. Dessutom har vissa tillkommande resursbehov inte kunnat 
uppskattas.  

Det som myndigheten valt att inte inkludera som resursbehov i flyttanalysen är: 

- avyttring lokaler 
- dubbel hyra under genomförandetiden 
- förändring av hyresnivå 
- förändring av personal- och driftskostnader 
- kompakta hyllinredningar 
- övrig inredning 
- nya basutställningar 

Dessa resursbehov eller kostnadspåverkande effekter redovisas dock i ett eget kapitel i 
rapporten, där även en sammanställd redovisning av de ekonomiska konsekvenserna av 
de olika alternativen görs.  

Flyttanalysen visar alltså inte det totala resursbehovet för varje handlingsalternativ. 
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1.12.2 Behandling av säkerhetsmarginal relaterat resursbehovet 

De olika estimaten har justerats enligt följande: 

- förprojektering föremålssamlingar – 20 procent säkerhetsmarginal inkluderad i 
estimatet för antal årsverken och därmed även för estimerad kostnad 

- säkrad spårbarhet föremålssamlingar -20 procent säkerhetsmarginal inkluderad i 
estimatet för antal årsverken och därmed även för estimerad kostnad 

- nedpackning föremålssamlingar -20 procent säkerhetsmarginal inkluderad i 
estimatet för antal årsverken och därmed även för estimerad kostnad 

- packmaterial – 20 procent säkerhetsmarginal inkluderad i estimatet för kostnad 
- samordnad skadedjurskontroll (IPM) föremålssamlingar – 50 procent  

säkerhetsmarginal inkluderad i estimatet för kostnad inkl. kostnader för säkerhet 
- föremålssamlingar – 20 procent säkerhetsmarginal inkluderad i pris för 

lastbilshyra och därmed för estimerad kostnad 
- uppackning och uppordning föremålssamlingar – 20 procent säkerhetsmarginal 

inkluderad i estimatet för antal årsverken och därmed även för estimerad kostnad 
- flytt arkiv – 20 procent säkerhetsmarginal inkluderad i estimatet för antal 

årsverken rörande det interna förberedelsearbetet inför flytt 
- flytt bibliotek – 20 procent säkerhetsmarginal inkluderad i estimatet för antal 

årsverken rörande det interna förberedelsearbetet inför flytt 
- flytt bildarkiv – 20 procent säkerhetsmarginal inkluderad i estimatet för antal 

årsverken rörande det interna förberedelsearbetet inför flytt. 

1.12.3 Behandling av tillgängliga interna resurser för resursbehovet 

Samlingsavdelningen har uppskattat att cirka 10,5 interna årsverken kan nyttjas till 
100 procent för arbetsuppgifterna i handlingsalternativen. För det år i de olika 
alternativen då förberedelsearbete för flytt av arkiv, bibliotek och bildarkiv sker, ökar dock 
de interna resurserna med cirka 4,8 årsverken. Vid estimaten för resursbehovet fördelat 
över tid, har de tillgängliga interna resurserna med relevant kompetens nyttjats maximalt 
varje år. 

1.12.4 Behandling av resursbehovet för att säkra föremålens spårbarhet 

I estimaten ingår resursbehovet för att säkra föremålssamlingarnas spårbarhet. Detta 
behov ingår även i nollalternativet, där inga flyttar genomförs och befintliga lokaler inte 
åtgärdas. Anledningen är att säkerställandet av föremålens spårbarhet är ett 
grundläggande krav som myndigheten behöver leva upp till. Arbetet med spårbarhet 
binder även upp interna resurser och medför därmed ett ökat behov av externa resurser 
för att genomföra flyttarna i de olika handlingsalternativen. Eftersom detta är relevant att 
visa i flyttanalysen, är resursbehovet för spårbarhet med i samtliga alternativ. 

1.12.5 Behandling av kostnad för externa resurser 

För estimaten har samma kostnadsnivå använts för externa resurser som för interna 
resurser. Till denna utgångspunkt är dock flera osäkerhetsfaktorer kopplade, vilka inte 
låter sig klargöras inom ramen för den fördjupade förstudien. Externa resurser skulle både 
kunna kosta mer eller mindre jämfört med interna resurser med motsvarande kompetens. 
Det skulle även kunna bli utmanande för myndigheten att lokalt finna tillräckligt många 
personer med efterfrågad kompetens för att utföra efterfrågat arbete under efterfrågad tid. 
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1.12.6 Sammanställt resursbehov för flyttar per handlingsalternativ 

Resursbehovet för att genomföra flyttarna (inkl. spårbarhetsarbete) i de olika handlingsalternativen är utspridda på mellan åtta och tio år.  

Tabell: Resursbehov flytt per handlingsalternativ 

 
Nollalternativet, som ej innebär några flyttar, inkluderar liksom övriga handlingsalternativ resursbehov för säkerställandet av den 
Stockholmsbaserade delen av föremålsbeståndets spårbarhet. 

  

Handlingsalternativ
Internt 

resursbehov 
(årsverken)

Internt 
resursbehov 

(SEK)

Externt 
resursbehov 
(årsverken)

Externt 
resursbehov 

(SEK)

Totalt 
resursbehov 
(årsverken)

Totalt 
resursbehov 

(SEK)
Befintliga lokaler – utan åtgärder (nollalternativ) 72          38 608 000 0                              -   72          38 608 000 

Befintliga lokaler - uppdateras mot lagkrav 90           48 107 000 26           16 002 000 116           64 109 000 

Kunskaps- och produktionscenter med publik enhet (Gärdet) + två 
publika enheter (Skeppsholmen & Fredsgatan)

97           51 003 000 107            68 611 000 204          119 614 000 

Kunskaps- och produktionscenter med publik enhet (Gärdet) + en 
publik enhet (Fredsgatan)

97           51 003 000 108           69 046 000 205         120 049 000 

Allt på en plats (Gärdet) 99            52 321 000 109            71 024 000 208         123 345 000 

Allt på en plats (Norra Djurgårdsstaden) 109          58 084 000 161         108 373 000 269         166 457 000 

Allt på en plats (Slakthusområdet) 109          58 084 000 161         108 373 000 269         166 457 000 

Kunskapscenter (Tumba) + publik enhet med produktionscenter 
(Gärdet)

107           57 442 000 116           82 166 000 224         139 608 000 

Kunskapscenter (Tumba) + publik enhet med produktionscenter 
(Norra Djurgårdsstaden)

107           57 442 000 116           82 166 000 224         139 608 000 

Kunskapscenter (Tumba) + publik enhet med produktionscenter 
(Slakthusområdet)

107           57 442 000 116           82 166 000 224         139 608 000 
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Diagram: Alla handlingsalternativ - Totala flyttkostnader - 2019 års kostnadsläge (SEK) 

 
Nollalternativet, som ej innebär några flyttar, inkluderar liksom övriga handlingsalternativ resursbehov för säkerställandet av den 
Stockholmsbaserade delen av föremålsbeståndets spårbarhet. 
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Diagram: Alla handlingsalternativ - Totalt antal årsverken – flytt 

 
Nollalternativet, som ej innebär några flyttar, inkluderar liksom övriga handlingsalternativ resursbehov för säkerställandet av den 
Stockholmsbaserade delen av föremålsbeståndets spårbarhet. 
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Diagram: Alla handlingsalternativ – Totala flyttkostnader – externa resurser - 2019 års kostnadsläge (SEK) 

 
Nollalternativet, som ej innebär några flyttar, inkluderar liksom övriga handlingsalternativ resursbehov för säkerställandet av den 
Stockholmsbaserade delen av föremålsbeståndets spårbarhet. 
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Diagram: Antal årsverken – externa resurser -  per handlingsalternativ – flytt 

 
Nollalternativet, som ej innebär några flyttar, inkluderar liksom övriga handlingsalternativ resursbehov för säkerställandet av den 
Stockholmsbaserade delen av föremålsbeståndets spårbarhet. 
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1.12.7 Befintliga lokaler – utan åtgärder (nollalternativ) 

Tabell: Resursbehov flytt – handlingsalternativ Befintliga lokaler – utan åtgärder (nollalternativ) 

Internt 
resursbehov 
(årsverken) 

Internt 
resursbehov 
(SEK) 

Externt 
resursbehov 
(årsverken) 

Externt 
resursbehov 
(SEK) 

Totalt 
resursbehov 
(årsverken) 

Totalt 
resursbehov 
(SEK) 

72 38 609 000 0 0 72 38 609 000 

Diagram: Befintliga lokaler – utan åtgärder (nollalternativ) - Totala flyttkostnader per år - 2019 års kostnadsläge (SEK) 

Det totala resursbehovet estimeras till ca 38,6 miljoner kronor i 2019 års kostnadsläge. 
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Diagram: Befintliga lokaler – utan åtgärder (nollalternativ) – Totalt antal årsverken - flytt 

Det totala resursbehovet estimeras till ca 72 årsverken. 
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Diagram: Befintliga lokaler – utan åtgärder (nollalternativ) - Totala flyttkostnader per år – externa resurser -2019 års 
kostnadsläge (SEK) 

Det totala resursbehovet för externa resurser estimeras till ca 0 kronor i 2019 års kostnadsläge. 
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Diagram: Befintliga lokaler – utan åtgärder (nollalternativ) - Totalt antal årsverken – externa resurser - flytt 

Det totala resursbehovet för externa resurser estimeras till ca 0 årsverken. 
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1.12.8 Befintliga lokaler - uppdateras mot lagkrav 

Tabell: Resursbehov flytt – handlingsalternativ Befintliga lokaler – uppdateras mot lagkrav 

Internt 
resursbehov 
(årsverken) 

Internt 
resursbehov (SEK) 

Externt 
resursbehov 
(årsverken) 

Externt 
resursbehov (SEK) 

Totalt resursbehov 
(årsverken) 

Totalt resursbehov 
(SEK) 

90 48 107 000 26 16 002 000 116 64 109 000 

Diagram: Befintliga lokaler – uppdateras mot lagkrav - Totala flyttkostnader per år - 2019 års kostnadsläge (SEK) 

Det totala resursbehovet estimeras till ca 64,1 miljoner kronor i 2019 års kostnadsläge. 
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Diagram: Befintliga lokaler – uppdateras mot lagkrav – Totalt antal årsverken - flytt 

Det totala resursbehovet estimeras till ca 116 årsverken. 
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Diagram: Befintliga lokaler – uppdateras mot lagkrav - Totala flyttkostnader per år – externa resurser -2019 års 
kostnadsläge (SEK) 

Det totala resursbehovet för externa resurser estimeras till ca 16,0 miljoner kronor i 2019 års kostnadsläge. 
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Diagram: Befintliga lokaler –uppdateras mot lagkrav - Totalt antal årsverken – externa resurser - flytt 

Det totala resursbehovet för externa resurser estimeras till ca 26 årsverken. 
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1.12.9 Kunskaps- och produktionscenter med publik enhet (Gärdet) + två publika enheter (Skeppsholmen & Fredsgatan) 

Tabell: Resursbehov flytt – handlingsalternativ Kunskaps- och produktionscenter med publik enhet (Gärdet) + två 
publika enheter (Skeppsholmen & Fredsgatan) 

Internt 
resursbehov 
(årsverken) 

Internt 
resursbehov 
(SEK) 

Externt 
resursbehov 
(årsverken) 

Externt 
resursbehov 
(SEK) 

Totalt 
resursbehov 
(årsverken) 

Totalt 
resursbehov 
(SEK) 

97 51 003 000 107 68 611 000 204 119 614 000 

Diagram: Kunskaps- och produktionscenter med publik enhet (Gärdet) + två publika enheter (Skeppsholmen & 
Fredsgatan) - Totala flyttkostnader per år - 2019 års kostnadsläge (SEK) 

Det totala resursbehovet estimeras till ca 119,6 miljoner kronor i 2019 års kostnadsläge. 

 



Dnr 134/2021-1.3 Flyttanalys 

72 

Diagram: Kunskaps- och produktionscenter med publik enhet (Gärdet) + två publika enheter (Skeppsholmen & 
Fredsgatan) – Totalt antal årsverken - flytt 

Det totala resursbehovet estimeras till ca 204 årsverken. 
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Diagram: Kunskaps- och produktionscenter med publik enhet (Gärdet) + två publika enheter (Skeppsholmen & 
Fredsgatan) - Totala flyttkostnader per år – externa resurser -2019 års kostnadsläge (SEK) 

Det totala resursbehovet för externa resurser estimeras till ca 68,6 miljoner kronor i 2019 års kostnadsläge. 
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Diagram: Kunskaps- och produktionscenter med publik enhet (Gärdet) + två publika enheter (Skeppsholmen & 
Fredsgatan) - Totalt antal årsverken – externa resurser - flytt 

Det totala resursbehovet för externa resurser estimeras till ca 107 årsverken. 
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1.12.10 Kunskaps- och produktionscenter med publik enhet (Gärdet) + en publik enhet (Fredsgatan) 

Tabell: Resursbehov flytt – handlingsalternativ Kunskaps- och produktionscenter med publik enhet (Gärdet) + en publik 
enhet (Fredsgatan) 

Internt 
resursbehov 
(årsverken) 

Internt 
resursbehov 
(SEK) 

Externt 
resursbehov 
(årsverken) 

Externt 
resursbehov 
(SEK) 

Totalt 
resursbehov 
(årsverken) 

Totalt 
resursbehov 
(SEK) 

97 51 003 000 108 69 046 000 205 120 049 000 

Diagram: Kunskaps- och produktionscenter med publik enhet (Gärdet) + en publik enhet (Fredsgatan) - Totala 
flyttkostnader per år - 2019 års kostnadsläge (SEK) 

Det totala resursbehovet estimeras till ca 120,0 miljoner kronor i 2019 års kostnadsläge. 
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Diagram: Kunskaps- och produktionscenter med publik enhet (Gärdet) + en publik enhet (Fredsgatan) – Totalt antal 
årsverken - flytt 

Det totala resursbehovet estimeras till ca 205 årsverken. 

 
 

 

 

  



Dnr 134/2021-1.3 Flyttanalys 

77 

Diagram: Kunskaps- och produktionscenter med publik enhet (Gärdet) + en publik enhet (Fredsgatan) - Totala 
flyttkostnader per år – externa resurser -2019 års kostnadsläge (SEK) 

Det totala resursbehovet för externa resurser estimeras till ca 69,0 miljoner kronor i 2019 års kostnadsläge. 
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Diagram: Kunskaps- och produktionscenter med publik enhet (Gärdet) + en publik enhet (Fredsgatan) - Totalt antal 
årsverken – externa resurser - flytt 

Det totala resursbehovet för externa resurser estimeras till ca 108 årsverken. 

 
 

  



Dnr 134/2021-1.3 Flyttanalys 

79 

1.12.11 Allt på en plats (Gärdet) 

Tabell: Resursbehov flytt – handlingsalternativ Allt på en plats (Gärdet) 

Internt 
resursbehov 
(årsverken) 

Internt 
resursbehov 
(SEK) 

Externt 
resursbehov 
(årsverken) 

Externt 
resursbehov 
(SEK) 

Totalt 
resursbehov 
(årsverken) 

Totalt 
resursbehov 
(SEK) 

99 52 321 000 109 71 024 000 208 123 345 000 

Diagram: Allt på en plats (Gärdet) - Totala flyttkostnader per år - 2019 års kostnadsläge (SEK) 

Det totala resursbehovet estimeras till ca 123,3 miljoner kronor i 2019 års kostnadsläge. 
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Diagram: Allt på en plats (Gärdet) – Totalt antal årsverken - flytt 

Det totala resursbehovet estimeras till ca 208 årsverken. 
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Diagram: Allt på en plats (Gärdet) - Totala flyttkostnader per år – externa resurser -2019 års kostnadsläge (SEK) 

Det totala resursbehovet för externa resurser estimeras till ca 71,0 miljoner kronor i 2019 års kostnadsläge. 

 

 
 

  



Dnr 134/2021-1.3 Flyttanalys 

82 

Diagram: Allt på en plats (Gärdet) - Totalt antal årsverken – externa resurser - flytt 

Det totala resursbehovet för externa resurser estimeras till ca 109 årsverken. 
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1.12.12 Allt på en plats (Norra Djurgårdsstaden) 

Tabell: Resursbehov flytt – handlingsalternativ Allt på en plats (Norra Djurgårdsstaden) 

Internt 
resursbehov 
(årsverken) 

Internt 
resursbehov 
(SEK) 

Externt 
resursbehov 
(årsverken) 

Externt 
resursbehov 
(SEK) 

Totalt 
resursbehov 
(årsverken) 

Totalt 
resursbehov 
(SEK) 

109 58 084 000 161 108 373 000 269 166 457 000 

Diagram: Allt på en plats (Norra Djurgårdsstaden) - Totala flyttkostnader per år - 2019 års kostnadsläge (SEK) 

Det totala resursbehovet estimeras till ca 166,4 miljoner kronor i 2019 års kostnadsläge. 
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Diagram: Allt på en plats (Norra Djurgårdsstaden) – Totalt antal årsverken - flytt 

Det totala resursbehovet estimeras till ca 269 årsverken. 
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Diagram: Allt på en plats (Norra Djurgårdsstaden) - Totala flyttkostnader per år – externa resurser -2019 års 
kostnadsläge (SEK) 

Det totala resursbehovet för externa resurser estimeras till ca 108,4 miljoner kronor i 2019 års kostnadsläge. 
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Diagram: Allt på en plats (Norra Djurgårdsstaden) - Totalt antal årsverken – externa resurser - flytt 

Det totala resursbehovet för externa resurser estimeras till ca 161 årsverken. 
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1.12.13 Allt på en plats (Slakthusområdet) 

Tabell: Resursbehov flytt – handlingsalternativ Allt på en plats (Slakthusområdet) 

Internt 
resursbehov 
(årsverken) 

Internt 
resursbehov 
(SEK) 

Externt 
resursbehov 
(årsverken) 

Externt 
resursbehov 
(SEK) 

Totalt 
resursbehov 
(årsverken) 

Totalt 
resursbehov 
(SEK) 

109 58 084 000 161 108 373 000 269 166 457 000 

Diagram: Allt på en plats (Slakthusområdet) - Totala flyttkostnader per år - 2019 års kostnadsläge (SEK) 

Det totala resursbehovet estimeras till ca 166,4 miljoner kronor i 2019 års kostnadsläge. 
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Det totala resursbehovet estimeras till ca 269 årsverken. 
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Diagram: Allt på en plats (Slakthusområdet) - Totala flyttkostnader per år – externa resurser -2019 års kostnadsläge 
(SEK) 

Det totala resursbehovet för externa resurser estimeras till ca 108,4 miljoner kronor i 2019 års kostnadsläge. 
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Diagram: Allt på en plats (Slakthusområdet) - Totalt antal årsverken – externa resurser - flytt 

Det totala resursbehovet för externa resurser estimeras till ca 161 årsverken. 
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1.12.14 Kunskapscenter (Tumba) + publik enhet med produktionscenter (Gärdet) 

Tabell: Resursbehov flytt – handlingsalternativ Kunskapscenter (Tumba) + publik enhet med produktionscenter 
(Gärdet) 

Internt 
resursbehov 
(årsverken) 

Internt 
resursbehov 
(SEK) 

Externt 
resursbehov 
(årsverken) 

Externt 
resursbehov 
(SEK) 

Totalt 
resursbehov 
(årsverken) 

Totalt 
resursbehov 
(SEK) 

107 57 442 000 116 82 166 000 224 139 608 000 

Diagram: Kunskapscenter (Tumba) + publik enhet med produktionscenter (Gärdet) - Totala flyttkostnader per år - 2019 
års kostnadsläge (SEK) 

Det totala resursbehovet estimeras till ca 139,6 miljoner kronor i 2019 års kostnadsläge. 
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Diagram: Kunskapscenter (Tumba) + publik enhet med produktionscenter (Gärdet) – Totalt antal årsverken - flytt 

Det totala resursbehovet estimeras till ca 224 årsverken. 
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Diagram: Kunskapscenter (Tumba) + publik enhet med produktionscenter (Gärdet) - Totala flyttkostnader per år – 
externa resurser -2019 års kostnadsläge (SEK) 

Det totala resursbehovet för externa resurser estimeras till ca 82,2 miljoner kronor i 2019 års kostnadsläge. 
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Diagram: Kunskapscenter (Tumba) + publik enhet med produktionscenter (Gärdet) - Totalt antal årsverken – externa 
resurser - flytt 

Det totala resursbehovet för externa resurser estimeras till ca 116 årsverken. 
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1.12.15 Kunskapscenter (Tumba) + publik enhet med produktionscenter (Norra Djurgårdsstaden) 

Tabell: Resursbehov flytt – handlingsalternativ Kunskapscenter (Tumba) + publik enhet med produktionscenter (Norra 
Djurgårdsstaden) 

Internt 
resursbehov 
(årsverken) 

Internt 
resursbehov 
(SEK) 

Externt 
resursbehov 
(årsverken) 

Externt 
resursbehov 
(SEK) 

Totalt 
resursbehov 
(årsverken) 

Totalt 
resursbehov 
(SEK) 

107 57 442 000 116 82 166 000 224 139 608 000 

Diagram: Kunskapscenter (Tumba) + publik enhet med produktionscenter (Norra Djurgårdsstaden) - Totala 
flyttkostnader per år - 2019 års kostnadsläge (SEK) 

Det totala resursbehovet estimeras till ca 139,6 miljoner kronor i 2019 års kostnadsläge. 
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Diagram: Kunskapscenter (Tumba) + publik enhet med produktionscenter (Norra Djurgårdsstaden) – Totalt antal 
årsverken - flytt 

Det totala resursbehovet estimeras till ca 224 årsverken. 
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Diagram: Kunskapscenter (Tumba) + publik enhet med produktionscenter (Norra Djurgårdsstaden) - Totala 
flyttkostnader per år – externa resurser -2019 års kostnadsläge (SEK) 

Det totala resursbehovet för externa resurser estimeras till ca 82,2 miljoner kronor i 2019 års kostnadsläge. 
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Diagram: Kunskapscenter (Tumba) + publik enhet med produktionscenter (Norra Djurgårdsstaden) - Totalt antal 
årsverken – externa resurser - flytt 

Det totala resursbehovet för externa resurser estimeras till ca 116 årsverken. 
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1.12.16 Kunskapscenter (Tumba) + publik enhet med produktionscenter (Slakthusområdet) 

Tabell: Resursbehov flytt – handlingsalternativ Kunskapscenter (Tumba) + publik enhet med produktionscenter 
(Slakthusområdet) 

Internt 
resursbehov 
(årsverken) 

Internt 
resursbehov 
(SEK) 

Externt 
resursbehov 
(årsverken) 

Externt 
resursbehov 
(SEK) 

Totalt 
resursbehov 
(årsverken) 

Totalt 
resursbehov 
(SEK) 

107 57 442 000 116 82 166 000 224 139 608 000 

Diagram: Kunskapscenter (Tumba) + publik enhet med produktionscenter (Slakthusområdet) - Totala flyttkostnader per 
år - 2019 års kostnadsläge (SEK) 

Det totala resursbehovet estimeras till ca 139,6 miljoner kronor i 2019 års kostnadsläge. 
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Diagram: Kunskapscenter (Tumba) + publik enhet med produktionscenter (Slakthusområdet) – Totalt antal årsverken - 
flytt 

Det totala resursbehovet estimeras till ca 224 årsverken. 
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Diagram: Kunskapscenter (Tumba) + publik enhet med produktionscenter (Slakthusområdet) - Totala flyttkostnader per 
år – externa resurser -2019 års kostnadsläge (SEK) 

Det totala resursbehovet för externa resurser estimeras till ca 82,2 miljoner kronor i 2019 års kostnadsläge. 
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Diagram: Kunskapscenter (Tumba) + publik enhet med produktionscenter (Slakthusområdet) - Totalt antal årsverken – 
externa resurser - flytt 

Det totala resursbehovet för externa resurser estimeras till ca 116 årsverken. 
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